



El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-FISMDF-113-0-AD-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRANADAS Y AV. DEL MARQUES; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	FISMDF 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 de junio de 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	8 de agosto de 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$745,143.54
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$0.00

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL:	C. DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA:	ING. ARQ. VÍCTOR HUGO CERVANTES SOLORIO
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LAPREMCO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	28 de junio de 2021
AL	26 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	27 de julio de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
C. DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ

Autorizo:
SUPERVISOR
ING. JOSÉ DE JESÚS CERVANTES DELGADO

0002



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-113-0-AD-2021	DEL	28 de junio de 2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRANADAS Y AV. DEL MARQUES; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	26 de julio de 2021
		FECHA	27 de julio de 2021
CONTRATISTA:	C. DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 745,143.54		
Monto del Convenio (con iva)		\$ 745,143.35	
Estimación # 1 FINIQUITO			
SUMAS :	\$ 745,143.54	\$ 745,143.35	\$ 0.19
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ -		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ -	
RENUNCIA AL ANTICIPO			
SUMAS :	\$ -	\$ -	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%)	\$ 12,847.30		
(sin iva)		\$ 12,847.30	
Estimación # 1 FINIQUITO			
SUMAS :	\$ 12,847.30	\$ 12,847.30	\$ -

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CERVANTES DELGADO
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO RAMO 33
2021
FISM-DF

C. DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ
CONTRATISTA

0093



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

OPERADO RAMO 33
2021
FISM-DE



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMD-113-0-AD-2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRANADAS Y AV. DEL MARQUES; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	C. DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	28 de junio de 2021
AL	26 de julio de 2021
FECHA	27 de julio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRANADAS Y AV. DEL MARQUES; LA			
A	AMPLIACIÓN DE DRENAJE			
A.1	PRELIMINARES	\$ 14,671.40	\$ 14,671.40	\$ 14,671.40
A.2	DEMOLICIÓN	\$ 61,303.55	\$ 42,041.71	\$ 42,041.71
A.3	OBRA CIVIL	\$ 134,001.93	\$ 27,127.66	\$ 27,127.66
B	DRENAJE SANITARIO			
B.1	PRELIMINARES	\$ 1,876.61	\$ 2,294.78	\$ 2,294.78
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 91,922.80	\$ 116,736.37	\$ 116,736.37
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 57,788.57	\$ 127,697.28	\$ 127,697.28
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 190,997.15	\$ 23,303.96	\$ 23,303.96
B.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 1,142.96	\$ 1,142.96	\$ 1,142.96
B.6	LIMPIEZA GENERAL	\$ 1,859.01	\$ 2,273.27	\$ 2,273.27
C	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
C.1	PRELIMINARES	\$ 729.60	\$ 499.84	\$ 499.84
C.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 11,850.30	\$ 7,738.48	\$ 7,738.48
C.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 23,728.32	\$ 10,252.43	\$ 10,252.43
C.4	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES	\$ 34,845.84	\$ 39,666.98	\$ 39,666.98
C.5	TOMAS DOMICILIARIOS	\$ 15,647.08	\$ 17,761.36	\$ 17,761.36
C.6	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO		\$ 209,156.48	\$ 209,156.48
	SUB TOTAL	\$ 642,365.12	\$ 642,364.96	\$ 642,364.96
	IVA	\$ 102,778.42	\$ 102,778.39	\$ 102,778.39
	TOTAL	\$ 745,143.54	\$ 745,143.35	\$ 745,143.35

ELABORO
CONTRATISTA.-
C. DIANA E. FLORES FERNÁNDEZ

VO BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO
SUPERVISOR -
ING. JOSÉ DE J. CERVANTES D.