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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
OMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DELA OB

NOMBRE 0 DENOMINACION SOCIAL:

CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CIUDAD: C.P:
Avenida San Jose 318, Col. Carrillo Puerto, Queretaro, Qro. 76138
N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: N2 REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: | RFC:
855 19 CVCo000201MI6
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: N2 REGISTRO CMICQ:
Ing. Gerarde Vega Bernal Administrador Unico 89734

N¢ DE CONTRATO: FECHA AD}UDICACION MODALIDAD DE ADJUDICACION:
PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017 26 DEOCTUBRE DE 2017 INVITACION RESTRINGIDA
N2 DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN LV.A: L.V.A. DEL CONTRATO:
PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017 $722,826.24 $115,652.20
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTA]E DE ANTICIPO: - |'MONTOQ TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:
$838,478.44 30% {Ochocientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho
Pesos 44/100 MN.

FUENTE DE LOS-RECURSOS: NORMATIVIDAD APLICABLE :

FISMDF ESTATAL FISMDF012
NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA
NUMERO: FECHA:
AC/020/2016-2017 28 DEMARZO DE 2017

GARANTIAS

BENEFICIARIO: - N2 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y MMQ-411001-3]5
TESORERIA MUNICIPAL. ~ .
DOMICILIO CIUDAD ‘\
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO. 5
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: | AFIANZADORA: N2 FIANZA: FOLIO: FECHA: \
$251,543.53 Fianzas Dorama, S.A.de C.V. 17A41672 784916 26 de octubre de 2017 S

CUMPLIMIENTO (10%) DE AFIANZADORA NOFIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO:

$83,847.84 Fianzas Dorama, S.A. de C.V. 17A41677 784922 26 de octubre de 2017
VICIOS OCULTOS (10%) DE AFIANZADORA N2 FIANZA: FOLIO: FECHA:
CONTRATO:

$83,847.84 Fianzas Dorama, S.A, de C.V. 17A41677 784922 26 de octubre de 2017

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
30 DE OCTUBRE DE 2017 33 Dias NATURALES . 01 DE DICIEMBRE DE 2017
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*2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADO] UNIDAS XICANOS"

Venustiano Carranza No. 2, La Canada, El Marqués, Querétaro .
C.P.76240, Tel. (442) 238 84 00 : Pagina 1 de 26
www elmarques.gob.mx



' (:f?f!l(”( 3 ; 31

EL MARQUES

GERERADORES OF PROGEESD

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P.
ALEJANDRO ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA
MUNICIPAL, ING. PEDRO NOEL GONZALEZ LANDAVERDE, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V,, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL C. ING. GERARDO VEGA BERNAL, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN
A LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

L.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

L1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Politica del
Estado de Querétaro, articulo 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro y articulo
25 fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L2. Sus representantes estan facultados para la celebracion del presente contrato, en términos de lo
dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccion I, V y VI, 47 fraccién V de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01,
de fecha 20 de noviembre del 2015, en el que “El H. Ayuntamiento de EI Marqués, Qro., en ejercicio
de su facultad de delegacion, faculta al C. Presidente Constitucional del Municipio de El Marqués,
Qro. Para que por su conducto pueda delegar y facultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el
secretario del ramo que corresponda para la celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y
convenios que de manera conjunta deban celebrarse, para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y
legalidad las funciones propias del servicio publico y la prestacion de los servicios publicos
Municipales”.

1.3. Que se ADJUDICO mediante procedimiento de ADJUDICACION DIRECTA con el niimero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del presente
contrato, en estricto apego a los articulos 31 fraccion 11, 34 y 35 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro vigente, persona moral que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, asi
como con los recursos técnicos, financieros y demds que sean necesarios, de acuerdo con las

caracteristicas, complejidad y bajos a ejecutar, previo dictamen de la
contratacién. CW&Q%NACRfB
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I.4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondiente a dicho
procedimiento de adjudicacién forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo
estipulado en el articulo 29 fraccién Il de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, se
aprob6 la inversién de recursos provenientes del programa FISMDF, con No. De Obra FISMDF012,
mediante Acta de Cabildo N2AC/020/2016-2017 de fecha 28 DE MARZO DE 2017. Destacando
que mediante oficio nimero SFT/0017-9/2017 la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria
Municipal, sefiala las partidas presupuestales y techo presupuestal del cual se dispone para el
ejercicio 2017, por lo que con fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley Orgénica
Municipal del Estado de Querétaro, se hace constar que la participacion del Secretario de Finanzas
y Tesoreria Municipal en el presente contrato, s6lo es con el fin de hacer constar la disponibilidad
presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza
ntimero 2, La Cafiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

1.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]J5.

1.8.- Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al titular de la Direccién de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el
cabal cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo
establecido en lalegislacién de obra publica y demds marco normativo aplicable.

IL- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante ING. GERARDO VEGA BERNAL:

IL.1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas,

previo permiso otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante \
testimonio de la Escritura Publica nimero 44,605 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cinco) de
fecha 1° de Febrero de 2000 (Dos mil), pasada ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta, Notario
Piblico Titular a la Notaria Publica No. 7 de la Ciudad de Querétaro, Qro., y cuyo testimonio que la
contiene quedoé inscrito bajo el Folio Mercantil No. 6475/1 de fecha 12 de Junio de 2000 en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, en donde se hace constar la
constitucién de la sociedad denominada Chavero Y Vega Constructores S.A. de C.V., con domicilio
social en la Ciudad de Querétaro, Qro., con duracién de 99 afios y con el siguiente objeto social
"Compra, Venta, Administracién, Operacién, Arrendamiento; realizar toda clase de obras y
trabajos de construccion, reconstruccién, mantenimiento, urbanizacion, etc.”

I1.2. Que acredita la personalidad con que se ostenta, mediante testimonio de la Escritura Publica
nimero 44605, de fecha 1° de Febrero de 2000, pasada ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta,
Notario Publico Titular de la Notaria nimero 7, de la ciudad de Querétaro, Qro., mediante el cual
consta como Administrador Unico, donde se le otorgaron poderes para Poder general especial

para actos de administracién IWT W%Wf@presentante patronal.
Q M«f”ﬂ”‘\ 1917 8, 2017 (":Ql\\, \
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Facultades que manifiesta bajo protesta de decir verdad, no haberle sido revocadas, limitadas ni
modificadas de manera alguna a la fecha de firma del presente contrato, quien ademas sera el
responsable de recibir notificaciones y documentos relacionados con auditorias y procesos
administrativos de responsabilidad.

IL.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de
nacionalidad, se seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente
contrato y no invocara la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en
beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presente.

IL.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con niimero
de registro vigente 855 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2018.

IL5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro,
con nimero de registro vigente 19 y refrendo hasta el dfa 30 de junio de 2018.

IL.6. Que acredit6 ante la Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que
cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecucién de la obra
materia de este contrato.

I1.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que SI se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccion.

I1.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra
publica en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos,
Especificaciones Generales y Particulares, Calendario de Ejecucion y deméas anexos que integran el
expediente, asi como las demas normas relacionadas que regulan la ejecucién de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutar4 el objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto
de conceptos; asi como que considerd que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al
precio que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y
herramienta fueron considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada
uno de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico
es CVC000201MI6, y su domicilio fiscal es Avenida San Jose 318, Col. Carrillo Puerto, en la
Ciudad de Queretaro, Qro., con C.P. 76138, siendo este el domicilio oficial para oir y recibir
notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso
para la contratacién y realizaciéon de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este
contrato regula, se encuentran normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del
Capitulo Segundo y Tercero, mismos que declara conocer en su integridad y que ha comprendido
debidamente, pues al efecto se ha asesorado debidamente con un profesional en la materia.

III.- Declaran ambas partes:

IIL.1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando
expresamente que no ejercitaran ninguna acciéon legal que por la falta de representacion, se
pudiere derivar de la celebracion del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para
que éste realice la Obra Publica consistente en:  “MEJORAMIENTO DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD; ATONGO, EL MARQUES, QRO.”
hasta su total terminacion; cuya descripcién pormenorizada se establece en su catalogo
de conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad con los proyectos, planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que forman parte integrante del expediente;
acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y
demds disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asi como, por la biticora que
registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES”.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente Contrato es de $ 722,826.24
(Setecientos Veintidés Mil Ochocientos Veintiséis Pesos 24/100 M.N.), mas el
Impuesto al Valor Agregado (1.V.A)) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la
cantidad de $115,652.20 (Ciento Quince Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos
20/100 M.N.), resultando que el monto total importa la cantidad de $838,478.44
(Ochocientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Pesos 44/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica
materia del presente contrato en un plazo de 33 DIAS NATURALES, con fecha de inicio el
dia 30 DE OCTUBRE DE 2017 y con fecha de término el dia 01 DE DICIEMBRE DE 2017,
de conformidad con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIP1O”.
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C% — o ~  & :i}k
P CONSTITUCION POLITICA

T — . DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS M

Venustiano Carranza No. 2, La Canada, El Marqués, Querétaro
C.P. 76240, Tel. (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx




ElMarques el
c? (Bz'inmc;;:(sx _r‘,;:;;w et EL MARQUES

GEKERAL Hf GRELSD

{

;>
Rareuses
e

&
z@ﬁf:z
i

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CUARTO. ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construccion de oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como,
para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que
se instalen permanentemente, y demds insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO”
otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo del 30 % (Treinta por ciento) del monto
total del Contrato, el cual importa la cantidad de $251,543.53 (Doscientos Cincuenta y
Un Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 53/100 M.N.), que incluye el impuesto al
valor agregado, el cual debera de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO” para el pago, mismo que
se pagara con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la
entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado. No
obstante lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro
del plazo sefialado, no proceder4 el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la
fecha establecida originalmente, y se aplicaré lo previsto por el articulo 54 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe de cada estimacién de los
trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual deberd ser proporcional al
porcentaje otorgado por concepto de anticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se debera liquidar en la
estimacion final, es decir, la Gltima que se presente para su pago por parte de “EL
CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos establecidos
al respecto porla Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. |

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el
saldo por amortizar deberd reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no
mayor de quince dfas naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescision
al contratista; en caso de incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones
estipuladas en esta ley y se hardn efectivas las fianzas por concepto de anticipo y
cumplimiento.

QUINTO.FECHA DE CIERRE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el
proceso de cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, establece que El Contratista comunicara al
Municipio la terminacion de los trabajos 5 (CINCO) dias naturales y se verificard en un
plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién, de acuerdo
alo estipulado en la Cldusula Cuadragésimo Segunda del presente contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Ademas cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “El Municipio
encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar a El Contratista
su reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el
Contrato, por lo que este plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden las partes
para la reparacién de las deficiencias a conformidad del Municipio de supuesto que haya
lugar en el precepto legal 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la
clausula Cuadragésimo Segunda del Contrato.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de El Municipio, se procedera a su
recepcidn dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificacién de
conclusidn de los trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo
estipulado en la cldusula Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el
cierre financiero en donde se hara la revision y aprobacion de la estimacién (previa
entrega de estimacion finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del
articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Y por dltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales
contados a partir de la fecha de presentaciéon de la estimacién, hasta entrega de
estimacién finiquito, anexos y factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaroy la cldusula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha \
para el cierre administrativo y financiero, al 29 de enero de 2018. \

SEXTO. DISPOSICION DEL INMUEBLE.- “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” Q
a poner a su disposicion el bien inmueble en el cual se ejecutara la obra, para efectos del

presente contrato, para lo cual otorgara las facilidades necesarias para el libre acceso a

efecto de salvaguardar la seguridad de sus trabajadores y de los transetntes del lugar.

SEPTIMO.PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deberd contar con
los dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo
derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras
publicas, asf como la evaluacién de impacto ambiental previsto por la Ley General del
Equilibrio Ecolodgico y la Proteccion al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se
requieran para efectos de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

OCTAVO. FINALIDAD DE RECURSOS. - Que la cantidad total a que se refiere la clausula
SEGUNDA, serd destinada por “EL CONTRATISTA” tnica y exclusivamente en la obra
publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y
programa de obra.

NOVENO. FORMA DE PAGO.- “EL MUNICIPIO” pagara a “EL CONTRATISTA” el importe de
los trabajos ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las
estimaciones que “EL CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en periodos no
mayores de (1) un mes, acompafiadas ‘de la documentacién necesaria que acredite la
procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Sera obligacién de “EL. CONTRATISTA”,
presentar-la estimacion en un maximo de-seis dias naturales y le serdn revisadas y
aprobadas en un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la fecha en
que haya presentado la estimacién correspondiente a -“EL MUNICIPIO”. El retraso en la
presentacién de la estimacién no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su
estimacion, ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su
validacion, facturacién y tramite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” quien podrd proporcionar niimero de cuenta
bancaria para que se realice transferencia electrénica o se le entregard orden de pago
para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaria de Finanzas Plblicas y Tesoreria
Municipal.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA”
entregara la documentacion fiscal actual, correcta y completa en la Direccién de Obras
Publicas Municipales y ésta remitird dicha documentacion a la Secretaria de Finanzas,
quien sera la responsable de realizar todas las actividades para cumplir con las
obligaciones y hacer valer los derechos econémicos que resulten del presente contrato.

La Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal realizard el pago a “EL
CONTRATISTA” mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15
(quince) dias naturales. Cuando el pago sea via electrénica debera presentar sus datos
bancarios a la firma del presente contrato, mediante escrito original firmado por “EL
CONTRATISTA” o su representante legal en papel membretado, dirigido al Secretario de
Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMO. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL
CONTRATISTA”, éste debera reintegrarlos, adicionados con los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los
cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepciéon y pago hasta la fecha en que las
cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como
aceptacién de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

UNDECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO.- Los conceptos fuera de catalogo, cambios
de especificaciones y volimenes excedentes,. contenidos en las estimaciones, deberan
estar previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL. CONTRATISTA” cuenta con 5
dias habiles, a partir de la fecha de autorizacién ‘del cambio de especificacién o
autorizaciéon del nuevo concepto por . parte de la supervisién, para solicitar a “EL
MUNICIPIO” la revision de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas
de analisis de costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad
durante el ejercicio del contrato. En'un maximo-de 5 dias hébiles se dari contestacién a la
solicitud para convenir los “precios unitarios que regirdn los nuevos conceptos o
especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios -unitarios- en los términos ;
establecidos, se entendera que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la \
especificacién o los precios de los nuevos conceptos apllcables en la estimacion de los
trabajos ejecutados.

DUODECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos
y procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, las garantias a.que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y
vicios ocultos del contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada: de conformidad con la Ley de Instituciones de
Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, emitida a entera satisfacciéon de “EL
MUNICIPIO” y legislacion aplicable, las cuales se regirdn basiandose en lo siguiente:

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que responder4 al
importe total del anticipo sefialado en este contrato, debera:
A.1.- “EL CONTRATISTA” deberd entregar FIANZA emitida por Institucién
Afianzadora debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el
importe total del anticipo sefialado en este contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

B.- Debera obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10%
del importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza podra contenerse en una
misma Pdliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inciso C y que se refiere
a los vicios ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO”.

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”", éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de
garantfa que ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado),
independientemente del avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Debera obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR
DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los
términos sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se
garantizardn durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega
recepcion a que se refiere la cldusula cuadragésimo primero del presente instrumento,
por las obligaciones a que se refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una
misma pdliza de fianza, la presente fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso
B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIOQ” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a
la fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacién.

Las fianzas establecidas en los incisos By C garantizan adicionalmente los accesorios que
se deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fiado.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se
incrementan, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que garantice el
monto excedente al contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el Articulo
166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberadn sujetarse a los criterios
de “EL MUNICIPIO".

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula
no guardaran ningin vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su
ejecucion. Por lo tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite
frente a Autoridad competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA", asi, este
ultimo, hace renuncia expresa a cualquier derecho al reclamo.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMOTERCERO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION.- En tanto que

el contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el
presente contrato mediante convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y
cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni
implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no alteran el
proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre las partes.

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considerados en el catalogo
original, de conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados
por parte de “EL MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido
previamente aprobados por "EL MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" deberé elaborar un convenio adicional por el monto excedente del
Contrato con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente,
debiendo "EL CONTRATISTA" presentar oportunamente durante el plazo vigente de
ejecucion, el presupuesto correspondiente en papelerfa membretada y firmado por el
representante legal para su aprobacién y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO",
tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades
tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” ampliard la garantfa otorgada para el cumplimiento del
Contrato (cuando asf se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la
misma proporcién sobre el monto del convenio.

DECIMOCUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de

conformidad con el Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para
el supuesto de que durante la vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico
no previstos en el presente y que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atin no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser
revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro
para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOQUINTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la

ejecucion de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien sera el
responsable de la administracién de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los
asientos en bitdcora, asf como, de la revision y la aprobacién de las estimaciones
correspondientes. Si la supervision es externa, “EL MUNICIPIO” dar4 la aprobacién final,
de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Querétaro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMOSEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” deber4

asignar mediante oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a
un representante permanente con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de
Profesiones, dichas profesiones podran ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien
actuara como superintendente, quién contara con poder amplio y suficiente otorgado por
“EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este Contrato,
lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; dicho representante deber4 tener a disposicién de “EL
MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitdcora, proyectos,
planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier
cambio en la designacién del representante, “EL CONTRATISTA” contard con un
plazo de 10 (Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento
de “EL MUNICIPIO".

Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier
momento por causa justificada la sustitucion del representante permanente de obra, y “EL
CONTRATISTA” tendra la obligacién de mandar a otro que retna los requisitos
establecidos en el presente Contrato.

Ademas “EL CONTRATISTA” asignard a una persona que exclusivamente se encargara de
coordinar, gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL
MUNICIPIO”, de tal manera que se tenga un control y tramitologfa de documentacién
comprobatoria relativa a la obra, actualizada y al dia de acuerdo con los plazos
establecidos en cada caso.

DECIMOSEPTIMO. BITACORA DE OBRA.- “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que

durante la ejecucién de las obras objeto del presente instrumento el uso de la biticora es
obligatorio, debiendo permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se
efectiien en el sitio de los trabajos, y estara vigente durante todo el desarrollo de los
trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

DECIMOCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que la

informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato sean los apropiados, de primera calidad; y a que la realizacién de
dichos trabajos se efectien conforme al Catalogo de conceptos, Programa de Ejecucién de
Trabajos, en apego a las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos y demas
disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos
derivados de los trabajos contratados, as{ como, de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a
terceros; en cuyo caso se hard efectiva la garantfa otorgada para cumplimiento y/o vicios

ocultos del Contrato, hétﬁw'flmxiﬁtfﬁe la misma.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de
la Direccion Técnica, Supervisién, Vigilancia, Control y Revisién de la correcta ejecucién,
calidad y adecuado funcionamiento de la obra ptblica objeto del presente contrato, estara
a cargo de la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL
CONTRATISTA” tal situacién, por lo que se obliga a permitir a las personas directamente
designadas para tal efecto, la documentacién necesaria y/o inspeccién in situ de los
trabajos.

“EL CONTRATISTA” deberd entregar al término de la obra los planos actualizados
debidamente firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD)
en original, copia y archivo electrénico, los cuales debera anexar como requisito en la
estimacidn finiquito. Esta partida no se pagara como concepto adicional.

VIGESIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” serd el tnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y deberd sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad,
uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el 4mbito
federal, estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale “EL
MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su
inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”,

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL. CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.0.- Independientemente de lo estipulado en la clausula
que antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL
MUNICIPIO” lo requiere, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director
responsable de la obra, quien tendra a su cargo la obra, realizara las tareas referidas en la
normatividad aplicable y estara facultado por “EL CONTRATISTA” para decidir en su
nombre todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato, reservandose “EL
MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se refiere
la presente cldusula. Dicha determinacién deberd registrarse en la biticora
correspondiente. :

VIGESIMO SEGUNDO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios
ocultos, dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a
causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros, para lo cual deber4 de otorgar garantfa contra
vicios ocultos previo a la recepcion formal de la obra, para los efectos especificados en la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, sustituyendo la garantia de cumplimiento
de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido IVA
Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién de los trabajos,
vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera mcumdo durante su
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

La vigencia de esta garantia serd de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién de
los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcién formal, al término del cual y de
no haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIQ", se realizardn los tramites
respectivos para dejar sin efecto la garantia correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicard por escrito a “EL
CONTRATISTA” a fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo
determine. En caso de hacer caso omiso, se hard efectiva la garantia en términos del
articulo 175 de la Ley de Instituciones De Seguros y de Fianzas

VIGESIMO TERCERO. REVISION DE FIANZAS.- A efecto de que “EL CONTRATISTA” cumpla
con la obligacién de otorgar las garantias a que se refieren las clusulas referentes a
garantias que anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos
que se precisan en la clausula UNDECIMO.

VIGESIMO CUARTO. MODIFICACIONES ~ DEL  PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMA.- Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique
una variacién sustancial al proyecto original “EL MUNICIPIO”, podrd modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado
dirigido al “EL CONTRATISTA”", dichas modificaciones se consideraran incorporadas al
texto del presente contrato y por lo tanto seran obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan ser evaluadas por “LAS PARTES”
con el objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por
lo que “EL CONTRATISTA” deber4 proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que
dichas modificaciones se puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos
constructivos o materiales en las que no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo
estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo
y/o tiempo “EL MUNICIPIO®, elaborara dictamen de justificacién de las modificaciones,
evaluando los plazos, calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales
podran implicar reduccién o incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo
establecido para la ejecucién de la obra; los cambios a proyecto podrén ser propuestos
por cualquiera de “LAS PARTES”, pero unicamente podran ser autorizados por el
Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” por ningiin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones
y se asiente en bitdcora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago
alguno.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO QUINTO. SUBCONTRATACION DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” no podra hacer

ejecutar la obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra
subcontratar partes de ésta o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. Esta autorizacién previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO”
sefiale especificamente en las bases de licitacion, las partes de la obra que podran ser
objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL CONTRATISTA” seguira siendo el tnico
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMO SEXTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA- En virtud de que el presente

contrato es de interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podra suspender
temporalmente, total o parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa
justificada. La suspensién temporal no implica la terminacién anticipada del presente
contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus efectos una vez que se hayan
subsanado las causas que dieron origen a la suspensién.

VIGESIMO SEPTIMO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA"” acuerdan

"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS EST

en realizar la revision y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el
presente Contrato, s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico
no previstas en el mismo, que determine un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha
contingencia, que no sean imputables a cualquiera de las partes, el aumento o
disminucién autorizado debera constar por escrito, mediante la suscripcién del oficio
correspondiente, tal como lo refieren los articulos 63y 64 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. '

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el parrafo que
antecede deberd presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”,
quien entrard a su andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose
conforme al programa de obra, anexo al presente instrumento y que forma parte
integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a “EL CONTRATISTA”. En caso de
que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL MUNICIPIO”, autorizara
el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el procedimiento que sefiala el
articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién
de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta
la afectacién del anticipo para todos los casos y el perfodo de ejecucion establecido en el
Contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la
solicitud debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para
evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondr4 de un
plazo maximo de 60 dias naturales, siguientes a la publicacién de los indices nacionales de
precios productor, que determina el Banco de México, aplicables al periodo que los
mismos indiquen y que serviran de base para el calculo de los incrementos o decrementos
de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias naturales siguientes
ala recepcion de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucion correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior
al plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” quien
promueva; si es a la baja, serd “EL MUNICIPIO” quien lo realice.

VIGESIMO OCTAVO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO"
podra rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 61, fraccion II de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por causas de
interés publico, interés social o de la colectividad y/o por contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de la
materia; asf como por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquier de las
obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro. En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “EL MUNICIPIO” el saldo por amortizar del
anticipo en un término no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién que se da por
rescindido este contrato.

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado debera
pagar gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién v1gente en los casos de prérroga para
el pago de créditos fiscales, dichos gastos empezardn a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades no pagadas,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicard por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del
presente contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO NOVENO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspensién y/o rescision del

presente contrato, a consideracién de “EL MUNICIPIO”:

Incumplimiento total o parcial del presente contrato.

Contravencion a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
Negligencia probada en su actuacién.

Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la
poblacién, alguna contingencia ambiental, etc, previo dictamen fundado y
motivado por parte de “EL MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

TRIGESIMO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION.- En la suspension,

rescision administrativa o terminacién anticipada del presente contrato deberd
observarse lo siguiente:

L.- Cuando se determine la suspensi6n de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIO”, éste pagard los trabajos ejecutados, asf como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

IL- En caso de rescision del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una
vez emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el
inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados
aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse
dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
determinacién a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deber4
preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

II1.- Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, “EL MUNICIPIO”
pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato; y

IV.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podré optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta
por la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien
determinard lo conducente dentro de los 15 quince dfas naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, ddndole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”;
en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad
judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL MUNICIPIO” no contesta en dicho
plazo, se tendra por aceptada la peticién de “EL CONTRATISTA”.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO PRIMERO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada
por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento
de su rescision, éste procederd a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se
encuentra la obra.

TRIGESIMO SEGUNDO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTACION AL RESCINDIR.- “EL
CONTRATISTA” estaré obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que éste le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA” deber llevar a cabo
todos los actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus
trabajadores, de cualquier persona que intervenga en los trabajos objeto materia de este
Contratoy a las personas en general que circulen en los alrededores de dicha obra, para lo
cual debera de sefializar adecuadamente dichos trabajos advirtiendo al peatén y a los
conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de maquinaria, materiales,
excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fisica o que
pueda causar alglin dafio. Asi mismo, deberd implementar los mecanismos necesarios
para no entorpecer el transito de vehiculos y de tener que hacerlo, coordinarse con las
autoridades correspondientes para que se implemente el operativo necesario.

“EL CONTRATISTA” ademas deber4 evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y
en caso de que tuviere que hacerlo, implementar4 los mecanismos que sean necesarios
para otorgar al peaton las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo
alguno por las obras que “EL CONTRATISTA” ejecutara.

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como tnico
responsable por los dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos que son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo
anterior, por ninglin motivo se considerardn como parte de las obras objeto de este

Contrato, por lo que el pago de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL
CONTRATISTA”".

“EL CONTRATISTA”, serd el responsable de la seguridad de la obra por tanto
proporcionara a sus trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO CUARTO. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevar4 a cabo la
contratacion de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la
obra materia de esta contratacion, corriendo asf mismo por su cuenta el pago de salarios,
y cuotas correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social derivadas de tales
contrataciones y cualquier otra Aportaciéon de Seguridad Social que se genere. A este
respecto se manifiesta como unico obligado frente a tales personas ante el
incumplimiento que se presentare en los contratos correspondientes, eximiendo a “EL
MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto. Asimismo, “EL
CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato, debera
de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demads instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA" reconoce expresamente que sera el tinico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y seguridad social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es
representante, empleado o intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral
con personalidad juridica y patrimonio diferentes de los de “EL MUNICIPI10”, por lo cual
serd la tnica responsable frente a los empleados o trabajadores que ocupe, y por lo mismo
conviene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o juicios
que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en relacién con el
objeto materia de este contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda responsabilidad
que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro
Social, Previsién Social y demds similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.

TRIGESIMO QUINTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a
que el 30% de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la
obra materia de esta contratacién, deberédn contar con el cardcter de avecindado del
Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al art. 9 de la Ley Organica
Municipal del Estado de Querétaro.

TRIGESIMO SEXTO. VERIFICACION DE OBRA.- “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar
si la obra publica materia del presente contrato, se estd ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de conformidad con el proyecto y programa de obra aprobado,
comparando peridédicamente el avance de los trabajos.

TRIGESIMO SEPTIMO. CESION DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podri ceder en
ningun caso a otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y
obligaciones derivadas del mismo para la realizacién de las obras.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro,
excepto con autorizacién que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar
respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalacién en la obra. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguird siendo el tnico
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” no podrd ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por los trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacién
expresa previa y por escrito por:parte.de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 dltimo
parrafo de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de
declaracién judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-
recibos, éstas se hagan figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesién de
créditos o de constitucién de garantia prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier
otro acto juridico que tenga como consecuencia conferir a un tercero los derechos de “EL
CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este Contrato, o preferencia sobre
dichos créditos.

TRIGESIMO OCTAVO. CONFIDENCIALIDAD.-“EL CONTRATISTA” se obliga a mantener en
absoluta confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente
Contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por
la seguridad de dicha informaci6n, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMO NOVENO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. Si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por
ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucién de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente
contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su
demolicién, reparacién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten
necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario
podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para su terminacién.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CUADRAGESIMO. PENAS CONVENCIONALES.- “EL MUNICIPIO” tendrd la facultad de
verificar si las obras de este Contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos,
para lo cual “EL MUNICIPIO” comparar4 periédicamente el avance de las obras contra el
programa. Si como consecuencia de dicha comparacion el avance de las obras es menor
que lo que debié ejecutarse, “EL MUNICIPIO” procedera a:

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de
conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL
MUNICIPIO” aplicard una retencién econdémica a la estimacién que se encuentre en
proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra
recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso sefialados en
los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los insumos. La aplicacién
de estas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacién
de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencion sera del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre
los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al
programa de ejecucion establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicar4, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”,
este no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia
entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la obra que debi6 realizar, la que
aplicara “EL MUNICIPIO” a “EL CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento
en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para
determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a
juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los
programas de ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi
como en la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin
perjuicio de que “EL MUNICIPIO” opte por la rescision del Contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se
hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado.

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantfa
de cumplimiento.
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones del presente Contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido
en el Titulo Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cédigo Civil vigente en el Estado de Querétaro,
“EL MUNICIPIO” podra escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la
obligacién, con el resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podra
pedir la resolucién ain después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste
resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las
sanciones aplicables.

CUADRAGESIMO PRIMERO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS.- En la determinacién
de las causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no
se tomaran en cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a

juicio de “EL MUNICIPIO” y de conformldad con la legislacion civil no sean imputables a
. “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por- escrito en hoja membretada, a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los
trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén
debidamente concluidos dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir
del aviso de terminacién presentado por “EL CONTRATISTA”. Asimismo "EL
CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias naturales a partir de la verificacién
fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro
del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias
en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a
efecto de que estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por
lo que éste plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la
reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIQ”, este procedera a su
recepcion dentro de los 15 (Quince) dias naturales siguientes a la verificacion de
conclusién de los trabajos, levantando el acta correspondiente.
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” hara entrega de los planos definitivos autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento
correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su
caso.

CUADRAGESIMO TERCERO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO.- “EL CONTRATISTA” podra
solicitar a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual
serd calculado por el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos
resultantes de la participacién porcentual de las partidas inscritas en el programa de
trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances fisicos
observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencion.

CUADRAGESIMO CUARTO. RECEPCION DE TRABAJOS.- En la fecha sefialada para la
recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibiré los trabajos, levantando el

acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA",

Concluida la obra, no obstante su recepci6n formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL CONTRATISTA” se
obliga a atender las auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de
fiscalizacién, atin después del finiquito de la obra ptiblica materia del presente contrato,
so pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO QUINTO. RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y
otorga su consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las
siguientes retenciones:

* De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro y Articulo 23 fraccion XXIl de la Ley de Ingresos del
Municipio de El Marqués, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017, “EL
MUNICIPIO” mediante la suscripcién del presente contrato autoriza a través de
la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal, a que del pago del costo
de la obra, segln el esquema plasmado, le sea retenido el 2% (dos por ciento)
sobre el importe de las estimaciones por concepto de servicios de vigilancia,
inspeccién y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para su ejecucion.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

* De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad
con los numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendra un
25% (veinticinco por ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el
inciso que antecede, por concepto de impuesto para Educacién y Obras Publicas
Municipales.

* En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, se le retendrd el 5/1000 (cinco al millar) del importe de
estimaciones para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un
dos al millar al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de El Marqués, Qro., segiin convenio firmado con la Cdmara Mexicana
de la Industria de la Construccién de fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO SEXTO. VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia' del presente contrato

surtira sus efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este
contrato y hasta la fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo
del término de la administracién en funcién.

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia

de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo de
“EL CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias,
asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor
de “EL MUNICIPIO”, segiin corresponda, en términos de las disposiciones legales
aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, observaran las disposiciones que en
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién rijan en el &mbito
federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO OCTAVO. PRUEBAS DE LABORATORIO.- “EL CONTRATISTA” se obliga a

contratar un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y
“EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL
CONTRATISTA”, para lo cual debera “EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera
el laboratorio en cuestién que designa en hoja membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL
MUNICIPIO” podréa por motivos justificados solicitar por escrito a “EL CONTRATISTA”
que cambie el laboratorio propuesto.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-1R-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

CUADRAGESIMO NOVENO. CONTROVERSIAS DE CARACTER  TECNICO Y
ADMINISTRATIVO.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual
expondrd el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las
causas y motivos que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién
y los presentaré dentro de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya
ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la
fecha en la que reciba la solicitud, realizar4 las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citard a “EL CONTRATISTA”, para hacerla de
su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya
emitido ésta.

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA", la
solucién adoptada y se levantara acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos
~ tomados, debiéndose anotar los mismos-en la biticora:

QUINCUAGESIMO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” para
dar por terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las
partes que intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente,
anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente
contrato y de conformidad a los plazos de garantia estipulados.

QUINCUAGESIMO PRIMERO. DEL DOMICILIO.- En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie
su domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a
notificarlo con 10 (diez) dias de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido,
que en caso de no hacerlo se le tendra por legalmente reconocido el domicilio registrado y
proporcionado en el presente instrumento.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-012-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los
Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SABEDORAS
LAS PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR
TRIPLICADO EL DIA 27 DE OCTUBREDE 2017 EN LA CANADA, EL MARQUES,

POR “EL MUNICIPIO”

LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
Secretario del Ayuntamiento

C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO
Secretario de Finanzas Piblicas y Tesoreria
Municipal

POR "“EL CO

ING. GERARDO VECABERNAL
Administrador Unico
Chavero Y Vega Constructores S.A. De C.V.

Estas Firmas atienden al contrato No. PMM-DOP-FISMDE-012-0-1]2-2077
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