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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM- DOP-FISMDF-013-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

:, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO
CONTRATIST

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

Constructora Eléctrica Arriaga, S.A. de C.V.

DOMICILIO: i CIUDAD: c.p:
Carr. San Juan del Rfo Xilitla Km-47.5 Centro, Cadereyta de Montes, Querétaro., C.P. 76500 Cadereyta de Montes, Querétaro 76500
N¢ REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS ESTADO: Ne REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS MUNICIPIO: RFC:
2028 522 CEA080725B67
REPRESENTANTE LEGAL: CARGO: : N¢ REGISTRO CMICQ:
Miguel Angel Arriaga Reséndiz Administrador unico

N¢ DE CONTRATO: FECHA ADJUDICACION: MODALIDAD DE ADJUDICACION:

PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017 27 de junio de 2017 . . INVITACION RESTRINGIDA
N2 DE LICITACION O DE ADJUDICACION: MONTO CONTRATO SIN L.V.A: L.V.A. DEL CONTRATO:

PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017 $852,210.06 $136,353.61
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: PORCENTAJE DE ANTICIPO: MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA:

$988,563.67 30% {Noveclentos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos 67/100

ORIGEN DE LOS RECURSOS
NORMATIVIDAD APLICABLE: No. DE OBRA:
ESTATAL ) FISMDFO013

FUENTE DE LOS RECURSOS:
FISMDF (Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y de las demarcaciones territoriales
del DF)

NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACION DE LA OBRA

NUMERO: FECHA:
AC/020/2016-2017 28 DEMARZO DE 2017

'NTIiAS , . o
BENEFICIARIO: N REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

MUNICIPIO EL MARQUES QUERETARO, SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MMQ-411001-3J5

MUNICIPAL.
DOMICILIO: . CIUDAD:
VENUSTIANO CARRANZA NO. 2, LA CANADA EL MARQUES, QRO.
ANTICIPO (100%) DE ANTICIPO: FIANZA: N? FIANZA: FOLIO: FECHA:
$296,569.10 AFIANZADORA SOFIMEX, SA. 2106225 1459717 30 DE JUNIO'RE
: 2018,
CUMPLIMIENTO (10%) DE CONTRATO: FIANZA: N¢ FIANZA: FOLIO: FECHA: \
$98,856.37 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2106230 1459726 30 DE JUNIO DE N
: 2017
VICIOS OCULTOS (10%) DE CONTRATO: FIANZA: Ne FIANZA: FOLIO: FECHA:
$98,856.37 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. 2106230 1459726 30 DE JUNIO DE
. 2017
L e __VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION - ... s
FECHA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION EN DIAS NATURALES: FECHA DE TERMINACION:
03 dejuliode 2017 40 Dias Naturales | 11 de agosto de 2017
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

" CONTRATO DE OBRA PUBLICA ESTATAL
INVITACION RESTRINGIDA
PERSONA MORAL CON ANTICIPO |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRA
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA
GUADALUPE CARDENAS MOLINA, EN SU CARACTER DE SINDICO MUNICIPAL, ASISTIDO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. GASPAR ARANA ANDRADE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C.P. ALEJANDRO
ANGELES ARELLANO, SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL, ING. PEDRO
NOEL GONZALEZ LANDAVERDE, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA CONSTRUCTORA
ELECTRICA ARRIAGA, SA. DE CV. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MIGUEL ANGEL ARRIAGA RESENDIZ EN
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1. Que es una persona moral de derecho publico tal y como lo establece el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 35 de la Constitucién Polftica del Estado
de Querétaro, articulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y articulo 25 fraccion |
del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

L.2. Sus representantes estan facultados para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto
en los articulos 31 fraccidn VIII, 33 fraccion I, V y VI, 47 fraccion V de la Ley Orgénica Municipal del Estado
de Querétaro, y del acuerdo publicado en la Gaceta Municipal No. 5 del afio 01, de fecha 20 de noviembre del
2015, en el que “El H. Ayuntamiento de EI Marqués, Qro., en ¢jercicio de su facultad de delegacion, faculta al
C. Presidente Constitucional del Municipio de EI Marqués, Qro. Para que por su conducto pueda delegar y

Jacultar a los sindicos, secretario del ayuntamiento y el secretario dél ramo que corresponda para la
celebracion, suscripcion y modificacion de contratos y convenios que de manera conjunta deban celebrarse,
para ejercer con la mayor probidad, eficiencia y legalidad las funczones propias del servicio publico y la
prestacion de los servicios publicos Municipales”.

1.3.Que se ADJUDICO mediante procedimiento de INVITACION RESTRINGIDA con el nimero de
procedimiento PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017, a “EL CONTRATISTA” la obra materia del presente
contrato, en estricto apego a los articulos 31 fraccién I1, 34 y 35 de la Ley de Obra Piiblica del Estado de
Querétaro vigente, a la persona moral que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, asi como con
los recursos técnicos, financieros y demds que sean necesarios, de acuerdo con las caracteristicas,

complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar, previo dictamen de la contratacién.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I.4. Que por lo antes expuesto, la documentacién generada correspondlente a dicho procedimiento de
adjudicacion forma parte integrante del expediente.

L.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, en términos de lo estipulado
en el articulo 29 fraccién I de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, se aprobé la inversion de
recursos provenientes del programa FISMDF con No. De Obra FISMDF013, mediante Acta de Cabildo N
AC/020/2016-2017, de fecha 28 DE MARZO DE 2017. Destacando que mediante oficio niimero
SFT/0017-9/2017 la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerfa Municipal, sefiala las partidas
presupuestales y techo presupuestal del cual se dispone para el ejercicio 2017, por lo que con
fundamento en el articulo 48 fraccién XV de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, se hace
constar que la participacién del Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal en el presente contrato,
sélo es con el fin de hacer constar la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la citada obra.

1.6. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Venustiano Carranza ntimero 2,
La Caifiada, El Marqués, Querétaro, C.P. 76240.

I.7. Su registro fiscal (RFC) MMQ4110013]5.

L.8. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al Titular de la Direccién de Obras
Publicas del Municipio El Marqués, Querétaro, como RESPONSABLE DIRECTO para vigilar el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas en el presente contrato, en funcién de lo establecido en la
legislacion de obra publica y demas marco normativo aplicable.

IL.- Declara “EL CONTRATISTA” a través de su representante:

IL.1. Que su representada es una persona moral constituida con apego a las leyes mexicanas, previo
permiso otorgado por la Secretarfa de Relaciones Exteriores, lo cual acredita mediante testimonio de la’
Escritura Pablica numero 10,828 (Diez Mil Ochocientos Veintiocho) de fecha 25 de julio del 2008 (Dos
mil ocho) , pasada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Herndndez Garfias, Notario Publico Adscrito a la
Notarfa Pablica No. 1 del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro., y cuyo testimonio que la contiene
quedo inscrito bajo el Folio Mercantil No. 2260-3 de fecha 05 de septiembre del 2008, en el Registro
Pablico de la Propiedad y de Comercio, en donde se hace constar la constitucién de la sociedad
denominada Constructora Eléctrica Arriaga, S.A. de C.V, con domicilio social en el Municipio de
Cadereyta de Montes, Querétaro, con duracién de 99 afios y con el siguiente objeto social "La
elaboracién de proyectos y construccion de todo tipo de infraestructura eléctrica , transporte y
comercializacién de todo tipo de materiales eléctricos, la compra, venta, renta , transporte y
comercializacion de maquinaria para la construccién.

I1.2. Que el C. MIGUEL ANGEL ARRIAGA RESENDIZ se acredita como Administrador Unico, en la
disposicién transitoria cuarta de la Escritura Plblica niimero 10,828 de fecha 25 de julio del 2008,
descrita en el parrafo anterior, mediante el cual consta como Administrador tinico, donde se le
otorgaron poderes para Poder para pleitos y cobranzas, actos de administracién y actos de dominio;
facultades que manifiesta bajo pm&m (E e@ no haberle sido revocadas, limitadas ni
modificadas de manera alguna a glzi \ N}AA ghresente contrato, quien ademas sera el

responsable de recibir notxflcam esh y"dod entas
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP- FISMDF-013 0-1R-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO :
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

I1.3. Que conviene desde ahora que en caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se
seguird considerando como mexicana para lo relacionado con el presente contrato y no invocara la
proteccién de ningin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la nacién mexicana,
cualqmer derecho derivado del presente.

IL.4. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Estado de Querétaro, con nimero de
registro vigente 2028 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

IL5. Que se encuentra inscrito en el padrén de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
niimero de registro vigente 522 y refrendo hasta el dia 30 de junio de 2017.

I1.6. Que acredité ante la Direccion de Obras: Publicas de “EL MUNiCIPIO", poseer una experiencia
minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro. Que cuenta
con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la e;ecucxon de la obra materia de este
contrato.

I1.7. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que NO se encuentra agremiado y/o afiliado a la
Camara Mexicana de la Industria de la Construccion. ~

IL.8. Que conoce y acepta el contenido y los requisitos establecidos para la contratacién de obra publica
en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, Alcance de los trabajos, Especificaciones Generalesy
Particulares, Calendario de Ejecucién y demds anexos que integran el expedxente, asi como las demas
normas relacionadas que regulan la ejecucion de la obra.

I1.9. Que ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara el objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en la realizacién de los trabajos, y presupuesto de
conceptos; asi como que consideré que el pago de los diversos conceptos de obra se realizara al precio
que se fije en el presente contrato, por unidad de obra terminada, y que tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, que todos los materiales, equipo y herramienta fueron
considerados puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.10. Que su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico es
CEA080725B67 y su domicilio fiscal es Carr. San Juan del Rio Xilitla Km-47.5 Centro, Cadereyta de
Montes, Querétaro., C.P. 76500, Querétaro, con C.P. 76500, siendo este el domicilio oficial para oir y
recibir notificaciones y para los fines y efectos legales materia de este contrato.

I1.11. Que es sabedor de que el presente contrato se rige por lo establecido en la Ley de Obra Piblica del
Estado de Querétaro y en especial por lo precisado en el Titulo Tercero del proceso para la contratacién
y realizacion de la obra publica y que la ejecucién de los trabajos que este contrato regula, se encuentran
normados por el Titulo Cuarto, Capitulo Primero, asi como del Capitulo Segundo y Tercero, mismos que
declara conocer en su integridad y que ha comprendido debldamente, pues al efecto se ha asesorado
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-M3-0-IR-2017 S

MUNICIPIO EL MARQUES, Ql_JERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Sl VIV

III.- Declaran ambas partes:
IL1. Que reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, manifestando expresamente que
no ejercitaran ninguna accién legal que por la falta de representacién, se pudiere derivar de la
celebracién del presente contrato.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” contrata a “EL CONTRATISTA” para que éste
realice la Obra Publica consistente en: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN
VARIAS CALLES; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.” hasta su total terminaci6n; cuya descripcién
pormenorizada se establece en su catdlogo de conceptos, programa de ejecucién, y de conformidad
con los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos que forman parte integrante
del expediente; acatando para ello lo establecido por las diversas Leyes, Reglamentos, Lineamientos
y demas disposiciones y ordenamientos legales aplicables, asf como, por la bitacora que registra el
cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES”.

SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente Contrato es de $ 852,210.06
(Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Diez Pesos 06/100 M.N.), mas el Impuesto al
Valor Agregado (1.V.A.) que es del 16% (Dieciséis por Ciento) e importa la cantidad de $136,353.61
(Ciento Treinta y Seis Mil Trescientos Cincuenta y Tres Pesos 61/100 M.N.), resultando que el
monto total importa la cantidad de $988,563.67 (Novecientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos
Sesenta y Tres Pesos 67/100 M.N.).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica materia
del presente contrato en un plazo de 40 dias naturales, con fecha de inicio el dfa 03 de julio de
2017 y con fecha de término el dia 11 de agosto de 2017, de conformxdad con el programa de obra
aprobado por “EL MUNICIPIO”.

CUARTO.ANTICIPO.- Para que “EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién
de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente, y demas
insumos que deberan otorgar, “EL MUNICIPIO” otorgard a “EL CONTRATISTA” un anticipo del
30% (Treinta por ciento) del monto total del Contrato, el cual importa la cantidad de $296,569.10
(Doscientos Noventa y Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 10/100 M.N.), que incluye el
impuesto al valor agregado, el cual deberd de ser facturado por “EL CONTRATISTA” de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO” para el pago, mismo
que se pagara con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el atraso en la entrega

del anticipo diferira en igual tlen@EngEwAeR]fwmn pactado.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

No obstante, lo anterior cuando el contratista no entregue la garantia de los anticipos dentro del
plazo sefialado, no procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha
establecida originalmente, y se aplicar4 lo previsto por el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro. '

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicara al importe dé cada estimacion de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo. |

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, éste se deber4 liquidar en la estimacion
final, es decir, la tiltima que se presente para su pago por parte de “EL CONTRATISTA”.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo se sujetara a los procedimientos: establecidos al
respecto por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortizacién de los anticipos, en caso de rescisién del contrato, el saldo por
amortizar debera reintegrarse a "EL MUNICIPIO" lo contratante, en un plazo no mayor de quince
dias naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisién al contratista; en caso de
incumplimiento se procedera a la aplicacién de las sanciones estipuladas en esta ley y se haran
efectivas las fianzas por concepto de anticipo y cumplimiento. '

QUINTO.FECHA DE CIERRE FINANCIEROQ Y ADMINISTRATIVO. Para efectos de realizar el proceso de
cierre financiero y administrativo en términos del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estadg
de Querétaro, establece que El Contratista comunicara al Municipio la terminacién de los trabajos
5 (CINCO) dfas naturales y se verificara en un plazo de 10 (DIEZ) dias naturales, contados a partir
del aviso de terminaci6n, de acuerdo a lo estipulado en la Clausula Cuadragésimo Segunda d@
presente contrato. Ademads cabe aclarar que si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “E
Municipio encuentra deficiencias en la terminacién de los mismos, deberd solicitar a El Contratista
su reparacion, a efecto de que se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato, por A
lo que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las
deficiencias a conformidad del Municipio de supuesto que haya lugar en el precepto legal 66 de la X
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y la cldusula Cuadragésimo Segunda del Contrato.

Después de ser constatada dicha terminacién por parte de El Municipio, se proceder4 a su recepcién
dentro de los 15 (QUINCE) dias naturales siguientes a la verificaciéon de conclusién de los
trabajos levantando el acta correspondiente de conformidad con lo estipulado en la cldusula
Cuadragésimo Segunda y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Aunado a lo anterior se otorga un plazo de 15 (QUINCE) dias naturales para realizar el cierre
financiero en donde se hara la revisién y aprobacién de la estimacién (previa entrega de ,,
estimacion finiquito, anexos y factura), en términos de la literalidad del articulo 66 de la Ley de Obragf
Publica del Estado de Querétaro. ~'
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017 .

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Y por dltimo en base a lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para el pago correspondiente, se establece un plazo de 15 dias naturales contados a
partir de la fecha de presentacién de la estimacion, hasta entrega de estimacién finiquito, anexos y
factura.

Por lo anteriormente establecido y con sustento en la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaroy
la clausula de Terminacién y Entrega de Obra, se determina otorgar una fecha para el cierre
administrativo y financiero, al 09 de octubre de 2017.

SEXTO.DISPOSICION DEL INMUEBLE. - “EL MUNICIPIO”, se obliga con “EL CONTRATISTA” a poner a
su disposicién el bien inmueble en el cual se ejecutard la obra, para efectos del presente contrato,
para lo cual otorgard las facilidades necesarias para el libre acceso a efecto de salvaguardar la
seguridad de sus trabajadores y de los transetintes del lugar. "

SEPTIMO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.- “EL MUNICIPIO”, deber4d contar con los
dictdmenes, permisos, licencias, la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de
via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, asf como la
evaluacion de impacto ambiental previsto por la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién
al Ambiente; todos aquellos que por su naturaleza se requieran para efectos de dar cumplimiento a
la normatividad aplicable vigente. ‘

OCTAVO. FINALIDAD DE RECURSOS. - Que la cantidad total a que se refiere la cléusula SEGUNDA, ser4
destinada por “EL CONTRATISTA” tinica y exclusivamente en la obra pablica materia del presente
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuestoy programa de obra.

NOVENO. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagar4 a “EL CONTRATISTA” el importe de los trabajos
ejecutados de conformidad con el avance que representen basandose en las estimaciones que “EL
CONTRATISTA” presente a “EL MUNICIPIO” en perfodos no mayores de (1) un mes, acompafiadas
de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad
con lo establecido en el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Sera
obligacién de “EL CONTRATISTA”, presentar la estimacién en un maximo de seis dias naturales yle
seran revisadas y aprobadas en un plazo no mayor a quince dfas naturales, contados a partir de I
fecha en que haya presentado la estimacién correspondiente a “EL MUNICIPIO”. El retraso en la
presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de la estimacién subsecuente.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacién,
ésta podra ser realizada por “EL MUNICIPIO”.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validaci6n,
facturacién y trdmite de pago, serdn proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” quien podrd proporcionar niimero de cuenta bancaria para que se realice

transferencia electrénica o se le entregard orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de /

la Secretaria de Finanzas Publica Eﬁrfrg Nlﬂl ﬁ ‘f‘b
k ' ;;,:;;;; @%\\}“m iy
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP- FISMDF-013 0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Una vez autorizadas las estimaciones por “EL MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” entregara la
documentacion fiscal actual, correcta y completa en la Direccién de Obra Publicas y ésta a su vez
remitird dicha informacién a la Secretaria de Finanzas, quien sera la responsable de realizar todas
las actividades para cumplir con las obligaciones y hacer valer los derechos econdmicos que resulten
del presente contrato.

La Secretaria de Finanzas Publicas y Tesoreria Municipal realizara el pago a “EL CONTRATISTA”
mediante cheque o transferencia electrénica en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales.
Cuando el pago sea via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente
contrato, mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en
papel membretado, dirigido al Secretario de Finanzas Ptblicas y Tesorena Municipal.

DECIMO. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”,

éste deberé reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dfas calendario desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que
las cantidades se pongan a disposicién de “EL MUNICIPIO".
Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacién
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso. '

UNDECIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. - Los conceptos fuera de catdlogo, cambios de

especificaciones y volimenes  excedentes, contenidos en las estimaciones, deberian estar
previamente autorizados por “EL MUNICIPIO”. “EL CONTRATISTA"” cuenta con 5 dias habiles, a
partir de la fecha de autorizacién del cambio de especificacién o autorizacién del nuevo concepto
por parte de la supervision, para solicitar a “EL MUNICIPIO” la revisién de precios unitarios,
presentando las correspondientes tarjetas de analisis de costo directo, considerando los mismos
porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del contrato. En un méximo de 5 dias habiles
se dard contestacién a la solicitud para convenir los precios unitarios que regiran los nuevos
conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue los precios unitarios en los términos establecidos, s
entenderd que otorga a “EL MUNICIPIO” la facultad para definir la especificacién o los precios de los
nuevos conceptos aplicables en la estimacion de los trabajos ejecutados.

DUODECIMO. GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y

“2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA D

procedimientos previstos por el precepto legal 55 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Querétaro, las garantias a que haya lugar con motivo del anticipo, cumplimiento y vicios ocultos del
contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por Institucién Afianzadora debidamente autorizada de
conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y reglamento aplicable, emitida h
entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y legislaci6n aplicable, las cuales se regiran basandose en Ip

siguiente: CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP- FISMDF-013 0-IR-2017

MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO !
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

A.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, que respondera al importe

total del anticipo sefialado en este contrato, debera:

A.1.- “EL CONTRATISTA” deberd entregar FIANZA emitida por Institucién Afianzadora
debidamente autorizada, de conformidad con la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas y reglamento aplicable, a favor de “EL MUNICIPIO” por el importe total del

anticipo sefialado en este contrato.

B.- Deberd obtener una fianza PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, la cual debera garantizar una cantidad igual al 10% del

importe total del presente Contrato, IVA Incluido, esta fianza
Péliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el inc
ocultos, si asi lo autorizare “EL MUNICIPIO".

podra contenerse en una misma
iso C y que se refiere a los vicios

En el caso de incumplimiento total o parcial del presente Contrato por causas imputables a “EL
CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la péliza de garantia que
ampara el concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del

avance fisico de la obra o servicio materia de este Contrato.

C.- Deberd obtener una fianza por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR

DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE

LOS VICIOS OCULTOS Y DE

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacién aplicable, los trabajos se garantizaran
durante un plazo de doce meses a partir de la fecha del acta de entrega recepcién a que se
refiere la cldusula cuadragésimo primero del presente instrumento, por las obligaciones a que se

refiere este parrafo, pudiendo en su caso conjuntarse en una m

isma poliza de fianza, la presente

fianza con la de cumplimiento a que se refiere el inciso B que antecede.

Las garantias establecidas en los incisos A, B y C deberan ser presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha en que se le haya realizado la notificacién por escrito del fallo de la licitacion.

Las fianzas establecidas en los incisos B y C garantizan adlClonalmente los accesorios que se

deriven en el evento de que las garantias le sean aplicadas al fia

do.

Si por razones fundadas “LAS PARTES” celebran un convenio modificatorio al monto del
contrato o los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementan,

“EL CONTRATISTA” se obliga a entregar fianza adicional que
contrato original, lo anterior de acuerdo a lo establecido e
Instituciones de Seguros y de Fianzas.

garantice el monto excedente al

n el Articulo 166 de la Ley de

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, deberan sujetarse a los criterios de “EL

MUNICIPIO". CENTENARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO. ;
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“LAS PARTES” convienen expresamente que las Fianzas materia de la corriente clausula no
guardarén ningtn vinculo ni relacién con este instrumento para efectos de su ejecucion. Por lo
tanto, “EL MUNICIPIO” podra ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad
competente el incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, asi, este wltimo, hace renuncia expresa a
cualquier derecho al reclamo. |

DECIMOTERCERO. AMPLIACION DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCION. - En tanto que el
contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente contrato mediante
convenio, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del costo aqui pactado, ni implique variaciones sustanciales al proyecto
original. Si las modificaciones no alteran el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar
convenios entre las partes. ;

Los montos excedentes por volimenes o conceptos no considefrados en el catdlogo original, de
conformidad con la complejidad y magnitud de la obra, podran ser pagados por parte de “EL

MUNICIPIO” durante su ejecucién, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por "EL

MUNICIPIO" y asentados en bitacora.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio adicional por el monto excedente del Contrato con
base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucién, el presupuesto correspondiente en
papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacién y autorizaciéon por
parte de "EL MUNICIPIO", tomando en cuenta que la elaboracién y formalizacién de los acuerdos
de voluntades tienen sus plazos de realizacién. ~f

Por su parté, “EL CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato
(cuando asf se lo requiera “EL MUNICIPIO”) y de defectos o vicios ocultos en la misma proporcion
sobre el monto del convenio. ;

DECIMOCUARTO. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- No obstante lo anterior y de conformidad con el
Articulo 63 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y para el supuesto de que durante la
vigencia del contrato ocurran cambios de orden econémico no previstos en el presente y que
determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no ejecutados, conforme al
programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo al Articulo 64 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Querétaro para el ajuste de costos correspondientes.

DECIMOQUINTO. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucién
de los trabajos establecerd la residencia del supervisor, quien serd el responsable de la
administracion de la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los asientos en bitdcora, asi como,
de la revision y la aprobacién de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa, “EL
MUNICIPIO” dard la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Pdblica

del Estado de Querétaro. , ‘
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EL MAROUES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMOSEXTO. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante
oficio enviado a "EL MUNICIPIO", antes de dar inicio a los trabajos, a un representante permanente
con Cédula Profesional emitida por la Direccién General de Profesiones; dichas profesiones podran
ser de Arquitecto, Ingeniero o similar, quien actuard como superintendente, quién contara con
poder amplio y suficiente otorgado por “EL CONTRATISTA”, para decidir todo lo relacionado al
cumplimiento de este Contrato, lo anterior para dar cumplimiento alo establecido en el Articulo
58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; dicho representante debera tener a
disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su responsabilidad, la bitacora,
proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra convenida. Para cualquier
cambio en la designacion del representante, “EL CONTRATISTA” contaré con un plazo de 10
(Diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo para hacerlo del conocimiento de “EL MUNICIPIO”.
Convienen en que “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento por
causa justificada la sustitucién del representante permanente de aobra, y “EL CONTRATISTA” tendri
la obligacién de mandar a otro que retina los requisitos establecidos en el presente Contrato.
Ademds “EL CONTRATISTA” asignard a una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal manera que
se tenga un control y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa a la obra, actualizada y

~al dia de acuerdo con los plazos establecidos en cada caso. ‘

DECIMOSEPTIMO. BITACORA DE OBRA. - “LAS PARTES” se manifiestan sabedoras de que durante la
ejecucion de las obras objeto del presente instrumento el uso de la bit4cora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que las consultas requeridas se efectiien en el sitio de los trabajos, y
estara vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del Contrato, los anexos y
la bitdcora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y
obligaciones. '

DECIMOCTAVO. CALIDAD DE LOS TRABAJOS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a que la informacién,
insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del presente contrato sean los
apropiados, de primera calidad; y a que las realizaciones de dichos trabajos se efectiien conforme ad-
Catdlogo de conceptos, Programa de Ejecucién de Trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, Lineamientos y demds disposiciones aplicables en la materia, a satisfaccion de “EL
MUNICIPIO”. ~

"EL CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" ¢ a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del Contrato, hasta por el monto total de la
misma.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-1R-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

DECIMONOVENO. RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA".- El responsable directo de la
Direccién Técnica, Supervision, Vigilancia, Control Yy Revision de la correcta ejecucién, calidad y
adecuado funcionamiento de la obra publica objeto del presente contrato, estard a cargo de la
Direccién de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, aceptando “EL CONTRATISTA” tal situacién, por
lo que se obliga a permitir a las personas directamente designadas para tal efecto, la documentacién
necesaria y/o inspeccién in situ de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” debera entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y
archivo electrénico, los cuales deber4 anexar como requisito en la estimacién finiquito. Esta partida
no se pagara como concepto adicional. ‘

VIGESIMO. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” ser4 el tnico responsable de
la ejecucion de los trabajos 'y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el 4mbito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL MUNICIPIO”. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios
que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de los trabajos. -

VIGESIMO PRIMERO. SOBRE EL D.R.O.- Independientemente de lo estipulado en la clausula que
antecede y previamente al inicio de los trabajos, si por el tipo de obra “EL MUNICIPIO” lo requiere,
“EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” el director responsable de la obra, quien tendr
a su cargo la obra, realizard las tareas referidas en la normatividad aplicable y estar4 facultado por
“EL CONTRATISTA” para decidir en su nombre todo lo relativo al cumplimiento del presente
contrato, reservandose “EL MUNICIPIO” el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la
persona a que se refiere la presente cldusula. Dicha determinacién debers registrarse en la bitdcora
correspondiente.

VIGESIMO SEGUNDO. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA.- De igual forma “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a “EL MUNICIPIO” 0 3
terceros, para lo cual debera de otorgar garantia contra vicios ocultos previo a la recepcién formal
de la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
sustituyendo la garantfa de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido IVA Incluido, para responder de los defectos que resultaren de la realizacién
de los trabajos, vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante
su ejecucion. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la fecha de la recepcién »
de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal, al término del cual y de no/
haber inconformidad por parte de “EL MUNICIPIO”, se realizaran los tramites respectivos par

dejar sin efecto la garantia corresef)Eqigrr[eE NARIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-1R-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Si se presentaran vicios ocultos “EL MUNICIPIO” lo comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” a
fin de que éste los subsane en el plazo que la entidad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso
omiso, se hard efectiva la garantia en términos del articulo 175 de la Ley de Instituciones De Seguros
y de Fianzas : f

VIGESIMO TERCERO. REVISION DE FIANZAS. - A efecto de que "EﬁL CONTRATISTA” cumpla con la

obligacién de otorgar las garantfas a que se refieren las cldusulas referentes a garantias que
anteceden, debera presentar FIANZAS a “EL MUNICIPIO” en los términos que se precisan en la
clausula UNDECIMO. :

VIGESIMO CUARTO. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECI?ICACIONES Y PROGRAMA. -

Derivado de la magnitud y complejidad de la obra y sin que esto implique una variacién sustancial al
proyecto original “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado dirigido al “EL CONTRATISTA”, dichas
modificaciones se considerardn incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LAS PARTES".

Dichas modificaciones previas a su ejecucién deberan ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objetivo de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que “EL
CONTRATISTA” debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se
puedan realizar con otras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que
no se vea afectado el monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones implican un cambio sustancial que genere un incremento en costo y/o tiempo
“EL MUNICIPIO®, elaborard dictamen de justificacién de las modificaciones, evaluando los plazos,
calidad y costos, que servird para establecer los ajustes, los cuales podréan implicar reduccién o
incremento al monto del contrato y en su caso al tiempo establecido para la ejecucién de la obra; los
cambios a proyecto podran ser propuestos por cualquiera de “LAS PARTES”, pero Unicamente
podran ser autorizados por el Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procederd a la ejecucién de trabajos que no est
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente so pena de no recibir pago alguno.

VIGESIMO QUINTO. SUBCONTRATACION DE OBRA. - “EL CONTRATISTA” no podr4 hacer ejecutar la

obra por otro, pero, con autorizacién expresa de “EL MUNICIPIO” si podra subcontratar partes de
ésta 0 cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. Esta
autorizacion previa no se requerira cuando “EL MUNICIPIO” sefiale especificamente en las bases de
licitacién, las partes de la obra que podran ser objeto de subcontratacién. En todo caso, “EL
CONTRATISTA” seguird siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”. ‘ '
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EL MARQUES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-EISMDF-M3-0-IR~2017'
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO SEXTO. SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA. - En virtud de que el presente contrato es de
interés social y de derecho publico, “EL MUNICIPIO” podr4 suspender temporalmente, total o
parcialmente la obra publica contratada, por cualquier causa justificada. La suspensién temporal no
implica la terminacién anticipada del presente contrato, ya que el mismo podra seguir surtiendo sus
efectos una vez que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensién.

VIGESIMO SEPTIMO. AJUSTE DE COSTOS.- “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA” acuerdan en
realizar la revisién y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente Contrato,
s6lo en caso de que se presentaran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo,
que determine un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera
de las partes, el aumento o disminucién autorizado deberd constar por escrito, mediante la
suscripcién del oficio correspondiente, tal como lo refiere el artxculo 63 y 64 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Cabe sefialar que para que proceda el ajuste de costos a que se reﬁere el parrafo que antecede
deberd presentarse dicha solicitud por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, quien entraré a su
andlisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizindose conforme al programa de obra, anexo
al presente instrumento y que forma parte integrante de él, es decir, que no existe mora imputable a
“EL CONTRATISTA”". En caso de que “EL MUNICIPIO” estime que la peticién sea justificada, “EL
MUNICIPIO”, autorizard el ajuste de costos de los precios unitarios, de acuerdo con el
procedimiento que sefiala el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos.

En el andlisis de la procedencia del ajuste de costos, “EL MUNICIPIO” tomaran en cuenta la
afectacion del anticipo para todos los casos y el perfodo de ejecucién establecido en el Contrato.

"EL MUNICIPIO" y " EL CONTRATISTA" convienen que para la presentacién de la solicitud
debidamente acompafiada de los requerimientos minimos necesarios para evaluar la procedencia de
dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA” dispondra de un plazo maximo de 60 dias naturales,
siguientes a la publicacion de los indices nacionales de precios productor, que determina el Banco de®
México, aplicables al perfodo que los mismos indiquen y que servirdn de base para el calculo de los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y “EL MUNICIPIO” dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la recepcién de la solicitud, debera emitir por escrito la resolucién
correspondiente.

En el entendido de que cualquier solicitud y/o trdmite que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el parrafo inmediato anterior sera improcedente.

Cuando el porcentaje del ajuste de costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA" quien promueva; si /)

es a la baja, serd “EL MUNICIPIOY lﬂwkrrﬁell{f%RIO
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA Ne: PMM-DOP-FISMDF-013-0-1R-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

VIGESIMO OCTAVO. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO" podra
rescindir administrativamente el Contrato de conformidad con lo dispuesto por el articulo 61
fraccién Il de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétaro, por causas de interés publico, interés
social o de la colectividad y/o por contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de la materia; asf como por el incumplimiento de
“EL CONTRATISTA” a cualquier de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

Lo anterior de conformidad con lo que establece el articulo 61 de la Ley de Obra Piiblica del Estado
de Querétaro. En caso de rescisién administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar a “EL MUNICIPIO"” el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 diez
dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la
determinacién que se da por rescindido este contrato. f

“EL CONTRATISTA” que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado deberd pagar
gastos financieros a “EL MUNICIPIO” conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
empezardn a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre
las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”.

“EL MUNICIPIO” comunicara por escrito en el acto de notificacién de la rescisién del presente
contrato a “EL CONTRATISTA” los motivos que la originaron. "

VIGESIMO NOVENO. CAUSAS DE RESCISION: Seran causas de suspension y/o rescisién del presente
contrato, a consideracion de “EL MUNICIPIO”: :'

eIncumplimiento total o parcial del presente contrato. :
eContravenci6n a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.
*Negligencia probada en su actuacién. ,
eLas que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la poblacién,
alguna contingencia ambiental, etc,, previo dictamen fundado y motivado por parte de “EL
MUNICIPIO” a través de la dependencia competente.

TRIGESIMO. OBSERVACIONES SOBRE EL PROCESO DE RESCISION. - En Ia suspension, rescision
administrativa o terminacién anticipada del presente contrato deber4 observarse lo siguiente:

I.- Cuando se determine la suspensién de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a “EL MUNICIPIOQ”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. ,

CENTENARIO
e 1 o, v (’““\*3‘“\, :

CONSTITUCION POLITICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

#2077, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIOND

ELACONSTITUCION POL
i R

ITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

s . . @ @ @
Venwstiano Carranza No. 2, La Canada, El Marques, Queretaro Pagina 15 de 24

CP.76240, Tel (442) 238 84 00
www.elmarques.gob.mx




ke s

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-EISMDF;013-0-!R-2017

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

IL- En caso de rescisién del contrato, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, una vez
emitida la determinacién respectiva, “EL MUNICIPIO” precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no

liquidados, hasta que se

otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los

30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha determinacién a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deber4 preverse el sobrecosto de los
trabajos atin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi

como lo relativo a la re
entregados.

cuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido

HL- Cuando se dé por terminado anticipadamente el preysente,{contrato, “EL MUNICIPIO” pagara
a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato; y

V.- Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite lai continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién

anticipada del contrato,

debera solicitarla a “EL MUNICIPIO” quien determinars lo conducente

dentro de los 15 quince dfas naturales siguientes a la presentacién del escrito respectivo,
dandole garantia de audiencia a “EL CONTRATISTA”; en caso de negativa, sera necesario que
“EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la resolucién correspondiente, pero si “EL
MUNICIPIO” no contesta en dicho plazo, se tendrd por aceptada la peticion de “EL

CONTRATISTA”.

TRIGESIMO PRIMERO. ACTA DE ESTADO DE LA OBRA AL RESCINDIR. - Una vez comunicada por “EL

MUNICIPIO” la terminacién

anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de su rescision,

éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA”, acta circun

TRIGESIMO SEGUNDO. PLAZO

stanciada del estado en que se encuentra la obra.

DE ENTREGA DE DOCUMENTACI()N AL RESCINDIR. - “EL

CONTRATISTA” estaré obligado a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez) dias habile
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que éste le hubiere
entregado para la realizacién de los trabajos.

TRIGESIMO TERCERO. RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo todos los
actos y obras que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier

persona que intervenga en |
que circulen en los alreded

os trabajos objeto materia de este Contrato y a las personas en general
ores de dicha obra, para lo cual debera de sefializar adecuadamente

dichos trabajos advirtiendo al peatén y alos conductores de vehiculos en su caso, de la existencia de

maquinaria, materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad

fisica o que pueda causar al
para no entorpecer el transi
correspondientes para que s
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” ademis deber4 evitar el blogueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de
que tuviere que hacerlo, implementara los mecanismos que sean necesarios para otorgar al peatén
las facilidades necesarias para su circulacién y sin que corra riesgo alguno por las obras que “EL
CONTRATISTA” ejecutara. ;

En virtud del presente Contrato “EL CONTRATISTA” se manifiesta como Unico responsable por los
dafios y lesiones que se pudieran causar a terceros con motivo de la ejecucién de los trabajos que
son regulados por este Contrato.

Todas las obras que “EL. CONTRATISTA” tuviere que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por
ninglin motivo se consideraran como parte de las obras objeto de este Contrato, por lo que el pago
de los mismos serd a cargo y por cuenta de “EL CONTRATISTA”. |

“EL CONTRATISTA”, sera el responsable de la seguridad de'la obra por tanto proporcionard a sus
trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO CUARTO. RESPONSABILIDAD LABORAL. - “EL CONTRATISTA” llevard a cabo la
contratacién de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra
materia de esta contratacién, corriendo asi mismo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas
correspondientes al Instituto ‘Mexicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y
cualquier otra Aportacién de Seguridad Social que se genere. A este respecto se manifiesta como
unico obligado frente a tales personas ante el incumplimiento que se presentare en los contratos
correspondientes, eximiendo a “EL MUNICIPIO” de cualquier tipo de responsabilidad al respecto.
Asimismo, “EL CONTRATISTA” si se le llegare a suspender los trabajos motivo de este Contrato,
debera de exhibir a “EL MUNICIPIO” el aviso de terminacién correspondiente dado al Instituto
Mexicano del Seguro Social y demas instituciones de seguridad social.

“EL CONTRATISTA” reconoce expresamente que serd el Gnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad
social para sus empleados, por lo que reconoce y declara que no es representante, empleado o
intermediario de “EL MUNICIPIO”, sino una persona moral con personalidad juridica y patrimoni

diferentes de los de “EL MUNICIPIO”, por lo cual serd la Ginica responsable frente a los empleados o
trabajadores que ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o indirectamente de todas la

reclamaciones y/o juicios que estos presenten en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO”, en
relacién con el objeto materia de este contrato, desligdndose “EL MUNICIPIO” de toda
responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que las relaciones entre
“EL CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de este tltimo.

TRIGESIMO QUINTO. “EL CONTRATISTA” de conformidad a la clausula anterior se obliga a que el 30%
de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra materia de esta
contratacién, deberan contar con el caricter de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro,
de conformidad al art. 9 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro.
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TRIGESIMO OCTAVO. CONFIDENCIALIDAD. - “EL CONTRATISTA” sé obliga a mantener en absoluta

"2017, ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-1R-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

TRIGESIMO SEXTO. VERIFICACION DE OBRA. - “EL MUNICIPIO” tiene la facultad de verificar si la obra

publica materia del presente contrato, se est4 ejecutando por “EL CONTRATISTA” de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periédicamente el avance de los
trabajos, '

TRIGESIMO SEPTIMO. CESION DE DERECHOS. - “EL CONTRATISTA” no podr4 ceder en ningin caso a

otras personas fisicas o juridicas, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del
mismo para la realizacién de las obras. "

“EL CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar los trabajos o parte de los mismos por otro, excepto
con autorizacion que obre por escrito de “EL MUNICIPIO”, podra subcontratar respecto de partes
de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En todo
caso, "EL CONTRATISTA" seguiri siendo el tnico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL
MUNICIPIO”, |

“EL CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimaciones por los
trabajos ejecutados, con excepcién de contar con la aceptacion expresa previa y por escrito por
parte de “EL MUNICIPIO” en apego al Articulo 51 tltimo parrafo de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, tendr4 la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién
judicial el Contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “EL CONTRATISTA” en un Contrato de cesion de créditos o de constitucién de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantfa o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “EL CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a este
Contrato, o preferencia sobre dichos créditos. ,

confidencialidad toda la informacién a la que tenga acceso en virtud del presente Contrato y de I
ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por lo que debera velar por la seguridad de dicha
informacién, no pudiendo divulgarla por ningtin medio.

TRIGESIMO NOVENO. TRABAJOS ADICIONALES A LO CONTRATADO. - Si “EL CONTRATISTA” realiza

trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de “EL MUNICIPIOQ”,
independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-1R-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO. .
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta
“EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL
MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra ordenar la suspensidn total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacién.

CUADRAGESIMO. PENAS CONVENCIONALES. - “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si las
obras de este Contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL MUNICIPIO”
comparara periédicamente el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de
dicha comparacién el avance de las obras es menor que lo que debi6 ejecutarse, “EL. MUNICIP1O”
proceders a: ;

En caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad con
el periodo de ejecucion establecido en el presente Contrato, “EL MUNICIPIO” aplicara una retencién
econdémica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,
misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicacién de estas retenciones tendra el carcter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido, '

El célculo de la retencién serd del 2% (Dos por ciento) sobre la diferencia que. exista entre los
trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debié ejecutarse de acuerdo al programa de
ejecucién establecido.

“EL MUNICIPIO” aplicard, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, este no
concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en un
cantidad igual al 4% (Cuatro por Ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obraX
ejecutada y el importe de la obra que debié realizar, la que aplicard “EL MUNICIPIO” a “EL
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “EL CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en las fechas establecidas en los programas de

ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de

terminacion de los trabajos pactada en el Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL )
i {

MUNICIPIO” opte por la rescisién del Contrato. |
/ ]
| |
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

Las penalizaciones serdn determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del Contrato, considerando los
ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado. '
Estas penas, en ningin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento. :

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones del presente Contrato, podr ser saricionado conforme a lo establecido en el Titulo
Séptimo, Capitulo Unico, de las Infracciones y Sanciones, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro. '

Con fundamento en el Articulo 1834 del Cddigo Civil vigente en el Estado de Querétaro, “EL
MUNICIPIO” podré escoger entre exigir el cumplimiento o la resolucién de la obligacion, con el
resarcimiento de dafios y perjuicios en ambos casos. También podré pedir la resolucién atin después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

“EL CONTRATISTA” se obliga a atender con diligencia las  instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los érganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones
aplicables. ' ~

CUADRAGESIMO PRIMERO. EXCEPCION A LAS CAUSALES DE PENAS. - En la determinacién de las
causales previstas con anterioridad para la aplicacién de la pena convencional, no se tomaran en
cuenta las que sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a juicio de “EL
MUNICIPIO” y de conformidad con la legislacién civil no sean imputables a “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMO SEGUNDO. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. - “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito en hoja membretada, a “EL. MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que
le fueron encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos
dentro del plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacién presentado
por “EL CONTRATISTA". Asimismo "EL CONTRATISTA" tendra un plazo de 15 (Quince) dias
naturales a partir de la verificacion fisica de estos para realizar su cierre financiero. En caso de no »
cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacién de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que

estas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el Contrato. Por lo que éste plazo se

podrd prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la reparacién de las deficiencias. !

dentro de los 15 (Quince) dfas naturales siguientes a la verificacidry de conclusién de los trabajog

levantando el acta correspondien@.ENTENARIO / .
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

“EL CONTRATISTA” hard entrega de los planos deﬁniti{}os autorizados, las normas y
especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asf como los manuales e

instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso.

CUADRAGESIMO TERCERO. CONSTANCIAS DE AVANCE FiSICO. - “EL CONTRATISTA” podra solicitar

a “EL MUNICIPIO” constancias de avance fisico de los trabajos realizados, el cual ser4 calculado por
el procedimiento siguiente: mediante la suma de los productos resultantes de la participacién
porcentual de las partidas inscritas en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado
por los porcentajes de avances fisicos observados por “EL MUNICIPIO”, en las fechas de retencién.

CUADRAGESIMO CUARTO. RECEPCION DE TRABAJOS. - En la feché sefialada para la recepcién, “EL

MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird los trabajos, levanéando el acta correspondiente con
la comparecencia de “EL MUNICIPIQ” y de “EL CONTRATISTA”.

Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos seflalados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados, “EL. CONTRATISTA” se obliga a atender las
auditorias que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién, atin después del
finiquito de la obra publica materia del presente contrato, so pena de ser sujeto de los
procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

CUADRAGESIMO QUINTO. RETENCIONES. - “EL CONTRATISTA” coriviene expresamente y otorga su

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

*De conformidad con el articulo 59 tercer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro y Articulo 23 fraccién XXII de la Ley de Ingresos del Municipio de El Marqués,
Querétaro, para el ejercicio fiscal 2017, “EL MUNICIPIO” mediante la suscripcion del
presente contrato autoriza a través de la Secretaria de Finanzas Publicas y Tesorerfa
Municipal, a que del pago del costo de la obra, segun el esquema plasmado, le s a
retenido el 2% (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto d
servicios de vigilancia, inspeccién y control de “EL MUNCIPIO” necesarios para
ejecucion. '

*De igual forma manifiesta “EL CONTRATISTA” ser sabedor que de conformidad con los
numerales 90, 91, 92 en relacién con el articulo 109, fraccién XXI, de la Ley de Hacienda
de los Municipios del Estado de Querétaro, se le retendrd un 25% (veinticinco por
ciento) sobre el 2% (dos por ciento) a que se refiere el inciso que antecede, por
concepto de impuesto para Educacién y Obras Pdblicas Municipales. *
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP-FISMDF-013-0-IR-2017
MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO..
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

*En caso de ser agremiado y/o afiliado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccidn, se le retendra el 5/1000 (cinco al millar) del importe de estimaciones
para ser distribuida por porcentajes, siendo un tres al millar a la CAmara Mexicana de la
Industria de la Construccién Delegacién Querétaro y un dos al millar al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Marqués, Qro.,
segn convenio firmado con la Cdmara Mexicana de la Industria de la Construccién de
fecha 10 de marzo del 2016.

CUADRAGESIMO SEXTO. VIGENCIA DEL CONTRATO. - La vigencia del presente contrato surtira sus
efectos a partir del inicio de la ejecucién de los trabajos de obra objeto de este contrato y hasta la
fecha de recepcién de la obra, misma que no podra rebasar el periodo del término de la
administracién en funcién. :

CUADRAGESIMO SEPTIMO. PROPIEDAD INTELECTUAL.- En caso de violaciones en materia de
derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estard a cargo de “EL
CONTRATISTA”, Salvo que exista impedimento, la estipulacién de que los derechos inherentes a la
propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorfas, asesorfas, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de “EL MUNICIPIO”, segin
corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables. “EL MUNICIPIO” y “EL
CONTRATISTA”, observardn las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccién rijan en el &mbito federal, estatal y municipal.

CUADRAGESIMO OCTAVO. PRUEBAS DE LABORATORIO. - “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar
un Laboratorio de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y “EL MUNICIPIO” se
reserva el derecho de aceptar al laboratorio designado por “EL CONTRATISTA”, para lo cual debera
“EL CONTRATISTA” presentar escrito donde refiera el laboratorio en cuestién que designa en hoja
membretada ante “EL MUNICIPIO”. “EL. MUNICIPIO” podré por motivos justificados solicitar por
escrito a “EL CONTRATISTA” que cambie el laboratorio propuesto.

CUADRAGESIMO NOVENO. CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. - “EL
MUNICIPIO” y “EL CONTRATISTA”, resolverén entre si las controversias futuras y previsibles que
pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo derivados de est
contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: 1

A).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL MUNICIPIO”, mediante un escrito en el cual expondra
el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado, indicando las causas y motivos
que le dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticioén y los presentara dentro
de los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B).- “EL MUNICIPIO”, dentro de un término de diez dias naturales, contados a partir de la fecha
en la que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una /
soluci6n que dé término al problema planteado. i f
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°; PMM-DOP-HSMDF}M3-0-IR-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

C).-"EL MUNICIPIO”, al emitir la resolucién, citard a “EL CQNTRATISTA", para hacerla de su
conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta. '

D).- Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”, la solucién
adoptada y se levantara acta administrativa en la que harédn constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitacora. '

QUINCUAGESIMO. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO” para dar por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes que
intervienen en este Contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantia estipulados. |

QUINCUAGESIMO PRIMERO. DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su
domicilio o lleve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10
(diez) dfas de anticipacién a "EL MUNICIPIO" quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le
tendrd por legalmente reconocido el domicilio registrado y proporcionado en el presente
instrumento. ‘

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someteran a la jurisdiccién de los Tribunales de
la Ciudad de Querétaro, por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.

UNA VEZ LEiDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONTRATO, Y S
PARTES DE SU FUERZA Y ALCANCE LEGAL, LO FIRIV!AN DE CONFORMIDAD POR
- DIA 30 DE JUNIO DE 2017 EN LA CANADA, EL MARQUES, QRO.

/‘ : ’
i, ARDENAS MOLINA LIC. GASPAR ARANA ANDRADE
0 Municipal Secretarjo del Ayuntamiento
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: PMM-DOP- -FISMDF-013-0-1R-2017
MUNICIPIO EL. MARQUES, QUERETARO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. }

C.P. ALEJANDRO ANGELES ARELLANO
Secretario de Finanzas Publicas y Tesoreria
Municipal Director de Obras Publicas Municipales
POR “EL CONTRATISTA”
MIGUEL ANGEL ARRIAGA RESENDIZ
Administrador tnico :
Constructora Eléctrica Arriaga, S.A. de cv
Stas Firmas atienden al contraro No, PMM- DOP-FISMDE-G13-0-1R-2017
\

/
CENTENARIO ERNY
N ’ 4 197 :o A S\“ . % J; |
CONS"I”ITUC!ON PoOLITICA , ,, ‘
OELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS F
J/
NOS"

E LAPROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA?

"2017, ANO DEL CENTENARIO D
Pagina 24 de 24

Yenustiano Carranza No. 2, La Caflada, EtMarques, Querctaro
CP.76240, Tel {442) 238 84 G0 ‘

‘ Www.elmarques,gob.mx



