
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS 
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

ENTIDAD: Querétaro 

MUNICIPIO: El Marques.

Descripcion Localidad %
Fecha Inicio Fecha Término

% Fecha Inicio Fecha Término Total Fondo Fed Est Mpo Otros Total Fondo Fed Est Mpo Otros
Unidad de Medida Aprobadas

65 64

REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CARPETA 

ASFALTICA DE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS; EL 

COLORADO, EL MARQUES, QRO

EL COLORADO       100.00 08-dic-20 20-dic-20           100.00 SIN ANTICIPO 17/02/2021 17/02/2021 E1F 1,302,186.97 DESMPAL 19 1,302,186.97 1,302,184.80 DESMPAL 19 1,302,184.80 M² 2,128 14190401

1,302,186.97 0.00 0.00 1,302,186.97 0.00 1,302,184.80 0.00 0.00 1,302,184.80 0.00

65 43
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LOMA DE LA CRUZ,

EL MARQUES,QRO
LOMA DE LA CRUZ       100.00 21-sep-20 17-dic-20              69.16 A 13/10/2020 08/04/2021 E3F 6,369,989.27 DESMPAL 19 6,369,989.27 4,405,330.30 DESMPAL 19 4,405,330.30 TANQUE 1.00 14190401

65 49
URBANIZACION DE VARIAS CALLES, DOLORES, EL MARQUES, 

QRO
DOLORES       100.00 07-ago-20 03-dic-20              33.66 A 28/09/2020 17/02/2021 E3F 4,014,537.01 DESMPAL 19 4,014,537.01 1,351,445.84 DESMPAL 19 1,351,445.84 M² PAVIMENTO 1,561.22 14190401

65 34

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA EN

ESCUELA PRIMARIA "CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE

1917" FRACCIONAMIENTO LOS HEROES; EL MARQUES,QRO.

FRACCIONAMIENTO 

LOS HEROES; EL 

MARQUES,QRO.

      100.00 06-nov-20 18-dic-20              99.11 A 22/12/2020 03/03/2021 E2F 2,144,501.49 DESMPAL 19 2,144,501.49 2,125,335.41 DESMPAL 19 2,125,335.41 TECHUMBRE 1.00 14190401

65 35

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA EN

JARDIN DE NIÑOS "LA CAMPANA DE DOLORES"

SALDARRIAGA; EL MARQUES,QRO.

SALDARRIAGA       100.00 26-oct-20 19-nov-20              49.37 A 09/12/2020 17/02/2021 E2F 754,707.21 DESMPAL 19 754,707.21 372,614.01 DESMPAL 19 372,614.01 TECHUMBRE 1.00 14190401

65 53
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA

PRIMARIA "JUAN ESCUTIA", EL POZO, EL MARQUES,QRO
EL POZO       100.00 03-nov-20 27-dic-20              99.71 A 23/12/2020 19/03/2021 E2F 3,291,589.30 DESMPAL 19 3,291,589.30 3,281,956.55 DESMPAL 19 3,281,956.55 M. L. BARDA 250.25 14190401

65 58
CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR CERRITO

COLORADO, EL MARQUES, QRO
CERRITO COLORADO       100.00 03-ago-20 07-dic-20              81.91 A 09/09/2020 13/04/2021 E3F 7,594,437.03 DESMPAL 20 7,594,437.03 6,220,712.64 DESMPAL 20 6,220,712.64 EDIFICIO 1.00 14200401

65 78
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO; SANTA CRUZ; EL 

MARQUÉS, QRO.
SANTA CRUZ       100.00 23-nov-20 02-may-21              80.92 A 18/02/2021 13/05/2021 E3F 1,746,941.51 DESMPAL 20 1,746,941.51 1,413,556.09 DESMPAL 20 1,413,556.09 EDIFICIO 1.00 14200401

65 78
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO; SANTA CRUZ; EL 

MARQUÉS, QRO.
SANTA CRUZ       100.00 23-nov-20 02-may-21           100.00 A 18/02/2021 13/05/2021 E3F 1,336,111.44 DESMPAL 19 1,336,111.44 1,336,111.44 DESMPAL 19 1,336,111.44 EDIFICIO 1.00 14190401

65 67

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO; 

TIERRA BLANCA; EL MARQUÉS, QRO.

TIERRA BLANCA       100.00 21-dic-20 18-mar-21              99.96 A 29/12/2020 12/08/2021 E6F 11,984,394.79 DESMPAL 20 11,984,394.79 11,979,391.40 DESMPAL 20 11,979,391.40 PLANTA 1.00 14200401

65 47
REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO; LA CAÑADA, EL

MARQUES, QRO
LA CAÑADA       100.00 03-ago-20 20-dic-20              47.58 A 11/09/2020 11/03/2021 E3F 4,439,907.88 DESMPAL 19 4,439,907.88 2,112,287.26 DESMPAL 19 2,112,287.26 M² PAVIMENTO 699.45 14190401

65 70
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA; LA CAÑADA; EL 

MARQUÉS, QRO.
LA CAÑADA       100.00 16-nov-20 05-mar-21              99.98 A 22/12/2020 10/08/2021 E3F 9,000,000.00 DESMPAL 20 9,000,000.00 8,998,164.06 DESMPAL 20 8,998,164.06 M² PINTURA VINILICA 10,523.54 14200401

65 72
URBANIZACION DE CALLE RIO GRIJALVA; AGUA AZUL; EL 

MARQUÉS, QRO.
AGUA AZUL       100.00 23-nov-20 18-feb-21              98.96 A 22/12/2020 11/03/2021 E1F 4,960,311.86 DESMPAL 20 4,960,311.86 4,908,772.03 DESMPAL 20 4,908,772.03 M² PAVIMENTO 1,206.00 14200401

65 73
URBANIZACION DE ANDADORES Y CALLES DE LA 

COMUNIDAD; SAN RAFAEL; EL MARQUÉS, QRO.
SAN RAFAEL       100.00 23-nov-20 21-ene-21              92.75 A 22/12/2020 19/03/2021 E1F 2,977,253.24 DESMPAL 20 2,977,253.24 2,761,388.24 DESMPAL 20 2,761,388.24 M² EMPEDRADO 1,956.24 14200401

65 77

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL 

DE ADULTOS MAYORES 1RA ETAPA; TIERRA BLANCA; EL 

MARQUÉS, QRO.

TIERRA BLANCA       100.00 16-nov-20 05-mar-21              99.98 A 22/12/2020 19/05/2021 E2F 4,687,381.59 DESMPAL 20 4,687,381.59 4,686,554.25 DESMPAL 20 4,686,554.25 EDIFICIO 1.00 14200401

65 69

URBANIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 

SANITARIO EN VARIAS CALLES; SANTA MARIA BEGOÑA; EL 

MARQUÉS, QRO.

SANTA MARIA BEGOÑA       100.00 21-dic-20 18-feb-21              99.97 A 19/02/2021 26/04/2021 E2F 2,997,736.17 DESMPAL 20 2,997,736.17 2,996,828.07 DESMPAL 20 2,996,828.07 M³ EXCAVACIÓN A MAQUINA 533.75 14200401

65 65
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO 

EN CIRCUITO UNIVERSIDADES; EL MARQUÉS, QRO.
EL MARQUES       100.00 23-nov-20 18-feb-21              17.47 A 29/12/2020 08/04/2021 E2F 17,998,524.13 DESMPAL 20 17,998,524.13 3,144,922.78 DESMPAL 20 3,144,922.78 PIEZAS LUMINARIAS 662.00 14200401

65 71
CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN AV. DE LAS TORRES; LA 

PIEDAD; EL MARQUÉS, QRO.
LA PIEDAD       100.00 21-dic-20 13-jun-21              99.62 A 18/02/2021 12/08/2021 E4F 15,042,327.86 DESMPAL 19 15,042,327.86 14,985,786.00 DESMPAL 19 14,985,786.00 M² PAVIMENTO 9,016.96 14190401

65 66
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD AV. 

DE LAS TORRES; LA PIEDAD; EL MARQUÉS, QRO.
LA PIEDAD       100.00 21-dic-20 15-jul-21              99.72 A 28/12/2020 27/08/2021 E1F 2,196,027.81 DESMPAL 20 2,196,027.81 2,189,927.39 DESMPAL 20 2,189,927.39 PIEZAS LUMINARIAS 55.00 14200401

103,536,679.59 0.00 0.00 103,536,679.59 0.00 79,271,083.76 0.00 0.00 79,271,083.76 0.00

65 81

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y 

ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE DISTRITO FEDERAL; SAN 

ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO

SAN ISIDRO MIRANDA       100.00 22-mar-21 24-jun-21              99.59 SIN ANTICIPO 29/04/2021 29/04/2021 E1F 1,046,100.88 DESMPAL 19 1,046,100.88 1,041,806.43 DESMPAL 19 1,041,806.43 PIEZAS LUMINARIAS 14.00 14190401

65 82

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y 

ALUMBRADO PUBLICO; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS; EL 

MARQUES, QRO.

SANTA MARIA DE LOS 

BAÑOS
      100.00 01-feb-21 28-ene-21              97.93 SIN ANTICIPO 26/04/2021 26/04/2021 E1F 171,399.66 DESMPAL 19 171,399.66 167,857.51 DESMPAL 19 167,857.51 PIEZAS LAMPARAS 6 14190401

65 93

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LA 

COMUNIDAD DE  LOS POCITOS A LA COMUNIDAD DE 

SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.

LOS POCITOS- SANTA 

MARIA DE LOS BAÑOS
      100.00 15-mar-21 27-jun-21              99.95 A 22/04/2021 28/05/2021 E2F 6,018,655.50 DESMPAL 19 6,018,655.50 6,015,417.85 DESMPAL 19 6,015,417.85 M² PAVIMENTO 1,886.65 14190401

65 95
ADECUACION DE CANAL PLUVIAL; CALAMANDA, EL 

MARQUES, QRO.
CALAMANDA       100.00 01-mar-21 25-abr-21              99.90 A 08/04/2021 18/05/2021 E2F 1,692,211.64 DESMPAL 19 1,692,211.64 1,690,453.37 DESMPAL 19 1,690,453.37 M² LIMPIEZA 870 14190401
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66 ´01
URBANIZACION DE PRIVADA LOS MORENO; ATONGO, EL 

MARQUES, QRO.
ATONGO       100.00 01-mar-21 28-mar-21              98.41 A 16/04/2021 07/05/2021 E2F 1,281,116.50 DESMPAL 19 1,281,116.50 1,260,718.06 DESMPAL 19 1,260,718.06 M² PAVIMENTO 563.96 14190401

66 39
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR 

"FRIDA KHALO"; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO.
CHICHIMEQUILLAS       100.00 01-mar-21 04-abr-21              99.53 A 16/04/2021 30/06/2021 E2F 1,179,138.52 DESMPAL 19 1,179,138.52 1,173,591.79 DESMPAL 19 1,173,591.79 M² PISO DE CONCRETO 375.41 14190401

65 97

TRABAJOS DE DESAZOLVE DE RIO QUERETARO, TRAMO LA 

CAÑADA (DE CALLE RICARDO AVENDAÑO A PRESA DEL 

DIABLO); LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.

LA CAÑADA       100.00 15-mar-21 18-abr-21              99.90 A 20/04/2021 07/05/2021 E1F 5,000,021.35 DESMPAL 19 5,000,021.35 4,994,846.02 DESMPAL 19 4,994,846.02 M³ DESAZOLVE. 11,533.66 14190401

66 ´02
MEJORAMIENTO DE AVENIDA CHIMALPOPOCA; CUMBRES 

DE CONIN; EL MARQUES, QRO.
CUMBRES DE CONIN       100.00 22-mar-21 27-jun-21              99.97 A 20/04/2021 20/08/2021 E4F 11,692,890.67 DESMPAL 20 11,692,890.67 11,688,870.96 DESMPAL 20 11,688,870.96 M² PAVIMENTO 7,677.29 14200401

66 ´04
URBANIZACION DE VARIAS CALLES; LA MARIOLA, EL 

MARQUES, QRO.
LA MARIOLA       100.00 22-mar-21 20-jun-21              99.76 SIN ANTICIPO 13/05/2021 10/06/2021 E2F 3,300,000.00 DESMPAL 19 3,300,000.00 3,292,108.30 DESMPAL 19 3,292,108.30 M² PAVIMENTACIÓN. 1,807.99 14190401

66 ´06
URBANIZACION DE VARIAS CALLES; SANTA MARIA 

TICOMAN, EL MARQUES, QRO.

SANTA MARIA 

TICOMAN
      100.00 22-mar-21 26-jul-21              99.98 A 20/04/2021 24/08/2021 E3F 10,629,607.85 DESMPAL 20 10,629,607.85 10,627,342.16 DESMPAL 20 10,627,342.16 M² PAVIMENTO 6,396.85 14200401

66 ´00
URBANIZACION DE CALLE LATERAL A BOULEVARD 

EMILIANO ZAPATA; LA GRIEGA; EL MARQUÉS, QRO.
LA GRIEGA       100.00 29-mar-21 25-abr-21              93.59 A 20/04/2021 04/06/2021 E1F 2,676,724.02 DESMPAL 19 2,676,724.02 2,505,259.71 DESMPAL 19 2,505,259.71 M² PAVIMENTO 2,058.20 14190401

66 ´07
URBANIZACION DE VARIAS CALLES; AGUA AZUL, EL 

MARQUES, QRO.
AGUA AZUL       100.00 22-mar-21 04-ago-21              99.96 A 22/04/2021 21/10/2021 E3F 8,220,000.00 DESMPAL 19 8,220,000.00 8,216,788.44 DESMPAL 19 8,216,788.44 M.L. PAVIMENTACIÓN 3,700.20 14190401

66 ´03 URBANIZACION DE CALLES; LA LOMA, EL MARQUES, QRO LA LOMA       100.00 22-mar-21 20-jul-21              99.80 A 20/04/2021 24/08/2021 E2F 3,700,000.00 DESMPAL 19 3,700,000.00 3,692,673.81 DESMPAL 19 3,692,673.81 M² PAVIMENTACIÓN. 1,830.21 14190401

66 11
URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; 

COYOTILLOS, EL MARQUES, QRO.
COYOTILLOS       100.00 22-mar-21 21-jun-21              99.87  A 20/04/2021 10/08/2021 E2F 5,799,090.00 DESMPAL 19 5,799,090.00 5,791,622.98 DESMPAL 19 5,791,622.98 M. L. TUBERÍA 3,110.06 14190401

66 16
URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL LOBO, EL 

MARQUES, QRO.
EL LOBO       100.00 22/03/2021 09/05/2021              82.58 A 23/04/2021 23/07/2021 E2F 2,402,730.00 DESMPAL 19 2,402,730.00 1,984,263.71 DESMPAL 19 1,984,263.71 M² PAVIMENTO 1,359.39 14190401

66 ´05
URBANIZACION DE CALLES; PRESA DEL CARMEN, EL 

MARQUES, QRO
PRESA DEL CARMEN       100.00 15-mar-21 04-jul-21              99.88 A 26/04/2021 13/08/2021 E4F 3,300,000.00 DESMPAL 19 3,300,000.00 3,296,057.36 DESMPAL 19 3,296,057.36 M² PAVIMENTO 1,874.28 14190401

66 ´08
URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL POZO, EL 

MARQUES, QRO.
EL POZO       100.00 22-mar-21 04-ago-21              97.18 A 22/04/2021 15/10/2021 E3F 10,000,000.00 DESMPAL 20 10,000,000.00 9,717,739.10 DESMPAL 20 9,717,739.10 M² PAVIMENTO 6,047.95 14200401

66 ´09 URBANIZACION DE CALLES; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO. AMAZCALA       100.00 26-abr-21 27-jul-21              99.83 A 13/05/2021 21/12/2021 E3F 6,184,750.00 DESMPAL 19 6,184,750.00 6,174,269.48 DESMPAL 19 6,174,269.48 M² PAVIMENTACIÓN. 3,481.57 14190401

66 10
URBANIZACION DE VARIAS DE CALLES DE LA COMUNIDAD; 

ALFAJAYUCAN , EL MARQUES, QRO.
ALFAJAYUCAN       100.00 22/03/2021 24/06/2021              99.92 A 23/04/2021 16/08/2021 E3F 4,215,530.00 DESMPAL 19 4,215,530.00 4,212,075.13 DESMPAL 19 4,212,075.13 M² PAVIMENTO 2,550.97 14190401

66 14
URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; JESUS 

MARIA, EL MARQUES, QRO.
JESUS MARIA       100.00 29-mar-21 06-jun-21              99.85 A 26/04/2021 06/08/2021 E2F 5,873,000.00 DESMPAL 19 5,873,000.00 5,863,933.25 DESMPAL 19 5,863,933.25 M² PAVIMENTO 3,363.63 14190401

66 15
URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; PALO ALTO, 

EL MARQUES, QRO.
PALO ALTO       100.00 29-mar-21 30-jun-21              99.78 A 29/04/2021 03/08/2021 E2F 7,426,039.21 DESMPAL 19 7,426,039.21 7,409,773.36 DESMPAL 19 7,409,773.36 M² PAVIMENTO 3,285.51 14190401

66 18
URBANIZACION DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL 

MARQUES, QRO.
SAN ISIDRO MIRANDA       100.00 29-mar-21 13-jun-21              99.91 A 23/04/2021 12/07/2021 E2F 7,164,740.00 DESMPAL 19 7,164,740.00 7,158,256.08 DESMPAL 19 7,158,256.08 M² PAVIMENTO 4,222.35 14190401

66 21

CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 

VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD; SAN MIGUEL 

AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.

SAN MIGUEL 

AMAZCALA
      100.00 29-mar-21 16-jun-21              92.36 A 22/04/2021 15/07/2021 E2F 3,266,442.65 DESMPAL 19 3,266,442.65 3,017,047.57 DESMPAL 19 3,017,047.57 M² BANQUETA. 3,332.10 14190401

66 22
REPAVIMENTACION DE CALLES GUADALUPE RAMIREZ Y 

FLORENCIO ROSAS; EL CARMEN, EL MARQUES, QRO.
EL CARMEN       100.00 29-mar-21 02-may-21              99.93 SIN ANTICIPO 18/05/2021 26/08/2021 E3F 7,175,992.22 DESMPAL 19 7,175,992.22 7,170,980.35 DESMPAL 19 7,170,980.35 M² PAVIMENTACIÓN. 9,280.94 14190401

66 25

REPAVIMENTACION DE CAMINO CHICHIMEQUILLAS - 

SANTA MARIA DE LOS BAÑOS - LOS POCITOS; EL MARQUES, 

QRO.

CHICHIMEQUILLAS -  

SANTA MARIA DE LOS 

BAÑOS - LOS POCITOS

      100.00 29-mar-21 30-may-21              98.65 A 30/04/2021 24/08/2021 E4F 11,000,000.00 DESMPAL 20 11,000,000.00 10,851,233.96 DESMPAL 20 10,851,233.96 M² PAVIMENTACIÓN. 248.21 14200401

65 87
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE 

FEBRERO; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO
LA CAÑADA       100.00 19-abr-21 16-may-21              96.00 SIN ANTICIPO 28/07/2021 28/07/2021 E1F 299,167.87 DESMPAL 19 299,167.87 287,188.98 DESMPAL 19 287,188.98 PIEZAS LAMPARAS 12.00 14190401

65 92
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO; LOMA DE LA 

CRUZ, EL MARQUES, QRO.
LOMA DE LA CRUZ       100.00 10-may-21 18-jul-21              99.78  A 07/06/2021 10/08/2021 E2F 4,500,000.00 DESMPAL 19 4,500,000.00 4,490,150.41 DESMPAL 19 4,490,150.41 M. L. TUBERÍA 1,746.32 14190401

65 96
DESAZOLVE DE RIO QUERETARO, TRAMO AMAZCALA; 

AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.
AMAZCALA       100.00 31-may-21 13-jun-21              98.68  A 30/06/2021 12/07/2021 E1F 1,700,000.00 DESMPAL 19 1,700,000.00 1,677,549.45 DESMPAL 19 1,677,549.45 M³ DESAZOLVE. 13,826.45 14190401

65 98
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE COLECTOR PLUVIAL; CERRITO 

COLORADO, EL MARQUES, QRO.
CERRITO COLORADO       100.00 07/06/2021 18/07/2021              98.23 A 09/07/2021 27/08/2021 E2F 191,400.00 DESMPAL 19 191,400.00 188,018.93 DESMPAL 19 188,018.93 PIEZA OBRA. 1 14190401

65 94
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES; 

CALAMANDA, EL MARQUES, QRO.
CALAMANDA       100.00 26-abr-21 18/07/2021              97.85 A 21/05/2021 28/07/2021 E1F 1,890,539.05 DESMPAL 19 1,890,539.05 1,849,960.39 DESMPAL 19 1,849,960.39 M. L. TUBERÍA 1,094.79 14190401

65 99
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE ACCESO; MONTE 

CALAMANDA, EL MARQUES, QRO.
CALAMANDA       100.00 31/05/2021 13/06/2021              99.89 A 30/06/2021 02/07/2021 E1F 245,121.68 DESMPAL 19 245,121.68 244,859.90 DESMPAL 19 244,859.90 M. L. PINTURA TRÁFICO. 760 14190401

66 12
URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL 

ROSARIO, EL MARQUES, QRO.
EL ROSARIO       100.00 26-abr-21 18-jul-21              99.95 A 13/05/2021 01/09/2021 E2F 11,000,000.00 DESMPAL 20 11,000,000.00 10,994,822.82 DESMPAL 20 10,994,822.82 M² PAVIMENTO. 6,799.96 14200401

66 19

URBANIZACION DE VARIAS CALLES Y GUARNICIONES Y 

BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD; LAS 

LAJITAS, EL MARQUES, QRO.

LAS LAJITAS       100.00 01-mar-21 04-abr-21              99.93 A 08/04/2021 02/07/2021 E1F 1,800,000.23 DESMPAL 19 1,800,000.23 1,798,710.12 DESMPAL 19 1,798,710.12 M² PAVIMENTO. 605.62 14190401

66 20
REHABILITACION DE CALLES; EL COYME, EL MARQUES, 

QRO.
EL COYME       100.00 12-abr-21 27-jun-21              99.15 SIN ANTICIPO 12/07/2021 12/07/2021 E1F 1,064,061.75 DESMPAL 19 1,064,061.75 1,055,066.69 DESMPAL 19 1,055,066.69 M² PAVIMENTACIÓN. 2434.42 14190401

2 DE 7



Descripcion Localidad %
Fecha Inicio Fecha Término

% Fecha Inicio Fecha Término Total Fondo Fed Est Mpo Otros Total Fondo Fed Est Mpo Otros
Unidad de Medida AprobadasNo. De 

Obra

Observacione

s 

Sub Programa: Físico Financiero Inversión Aprobada

Programa: Avance Físico Financiero Inversión Aprobada Inversión Ejercida Acumulada

Inversión Ejercida Acumulada Metas

66 24
RECONSTRUCCION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL 

COLORADO, EL MARQUES, QRO.
EL COLORADO       100.00 22-mar-21 04-jun-21              99.95 A 23/04/2021 20/08/2021 E2F 11,596,600.00 DESMPAL 20 11,596,600.00 11,590,377.07 DESMPAL 20 11,590,377.07 M² PAVIMENTO. 6151.13 14200401

66 40
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE 

FUTBOL SOCCER; LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO
LOS POCITOS       100.00 26-abr-21 02-sep-21              99.90 A 11/06/2021 19/11/2021 E4F 8,574,711.91 DESMPAL 19 8,574,711.91 8,566,336.72 DESMPAL 19 8,566,336.72 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

65 91
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. SAN CRISTOBAL; 

EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.
EL COLORADO       100.00 29-mar-21 04-jul-21              99.89 A 26/04/2021 13/08/2021 E3F 3,825,000.00 DESMPAL 19 3,825,000.00 3,820,918.01 DESMPAL 19 3,820,918.01 M. L. TUBERÍA 854.70 14190401

65 83

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y 

ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD; 

ALFAJAYUCAN, EL MARQUES, QRO.

ALFAJAYUCAN       100.00 24-may-21 04-jul-21              98.91 A 29/06/2021 24/08/2021 E1F 2,028,165.28 DESMPAL 19 2,028,165.28 2,005,962.58 DESMPAL 19 2,005,962.58 PIEZAS LUMINARIAS 36.00 14190401

65 84

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y 

ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA 

COMUNIDAD; EL LOBO, EL MARQUES, QRO.

EL LOBO       100.00 10-may-21 20-jun-21              97.00 A 16/06/2021 03/08/2021 E1F 2,151,746.13 DESMPAL 19 2,151,746.13 2,087,220.55 DESMPAL 19 2,087,220.55 PIEZAS LUMINARIAS 26.00 14190401

65 85

AMPLIACION DE RED ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y 

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES 

DE LA COMUNIDAD, ZONA NORTE; SAN JOSE NAVAJAS, EL 

MARQUES, QRO.

SAN JOSE NAVAJAS       100.00 26-abr-21 12-ago-21              98.77 A 02/06/2021 26/08/2021 E2F 1,300,000.00 DESMPAL 19 1,300,000.00 1,284,005.72 DESMPAL 19 1,284,005.72 PIEZAS LUMINARIAS 10.00 14190401

65 86

AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO 

EN CALLES ALEDAÑAS A LA ESCUELA SECUNDARIA; PRESA 

DE RAYAS, EL MARQUES, QRO.

PRESA DE RAYAS       100.00 19-abr-21 06-jun-21              99.76 A 03/08/2021 12/08/2021 E1F 1,115,692.72 DESMPAL 19 1,115,692.72 1,113,067.26 DESMPAL 19 1,113,067.26 PIEZAS LUMINARIAS 17.00 14190401

65 88

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 

ESTATAL 210 DEL CADENAMIENTO 0+900  AL 

CADENAMIENTO 1+640; LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO.

LA PIEDAD       100.00 10-may-21 13-jun-21              91.59 A 07/06/2021 06/08/2021 E1F 1,863,531.96 DESMPAL 19 1,863,531.96 1,706,812.03 DESMPAL 19 1,706,812.03 PIEZAS LUMINARIAS 52.00 14190401

65 89

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL 

DE CARRETERA ESTATAL 200, INTERSECCION CON 

CARRETERA ESTATAL 210; EL MARQUES, QRO.

EL MARQUES       100.00 29-mar-21 02-may-21              63.08 A 07/05/2021 03/08/2021 E1F 850,000.00 DESMPAL 19 850,000.00 536,161.66 DESMPAL 19 536,161.66 M. L. TUBERÍA 272.00 14190401

65 90
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL 

CERRITO (LA CAPILLA), LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.
LA CAÑADA       100.00 31-may-21 01-ago-21              99.45 A 05/07/2021 20/08/2021 E1F 1,500,000.00 DESMPAL 19 1,500,000.00 1,491,707.78 DESMPAL 19 1,491,707.78 M. L. TUBERÍA 346.55 14190401

66 13
URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL 

CARMEN, EL MARQUES, QRO.
EL CARMEN       100.00 26-abr-21 14-jul-21              99.98 A 13/05/2021 14/10/2021 E2F 8,000,000.00 DESMPAL 19 8,000,000.00 7,998,294.90 DESMPAL 19 7,998,294.90 M² PAVIMENTO. 5534.18 14190401

66 17
URBANIZACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA; SANTA 

CRUZ, EL MARQUES, QRO.
SANTA CRUZ       100.00 10-may-21 18-jul-21              99.81 A 02/06/2021 26/08/2021 E1F 4,451,460.00 DESMPAL 19 4,451,460.00 4,443,132.33 DESMPAL 19 4,443,132.33 M² PAVIMENTACIÓN. 2634.11 14190401

66 23

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 

REENCARPETADO DE VARIAS CALLES; LA CAÑADA, EL 

MARQUES, QRO.

LA CAÑADA       100.00 26-abr-21 07-jul-21              98.12 A 13/05/2021 30/12/2021 E2F 11,606,990.29 DESMPAL 20 11,606,990.29 11,388,464.68 DESMPAL 20 11,388,464.68 M² BANQUETA. 3323.11 14200401

66 28

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y 

REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA 

"NIÑOS HEROES"; EL PARAISO, EL MARQUES, QRO.

EL PARAISO       100.00 24-may-21 25-jul-21              99.75 A 30/06/2021 27/08/2021 E2F 3,000,000.00 DESMPAL 19 3,000,000.00 2,992,456.63 DESMPAL 19 2,992,456.63 PIEZA ARCOTECHO. 1.00 14190401

66 32

CONSTRUCCIÓN DE JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN 

1RA. ETAPA; FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ, EL 

MARQUES, QRO.

FRACCIONAMIENTO 

HACIENDA LA CRUZ
      100.00 21-jun-21 CONCILIADA              38.99 A 12/07/2021 P1 9,000,000.00 DESMPAL 20 9,000,000.00 3,508,797.88 DESMPAL 20 3,508,797.88 PIEZA OBRA. 1.00 14200401

66 33

CONSTRUCCIÓN DE JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN 

1RA. ETAPA; FRACCIONAMIENTO LIBERTADORES, EL 

MARQUES, QRO.

LIBERTADORES       100.00 07-jun-21 19-sep-21              99.96 A 01/07/2021 29/10/2021 E3F 10,642,357.62 DESMPAL 19 10,642,357.62 10,638,360.01 DESMPAL 19 10,638,360.01 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 35
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR 

"AGUSTIN DE ITURBIDE"; LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO.
LOS POCITOS       100.00 17-may-21 04-jul-21              99.82 A 12/07/2021 26/08/2021 E1F 1,262,764.26 DESMPAL 19 1,262,764.26 1,260,537.18 DESMPAL 19 1,260,537.18 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 36
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "MANUEL 

DOBLADO" ; EL POZO, EL MARQUES, QRO.
EL POZO       100.00 17-may-21 04-jul-21              97.11 A 12/07/2021 20/12/2021 E2F 1,583,878.26 DESMPAL 19 1,583,878.26 1,538,091.30 DESMPAL 19 1,538,091.30 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 38

CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN, REHABILITACION DE 

BAÑOS, TRABAJOS COMPLENTARIOS, REGISTRO CIVIL EN 

AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE, Y COMEDOR, EN CENTRO MUNICIPAL; JESUS 

MARIA, EL MARQUES, QRO.

JESUS MARIA       100.00 07-jun-21 04-jul-21              99.73 A 30/06/2021 24/08/2021 E1F 2,000,000.00 DESMPAL 19 2,000,000.00 1,994,590.07 DESMPAL 19 1,994,590.07 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 42
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE 

FUTBOL SOCCER; AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO
AGUA AZUL       100.00 10-may-21 08-ago-21              99.85 A 12/07/2021 30/12/2021 E2F 8,302,608.29 DESMPAL 19 8,302,608.29 8,290,372.56 DESMPAL 19 8,290,372.56 M² LIMPIEZA 6016.00 14190401

66 43

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, VESTIDORES, 

JUEGOS INFANTILES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN 

UNIDAD DEPORTIVA; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO

JESUS MARIA       100.00 26-abr-21 04-jul-21              99.75 A 13/05/2021 26/08/2021 E1F 2,500,000.00 DESMPAL 19 2,500,000.00 2,493,665.40 DESMPAL 19 2,493,665.40 M. L. BARDA 137.50 14190401

66 46

ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 

PLAN DE MANEJO DE VEGETACION , ESTUDIOS 

HIDROLOGICOS, ESTUDIO VIAL, REPORTES SEMESTRAL, 

VARIAS COMUNIDADES;  EL MARQUÉS, QRO.

VARIAS COMUNIDADES       100.00 26-abr-21 15-ago-21              84.24 SIN ANTICIPO 26/08/2021 26/08/2021 E1F 2,700,000.00 DESMPAL 19 2,700,000.00 2,274,429.99 DESMPAL 19 2,274,429.99 ESTUDIO 1.00 14190401

66 47

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEAS 

DE RED DE DRENAJE SANITARIO; SALDARRIAGA, EL 

MARQUES, QRO.

SALDARRIAGA       100.00 31-may-21 CONCILIADA              88.67 A 21/07/2021 P3 34,211,287.67 DESMPAL 20 34,211,287.67 30,333,757.65 DESMPAL 20 30,333,757.65 PLANTA 1.00 14200401
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66 49

PROYECTOS INTEGRALES DE PUENTES VEHICULARES SOBRE 

CAUCE FEDERAL EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, 

SAN MIGUEL AMAZCALA, PRESA DEL CARMEN, BARRIO EL  

SOCABON EN LA CAÑADA; EL MARQUES, QRO.

VARIAS COMUNIDADES       100.00 26-jul-21 13-ago-21              99.84 SIN ANTICIPO 31/08/2021 31/08/2021 E1F 1,200,000.00 DESMPAL 20 1,200,000.00 1,198,133.56 DESMPAL 20 1,198,133.56 PROYECTO 1.00 14200401

66 50
URBANIZACION DE VARIAS CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, 

EL MARQUES, QRO.
SAN ISIDRO MIRANDA       100.00 25/010/2021 CONCILIADA              48.44 SIN ANTICIPO P1 2,797,225.46 DESMPAL 20 2,797,225.46 1,354,854.54 DESMPAL 20 1,354,854.54 M² PAVIMENTO 184.37 14200401

66 51
URBANIZACION DE CALLE LATERAL A AV. SAN ISIDRO; 

AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.
AMAZCALA       100.00 05-jul-21 22-ago-21              99.99 A 06/08/2021 10/08/2021 E1F 2,900,000.00 DESMPAL 20 2,900,000.00 2,899,747.34 DESMPAL 20 2,899,747.34 M² PAVIMENTO 1873.94 14200401

66 54

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA; SAN RAFAEL, 

EL MARQUES, QRO.

SAN RAFAEL       100.00 18-oct-21 CONCILIADA              42.11 A 20/12/2021 P1 876,554.31 DESMPAL 19 876,554.31 369,075.77 DESMPAL 19 369,075.77 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 55
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA; 

FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, EL MARQUES, QRO.

FRACCIONAMIENTO 

LOS HEROES
      100.00 28-jun-21 25-jul-21              99.86 A 26/07/2021 16/08/2021 E1F 900,000.00 DESMPAL 20 900,000.00 898,753.88 DESMPAL 20 898,753.88 PIEZA OBRA. 1.00 14200401

66 63

TRABAJOS COMPLENTARIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, 

QRO.

TIERRA BLANCA       100.00 22-nov-21 19-dic-21              99.62 A 27/12/2021 29/12/2021 E1F 1,424,652.99 DESMPAL 20 1,424,652.99 1,419,254.95 DESMPAL 20 1,419,254.95 PIEZA OBRA. 1.00 14200401

66 69
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA 

COMUNIDAD; EL POZO, EL MARQUES, QRO.
EL POZO       100.00 22-nov-21 05-dic-21              87.10 SIN ANTICIPO 29/12/2021 29/12/2021 E1F 784,550.41 DESMPAL 20 784,550.41 683,350.78 DESMPAL 20 683,350.78 PIEZA OBRA. 1.00 14200401

66 82
SUSTITUCION DE PASTO SINTETICO  DE CANCHA DE FUTBOL 

7; FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, EL MARQUES, QRO.

FRACCIONAMIENTO 

LOS HEROES
      100.00 22-nov-21 CONCILIADA              98.32 A 21/12/2021 P1 1,568,603.56 DESMPAL 20 1,568,603.56 1,542,326.70 DESMPAL 20 1,542,326.70 M² PASTO SINTETICO. 1698.13 14200401

66 41

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE 

FUTBOL SOCCER; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL 

MARQUES, QRO

SANTA MARIA DE LOS 

BAÑOS
        90.00 25-oct-21 PROCESO              41.81 A 20/12/2021 P1 3,125,416.74 DESMPAL 19 3,125,416.74 1,306,842.93 DESMPAL 19 1,306,842.93 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 41

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE 

FUTBOL SOCCER; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL 

MARQUES, QRO

        90.00 SIN FINIQUITO PROCESO                     -   A 20/12/2021 P1 6,332,977.71 DESMPAL 20 6,332,977.71 0.00 DESMPAL 20 0.00 PIEZA OBRA. 1.00 14200401

66 45
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES; SAN RAFAEL; EL MARQUÉS, QRO.
SAN RAFAEL       100.00 17-may-21 18-jul-21           100.00 SIN ANTICIPO 23/08/2021 23/08/2021 E1F 380,218.85 DESMPAL 19 380,218.85 380,218.85 DESMPAL 19 380,218.85 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 45
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES; SAN RAFAEL; EL MARQUÉS, QRO.
      100.00 17-may-21 18-jul-21              99.35 SIN ANTICIPO 23/08/2021 23/08/2021 E1F 647,541.15 DESMPAL 20 647,541.15 643,316.73 DESMPAL 20 643,316.73 PIEZA OBRA. 1.00 14200401

66 27

SEMAFORIZACION EN CARRETERA ESTATAL 210 (ACCESO A 

FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ) CADENAMIENTO 

7+630.00; HACIENDA LA CRUZ, EL MARQUES, QRO.

FRACCIONAMIENTO 

HACIENDA LA CRUZ
      100.00 01-nov-21 05-dic-21              99.06 SIN ANTICIPO 30/12/2021 30/12/2021 E1F 1,200,000.00 DESMPAL 19 1,200,000.00 1,188,743.16 DESMPAL 19 1,188,743.16 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 29

CONSTRUCCION DE AULA DICATICA EN ESCUELA PRIMARIA 

"OCTAVIO S. MONDRAGON"; PRESA DE RAYAS, EL 

MARQUES, QRO.

PRESA DE RAYAS       100.00 24-may-21 18-jul-21              99.89 A 12/07/2021 27/08/2021 E2F 942,708.90 DESMPAL 19 942,708.90 941,655.13 DESMPAL 19 941,655.13 M² OBRA. 78.48 14190401

66 31

REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y DIRECCION EN 

ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"; SANTA MARIA DE 

LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.

SANTA MARIA DE LOS 

BAÑOS
      100.00 28-jun-21 08-ago-21              99.49 A 03/08/2021 24/08/2021 E2F 550,000.00 DESMPAL 19 550,000.00 547,205.67 DESMPAL 19 547,205.67 PIEZA OBRA. 1.00 14190401

66 34

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR 

"FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO"; SAN MIGUEL 

AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.

SAN MIGUEL 

AMAZCALA
      100.00 17-may-21 11-jul-21           100.00 A 12/07/2021 24/08/2021 E2F 850,000.00 DESMPAL 19 850,000.00 849,999.54 DESMPAL 19 849,999.54 M² OBRA. 99.63 14190401

66 37

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE ADULTOS MAYORES 2DA. ETAPA; TIERRA BLANCA, EL 

MARQUES,QRO.

TIERRA BLANCA       100.00 24-may-21 11-jul-21              99.93 A 16/06/2021 14/10/2021 E2F 1,048,998.82 DESMPAL 19 1,048,998.82 1,048,289.96 DESMPAL 19 1,048,289.96 M² OBRA. 391.74 14190401

66 65
REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO; 

FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUES, QRO. 

FRACCIONAMIENTO EL 

MIRADOR
      100.00 01-nov-21 PROCESO              65.31 A 20/12/2021 P1 3,529,171.58 DESMPAL 20 3,529,171.58 2,304,845.78 DESMPAL 20 2,304,845.78 PIEZA OBRA. 1.00 14200401

318,231,886.12 0.00 0.00 318,231,886.12 0.00 294,535,449.66 0.00 0.00 294,535,449.66 0.00

40 12

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE GRANADAS Y AV. DEL MARQUES; LA

CAÑADA, EL MARQUES, QRO.

LA CAÑADA       100.00 28-jun-21 08-ago-21              99.83 SIN ANTICIPO 23/08/2021 23/08/2021 E1F 746,382.14 FISM 746,382.14 745,143.35 FISM 745,143.35 M. L. TUBERÍA 95.00 25210401

40 13

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE

AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO JESUS MARIA Y

PROLONGACION EMILIANO ZAPATA; LA GRIEGA, EL

MARQUES, QRO.

LA GRIEGA       100.00 25-oct-21 19-dic-21              99.68 A 01/12/2021 21/12/2021 E1F 3,205,757.20 FISM 3,205,757.20 3,195,645.82 FISM 3,195,645.82 M. L. TUBERÍA 594.00 25210401

40 14

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS

CALLES DE LA COMUNIDAD; EL COLORADO, EL MARQUES,

QRO.

EL COLORADO       100.00 15-nov-21 19-dic-21              99.81 A 27/12/2021 27/12/2021 E1F 1,875,000.00 FISM 1,875,000.00 1,871,437.91 FISM 1,871,437.91 M. L. TUBERÍA 718.60 25210401

40 15
URBANIZACION DE CALLES; EL COLORADO, EL MARQUES,

QRO.
EL COLORADO       100.00 15-nov-21 19-dic-21              99.87 A 27/12/2021 27/12/2021 E1F 6,629,074.60 FISM 6,629,074.60 6,620,481.51 FISM 6,620,481.51 M² PAVIMENTO. 5158.54 25210401

40 16

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV.

DEL FERROCARRIL ZONA DE LA UNIDAD DEPORTIVA,

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y

REENCARPETADO EN AV. DEL FERROCARRIL ZONA

PONIENTE Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR; LA

CAÑADA, EL MARQUES, QRO.

LA CAÑADA       100.00  01/11/21 PROCESO              99.91 A 27/12/2021 2022 E1F 7,382,010.56 FISM 7,382,010.56 7,375,348.01 FISM 7,375,348.01 M² BANQUETA. 3009.58 25210401

40 17
URBANIZACION DE CALLES; SALDARRIAGA, EL MARQUES,

QRO.
SALDARRIAGA       100.00 05-jul-21 29-ago-21              99.98 A 03/08/2021 12/11/2021 E2F 8,950,037.95 FISM 8,950,037.95 8,948,125.08 FISM 8,948,125.08 M² PAVIMENTACIÓN. 4301.66 25210401
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40 18
URBANIZACION DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL

MARQUES, QRO.
SAN ISIDRO MIRANDA       100.00 05-jul-21 29-ago-21              99.90 SIN ANTICIPO 23/08/2021 23/08/2021 E1F 3,428,210.40 FISM 3,428,210.40 3,424,696.73 FISM 3,424,696.73 M² PAVIMENTACIÓN. 1474.02 25210401

40 19

MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA

PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"; AMAZCALA, EL MARQUES,

QRO. 

AMAZCALA       100.00 25-oct-21 12-dic-21              98.48 SIN ANTICIPO 30/12/2021 30/12/2021 E1F 2,639,507.94 FISM 2,639,507.94 2,599,335.40 FISM 2,599,335.40 M² PISO. 347.00 25210401

40 20

CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS, PLAZA CIVICA Y

TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"; LA

CAÑADA, EL MARQUES, QRO.

LA CAÑADA       100.00 01-nov-21 19-dic-21              99.69 A 27/12/2021 30/12/2021 E2F 3,492,334.09 FISM 3,492,334.09 3,481,496.86 FISM 3,481,496.86 PIEZA OBRA. 1.00 25210401

40 21
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN

JUDAS, COL. SAN JOSE; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.
AMAZCALA       100.00 28-jun-21 15-ago-21              99.82 A 03/08/2021 16/08/2021 E1F 1,264,580.00 FISM 1,264,580.00 1,262,273.35 FISM 1,262,273.35 PIEZAS LUMINARIAS 11.00 25210401

40 22
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA

SECUNDARIA; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO
SALDARRIAGA       100.00 28-jun-21 22-ago-21              99.95 A 10/08/2021 06/08/2021 E2F 1,159,100.12 FISM 1,159,100.12 1,158,523.80 FISM 1,158,523.80 M. L. TUBERÍA 923.14 25210401

40,771,995.00 40,771,995.00 0.00 0.00 0.00 40,682,507.82 40,682,507.82 0.00 0.00

53 27
URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; SAN JOSE 

NAVAJAS, EL MARQUES, QRO.
SAN JOSE NAVAJAS       100.00 10-may-21 04-ago-21              85.74 A 10/06/2021 04/11/2021 E3F 3,000,000.00 PARTICIPACIONES 2018 3,000,000.00 2,572,175.80 PARTICIPACIONES 2018 2,572,175.80 M² PAVIMENTACIÓN. 1473.06 15180101

53 ´04

INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO 

CORRALEJO - PROLONGACION CONSTITUYENTES; EL 

MARQUES, QRO.

PROLONGACION 

CONSTITUYENTES
      100.00 31-may-21 15-ago-21              99.99 A 30/06/2021 10/11/2021 E2F 16,410,000.00 PARTICIPACIONES 2018 16,410,000.00 16,407,729.94 PARTICIPACIONES 2018 16,407,729.94 PIEZAS LUMINARIAS 470.00 15180101

53 ´09
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL; CERRO PRIETO, EL 

MARQUES, QRO.
CERRO PRIETO       100.00 10-may-21 29-jul-21              98.87 A 11/06/2021 15/12/2021 E3F 3,000,000.00 PARTICIPACIONES 2018 3,000,000.00 2,965,990.63 PARTICIPACIONES 2018 2,965,990.63 M² PAVIMENTACIÓN. 2026.24 15180101

53 10
URBANIZACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD; 

ALFAJAYUCAN, EL MARQUES, QRO.
ALFAJAYUCAN       100.00 31-may-21 18-jul-21              99.86 A 05/07/2021 24/08/2021 E1F 1,000,000.00 PARTICIPACIONES 2018 1,000,000.00 998,554.58 PARTICIPACIONES 2018 998,554.58 M² PAVIMENTACIÓN. 491.36 15180101

53 13
CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS DE AUTOBUSES; 

CALAMANDA, EL MARQUES, QRO.
CALAMANDA       100.00 31-may-21 12-ago-21              99.74 A 09/07/2021 24/08/2021 E2F 1,600,000.00 PARTICIPACIONES 2018 1,600,000.00 1,595,832.64 PARTICIPACIONES 2018 1,595,832.64 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 16
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; LOS POCITOS, EL 

MARQUÉS, QRO.
LOS POCITOS       100.00 21-jun-21 22-ago-21              99.76 A 28/07/2021 01/12/2021 E2F 3,685,000.00 PARTICIPACIONES 2018 3,685,000.00 3,676,167.35 PARTICIPACIONES 2018 3,676,167.35 M² PAVIMENTO. 1796.75 15180101

53 17
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; SANTA MARIA DE LOS 

BAÑOS, EL MARQUÉS, QRO.

SANTA MARÍA DE LOS 

BAÑOS 
      100.00 24-may-21 15-ago-21              99.77 A 16/06/2021 14/12/2021 E2F 7,073,000.00 PARTICIPACIONES 2018 7,073,000.00 7,056,902.71 PARTICIPACIONES 2018 7,056,902.71 M² PAVIMENTACIÓN. 3257.24 15180101

53 19

URBANIZACION DE VARIAS CALLES Y AMPLIACION DE RED 

DE DRENAJE SANITARIO; SANTA MARIA BEGOÑA, EL 

MARQUES, QRO.

SANTA MARIA BEGOÑA       100.00 24-may-21 01-ago-21              99.95 A 23/06/2021 19/11/2021 E2F 10,793,123.35 PARTICIPACIONES 2018 10,793,123.35 10,787,957.18 PARTICIPACIONES 2018 10,787,957.18 M² PAVIMENTACIÓN. 5107.81 15180101

53 20
URBANIZACION DE CALLE LOS PASTORES; LA CAÑADA, EL 

MARQUES, QRO.
LA CAÑADA       100.00 26-abr-21 18-jul-21              99.91 A 10/06/2021 27/08/2021 E1F 6,026,744.72 PARTICIPACIONES 2018 6,026,744.72 6,021,554.51 PARTICIPACIONES 2018 6,021,554.51 M² PAVIMENTACIÓN. 3212.58 15180101

53 25
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; JESUS MARIA, EL 

MARQUES, QRO.
JESUS MARIA       100.00 07-jun-21 08-ago-21              99.87 A 30/06/2021 10/08/2021 E1F 2,310,000.00 PARTICIPACIONES 2018 2,310,000.00 2,306,975.29 PARTICIPACIONES 2018 2,306,975.29 M² PAVIMENTACIÓN. 1528.35 15180101

53 26
URBANIZACION  DE CALLES; PALO ALTO; EL MARQUES, 

QRO.
PALO ALTO       100.00 07-jun-21 01-ago-21              99.69 A 30/06/2021 16/08/2021 E1F 3,630,000.00 PARTICIPACIONES 2018 3,630,000.00 3,618,664.89 PARTICIPACIONES 2018 3,618,664.89 M² PINTURA TRÁFICO. 3278.19 15180101

53 33

CONSTRUCCION DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN 

CENTRO CULTURAL CIUDAD MADERAS; CIUDAD MADERAS, 

EL MARQUES, QRO.

CIUDAD MADERAS       100.00 07-jun-21 25-ago-21              99.85 A 15/07/2021 08/09/2021 E1F 1,860,000.00 PARTICIPACIONES 2018 1,860,000.00 1,857,171.86 PARTICIPACIONES 2018 1,857,171.86 M² PAVIMENTACIÓN. 733.01 15180101

53 35

CONSTRUCCION DE ARCOTECHO Y CANCHA DE USOS 

MULTIPLES; FRACCIONAMIENTO LIBERTADORES, EL 

MARQUES, QRO.

FRACCIONAMIENTO 

LIBERTADORES
      100.00 12-jul-21 28-ago-21              98.79 A 03/08/2021 19/11/2021 E2F 4,100,000.00 PARTICIPACIONES 2018 4,100,000.00 4,050,350.10 PARTICIPACIONES 2018 4,050,350.10 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 12
URBANIZACION DE CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, 

QRO.
TIERRA BLANCA       100.00 07-jun-21 01-ago-21              99.91 A 06/07/2021 24/08/2021 E1F 4,845,756.71 PARTICIPACIONES 2018 4,845,756.71 4,841,186.56 PARTICIPACIONES 2018 4,841,186.56 M² PAVIMENTO. 143.13 15180101

53 22
REENCARPETADO DE VARIAS CALLES; EL PARAISO, EL 

MARQUES, QRO.
EL PARAISO       100.00 21-jun-21 15-ago-21              87.82 A 12/07/2021 08/09/2021 E1F 3,400,000.00 PARTICIPACIONES 2018 3,400,000.00 2,985,962.12 PARTICIPACIONES 2018 2,985,962.12 M² PAVIMENTO. 743.51 15180101

53 31

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO 

COMUNITARIO PRIMERA ETAPA; AGUA AZUL, EL MARQUES, 

QRO.

AGUA AZUL       100.00  05/07/21 CONCILIADA              89.24 A 23/08/2021 P3 4,500,000.00 PARTICIPACIONES 2018 4,500,000.00 4,015,842.03 PARTICIPACIONES 2018 4,015,842.03 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 36

INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIOS 

DEPORTIVOS; EL COLORADO, EL ROSARIO Y LA GRIEGA; EL 

MARQUES, QRO.

EL COLORADO - EL 

ROSARIO - LA GRIEGA
      100.00 07-jun-21 11-jul-21              97.94 A 15/07/2021 10/11/2021 E1F 2,068,565.84 PARTICIPACIONES 2018 2,068,565.84 2,025,868.86 PARTICIPACIONES 2018 2,025,868.86 PIEZAS LUMINARIA. 42.00 15180101

53 ´01

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y 

ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD; 

ALFAJAYUCAN, EL MARQUES, QRO.

ALFAJAYUCAN       100.00 18-oct-21 28-nov-21              99.86 SIN ANTICIPO 30/12/2021 30/12/2021 E1F 600,000.00 PARTICIPACIONES 2018 600,000.00 599,142.20 PARTICIPACIONES 2018 599,142.20 PIEZAS LUMINARIA. 9.00 15180101

53 ´07
CONSTRUCCION DE TORRENTERA PLUVIAL; SAN VICENTE 

FERRER, EL MARQUES, QRO.
SAN VICENTE FERRER       100.00 18-oct-21 01-nov-21              99.24 A 13/12/2021 29/12/2021 E1F 300,000.00 PARTICIPACIONES 2018 300,000.00 297,727.82 PARTICIPACIONES 2018 297,727.82 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 15
MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD; EL 

ROSARIO, EL MARQUES, QRO.
EL ROSARIO         70.00  22/11/21 PROCESO                     -   A 20/12/2021 PA 4,840,000.00 PARTICIPACIONES 2018 4,840,000.00 0.00 PARTICIPACIONES 2018 0.00 M² PAVIMENTACIÓN. 2448.60 15180101

53 18
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA 2DA. ETAPA; LA 

CAÑADA, EL MARQUES, QRO
LA CAÑADA         63.00  01/11/21 PROCESO                     -   A 21/12/2021 PA 7,000,000.00 PARTICIPACIONES 2018 7,000,000.00 0.00 PARTICIPACIONES 2018 0.00 PIEZA OBRA. 1.00 15180101
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53 23
URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; LA PIEDAD, EL 

MARQUES, QRO.
LA PIEDAD         69.00  25/10/21 PROCESO              77.48 A 02/12/2021 P1 8,500,000.00 PARTICIPACIONES 2018 8,500,000.00 6,585,401.03 PARTICIPACIONES 2018 6,585,401.03 M² PAVIMENTACIÓN. 3369.41 15180101

53 28
URBANIZACIÓN DE AV. GUADALUPE; FRACCIONAMIENTO 

VILLAS LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO.

FRACCIONAMIENTO 

VILLAS LA PIEDAD
        80.00  25/10/21 PROCESO              51.07 A 26/11/2021 P1 5,500,000.00 PARTICIPACIONES 2018 5,500,000.00 2,808,773.42 PARTICIPACIONES 2018 2,808,773.42 M² PAVIMENTACIÓN. 4257.18 15180101

53 30

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA EN 

ESCUELA SECUNDARIA "VALENTIN FRIAS Y FRIAS"; 

FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, EL MARQUES, QRO.

FRACCIONAMIENTO 

LOS HEROES
      100.00  01/10/21 CONCILIADA              34.05 A 21/12/2021 P1 5,824,718.58 PARTICIPACIONES 2018 5,824,718.58 1,983,279.52 PARTICIPACIONES 2018 1,983,279.52 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 34

CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EN CENTRO 

MUNICIPAL; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.

JESUS MARIA         87.00  01/10/21 PROCESO                     -   A 20/12/2021 PA 4,000,000.00 PARTICIPACIONES 2018 4,000,000.00 0.00 PARTICIPACIONES 2018 0.00 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 32
REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO; 

FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUES, QRO. 
      100.00  01/10/21 CONCILIADA                     -   A 20/12/2021 P1 1,319,093.31 PARTICIPACIONES 2018 1,319,093.31 0.00 PARTICIPACIONES 2018 0.00 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 41

SEMAFORIZACION EN CARRETERA ESTATAL 210 (ACCESO A 

FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ) CADENAMIENTO 

7+630.00; HACIENDA LA CRUZ, EL MARQUES, QRO.

FRACCIONAMIENTO 

HACIENDA LA CRUZ
      100.00 01-nov-21 05-dic-21              99.63 SIN ANTICIPO 30/12/2021 30/12/2021 E1F 1,661,821.69 PARTICIPACIONES 2018 1,661,821.69 1,655,686.85 PARTICIPACIONES 2018 1,655,686.85 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 37

CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE ADULTOS MAYORES 2DA. ETAPA; TIERRA BLANCA, EL 

MARQUES,QRO.

TIERRA BLANCA       100.00 24-may-21 11-jul-21           100.00 A 16/06/2021 14/10/2021 E2F 3,250,480.21 PARTICIPACIONES 2018 3,250,480.21 3,250,466.62 PARTICIPACIONES 2018 3,250,466.62 M² OBRA. 391.74 15180101

53 40

CONSTRUCCION DE AULA DICATICA EN ESCUELA PRIMARIA 

"OCTAVIO S. MONDRAGON"; PRESA DE RAYAS, EL 

MARQUES, QRO.

PRESA DE RAYAS       100.00 24-may-21 18-jul-21              42.11 A 12/07/2021 27/08/2021 E2F 27,304.54 PARTICIPACIONES 2018 27,304.54 11,496.85 PARTICIPACIONES 2018 11,496.85 M² OBRA. 78.48 15180101

53 39

CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR 

"FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO"; SAN MIGUEL 

AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.

SAN MIGUEL 

AMAZCALA
      100.00 17-may-21 11-jul-21              97.01 A 12/07/2021 24/08/2021 E2F 187,432.58 PARTICIPACIONES 2018 187,432.58 181,819.86 PARTICIPACIONES 2018 181,819.86 M² OBRA. 99.63 15180101

53 38

REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y DIRECCION EN 

ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"; SANTA MARIA DE 

LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.

SANTA MARIA DE LOS 

BAÑOS
      100.00 28-jun-21 08-ago-21           100.00 A 03/08/2021 24/08/2021 E2F 145,562.89 PARTICIPACIONES 2018 145,562.89 145,562.72 PARTICIPACIONES 2018 145,562.72 PIEZA OBRA. 1.00 15180101

53 21
REHABILITACION DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACION 

CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUES , QRO.
EL MARQUES       100.00 10-may-21 04-jul-21              99.53 A 28/05/2021 20/08/2021 E4F 7,829,724.40 PARTICIPACIONES 2018 7,829,724.40 7,792,604.35 PARTICIPACIONES 2018 7,792,604.35 M² PAVIMENTO. 41104.73 15180101

130,288,328.82 130,288,328.82 0.00 0.00 0.00 103,096,848.29 103,096,848.29 0.00 0.00 0.00

53 21
REHABILITACION DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACION 

CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUES , QRO.
EL MARQUES       100.00 10-may-21 04-jul-21           100.00 A 28/05/2021 02/07/2021 E2 5,891,469.22 PARTICIPACIONES 2019 5,891,469.22 5,891,469.17 PARTICIPACIONES 2019 5,891,469.17 M² PAVIMENTO. 41104.73 15190101

5,891,469.22 5,891,469.22 0.00 0.00 0.00 5,891,469.17 5,891,469.17 0.00 0.00 0.00

53 21
REHABILITACION DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACION 

CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUES , QRO.
EL MARQUES       100.00 10-may-21 04-jul-21           100.00 A 28/05/2021 12/07/2021 E1 10,754,796.09 PARTICIPACIONES 2020 10,754,796.09 10,754,795.99 PARTICIPACIONES 2020 10,754,795.99 M² PAVIMENTO. 41104.73 15200101

10,754,796.09 10,754,796.09 0.00 0.00 0.00 10,754,795.99 10,754,795.99 0.00 0.00 0.00

53 21
REHABILITACION DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACION 

CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUES , QRO.
EL MARQUES       100.00 10-may-21 04-jul-21           100.00 A 28/05/2021 12/07/2021 E3 3,533,070.28 FEIEF 2020 3,533,070.28 3,533,069.93 FEIEF 2020 3,533,069.93 M² PAVIMENTO. 41104.73 15200202

3,533,070.28 3,533,070.28 0.00 0.00 0.00 3,533,069.93 3,533,069.93 0.00 0.00 0.00

50 ´03
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MODULO DE 

SEGURIDAD PUBLICA; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.
TIERRA BLANCA       100.00 11-oct-21 05-dic-21              97.04 SIN ANTICIPO 10/12/2021 10/12/2021 E1F 1,710,241.26 FORTAMUN 1,710,241.26 1,659,697.34 FORTAMUN 1,659,697.34 PIEZA OBRA. 1.00 25210501

50 ´04
CONSTRUCCION DE ARMERO PARA SEGURIDAD PUBLICA; 

LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.
LA GRIEGA       100.00  25/10/21 CONCILIADA              99.70 A 20/12/2021 2022 E1F 4,200,000.00 FORTAMUN 4,200,000.00 4,187,211.35 FORTAMUN 4,187,211.35 PIEZA OBRA. 1.00 25210501

50 ´05
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE  SEGURIDAD PUBLICA 1RA 

ETAPA; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.
LA GRIEGA       100.00  25/10/21 CONCILIADA              99.86 A 20/12/2021 2022 E1F 8,089,758.74 FORTAMUN 8,089,758.74 8,078,214.85 FORTAMUN 8,078,214.85 PIEZA OBRA. 1.00 25210501

14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,925,123.54 13,925,123.54 0.00 0.00 0.00

45 ´05
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES, LAS 

LAJITAS, EL MARQUES, QRO
LAS LAJITAS       100.00 21-sep-20 22-ene-21           100.00 A 26/10/2020 05/03/2021 E4F 6,036,621.20

INCENTIVOS DE 

COLABORACION
6,036,621.20 6,036,621.17

INCENTIVOS DE 

COLABORACION
6,036,621.17 M² BANQUETA. 1,018.15 26200101

45 ´06
URBANIZACION DE VARIAS CALLES, LAS LAJITAS, EL 

MARQUÉS, QRO.
LAS LAJITAS       100.00 21-sep-20 22-ene-21              91.05 A 26/10/2020 03/03/2021 E4F 7,669,797.94

INCENTIVOS DE 

COLABORACION
7,669,797.94 6,983,166.15

INCENTIVOS DE 

COLABORACION
6,983,166.15 M² PAVIMENTO. 5,050.51 26200101

13,706,419.14 0.00 13,706,419.14 0.00 13,019,787.32 0.00 13,019,787.32 0.00
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45 ´08

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACCESO  A SAN 

VICENTE FERRER 1RA ETAPA; SAN VICENTE FERRER, EL 

MARQUÉS, QRO.

SAN VICENTE FERRER       100.00 30-nov-20 29-may-21              87.77 A 03/03/2021 24/08/2021 E3F 7,994,243.56 OYA 7,994,243.56 7,016,277.08 OYA 7,016,277.08 M² PAVIMENTACIÓN. 2967.21 26200401

7,994,243.56 0.00 7,994,243.56 0.00 0.00 7,016,277.08 0.00 7,016,277.08 0.00 0.00

45 10
URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SAN ISIDRO MIRANDA, 

EL MARQUÉS, QRO.
SAN ISIDRO MIRANDA       100.00 21-jun-21 22-sep-21              99.63 A 29/07/2021 23/11/2021 E2F 4,000,000.00 ISN 2021 4,000,000.00 3,985,317.06 ISN 2021 3,985,317.06 M² PAVIMENTACIÓN. 2796.79 26210201

45 ´09

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACCESO  A SAN 

VICENTE FERRER 2DA ETAPA; SAN VICENTE FERRER, EL 

MARQUÉS, QRO.

SAN VICENTE FERRER       100.00 21-jun-21 29-ago-21              99.91 A 29/07/2021 31/12/2021 E2F 8,000,000.00 ISN 2021 8,000,000.00 7,992,729.42 ISN 2021 7,992,729.42 M² PAVIMENTACIÓN. 2333.45 26210201

12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 11,978,046.48 0.00 11,978,046.48 0.00 0.00

45 ´07
URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SALDARRIAGA, EL 

MARQUÉS, QRO.
SALDARRIAGA       100.00 21-sep-20 21-ene-21           100.00 A 26/10/2020 05/03/2021 E2F 3,488,929.11 ISN 2020 3,488,929.11 3,488,929.11 ISN 2020 3,488,929.11 PIEZA EDIFICIO. 1.00 26200201

3,488,929.11 0.00 3,488,929.11 0.00 0.00 3,488,929.11 0.00 3,488,929.11 0.00 0.00

65 74

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS

ADMINISTRATIVAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL ,

DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO , ATENCION

CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO Y CUBIERTA EN

MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA,

SISTEMA DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR EN ACCESO A

CIUDADANOS ; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.

JESUS MARIA       100.00 06/07/2021 27/11/2021              97.61 SIN ANTICIPO 04/01/2021 04/01/2021 E1F 18,037,395.41 DESMPAL 19 18,037,395.41 17,606,864.98 DESMPAL 19 17,606,864.98 PIEZA OBRA. 1 14190401

65 80

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, ADECUACION

DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

URBANO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, ACCESO, CASETA

DE VIGILANCIA, OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, OFICINAS DE

TRANSPORTES, BAÑOS PUBLICOS, COMEDOR, COCINA Y

DIRECCION DE INSPECCION; JESUS MARIA, EL MARQUES,

QRO.

JESUS MARIA       100.00 06/07/2021 27/11/2021           100.00 SIN ANTICIPO 04/01/2021 08/01/2021 E2F 10,500,016.81 DESMPAL 19 10,500,016.81 10,500,016.81 DESMPAL 19 10,500,016.81 PIEZA OBRA. 1 14190401

65 80

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, ADECUACION

DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO

URBANO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y

CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, ACCESO, CASETA

DE VIGILANCIA, OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, OFICINAS DE

TRANSPORTES, BAÑOS PUBLICOS, COMEDOR, COCINA Y

DIRECCION DE INSPECCION; JESUS MARIA, EL MARQUES,

QRO.

JESUS MARIA       100.00 06/07/2021 27/11/2021              99.97 SIN ANTICIPO 08/01/2021 08/01/2021 E2F 7,549,983.19 DESMPAL 20 7,549,983.19 7,547,366.68 DESMPAL 20 7,547,366.68 PIEZA OBRA. 1 14200401

50 ´01
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE

UNIDAD OPERATIVA K9; LA GRIEGA, EL MARQUÉS,QRO
LA GRIEGA       100.00 06/11/2020 25/12/2020              41.16 A 10/12/2020 24/02/2021 E2F 8,249,585.98 FORTAMUN 8,249,585.98 3,395,344.38 FORTAMUN 3,395,344.38 EDIFICIO 1 25200501

50 ´02
CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA;

TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS,QRO
TIERRA BLANCA       100.00 06/12/2020 25/12/2020              99.66 A 22/12/2020 30/03/2021 E1F 3,995,505.73 FORTAMUN 3,995,505.73 3,981,977.76 FORTAMUN 3,981,977.76 EDIFICIO 1 25200501

48,332,487.12 12,245,091.71 0.00 36,087,395.41 0.00 43,031,570.61 7,377,322.14 0.00 35,654,248.47 0.00

TOTAL 713,832,491.02 217,484,751.12 37,189,591.81 459,158,148.09 0.00 631,527,143.56 185,261,136.88 35,503,039.99 410,762,966.69 0.00  
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