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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este se lleve a cabo la reparacion
de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podra

prorrogar por el periodo que acuerden "LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminacidn de los trabajos, la Direccién de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO",
“EL CONTRATISTA” procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a quince
dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA” no cumpla con
esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el

segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo, "EL MUNICIPIO", a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando el acta
correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y "EL
MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Auditoria Superior Municipal, debiendo notificar lo anterior,
por escrito al responsable directo de "EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” haréa entrega al responsable directo de “"EL MUNICIPIO" de los planos definidos autorizados,
las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservaciéon, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas documentacion para el finiquito de los
trabajos. En razon de lo anterior el cierre administrativo y financiero, debera llevarse a cabo el dia 28 (veintiocho)

de enero de 2020 (dos mil veinte).

3. Mediante oficio nimero DOP-2074/2019 de fecha 13 (trece) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), el Director de_____———
Obras Publicas, notificé a “EL CONTRATISTA” la suspension total de la obra, por las razones expuestas dentro del citado
oficio. Por lo que la Direccién de Obras Publicas, procedié a levantar el acta circunstanciada de suspension total de la obra,

el 14 (catorce) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve).

4. El 07 (siete) de febrero de 2020 (dos mil veinte), se suscribi6 el SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO POR
DIFERIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSION NUMERO PMM-DOP-DESMPAL-026-2-IR-2019, derivado de las
uspensiones de manera parcial y total de los trabajos, modificandose las clausulas TERCERO y CUARTO del “CONTRATO

INCIPAL”, en las cuales se establecio lo siguiente:

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica materia del
presente contrato en un plazo de 66 dias naturales, con fechas de inicio el dia 25 de octubre de 2019 al 29 de
diciembre de 2019, suspendiéndose de manera parcial los trabajos de la obra a partir del 29 de octubre de 2019
al 13 de noviembre de 2019, suspendiéndose de manera total de los trabajos de la obra a partir del dia 14 de
noviembre de 2019 al 09 de febrero de 2020, reiniciandose los trabajos el dia 10 de febrero de 2020 con fecha
de término del dia 26 de marzo de 2020, de conformidad con el programa de obra propuesto por “EL
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”.

CUARTO. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminaciéon de los trabajos que le fueron encomendados por la Direccién de Obras

Publicas de “EL MUNIGIPIO”, y esta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Auditoria Superior Municipal, la
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terminaciéon de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre

a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizando lo anterior "EL MUNICIPIO" a través de la Direccion de Obras Publicas verificara que los trabajos estén
debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO de este contrato.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este se lleve a cabo la reparacion
de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “"LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Direccion de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO",
“EL CONTRATISTA” procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a quince

dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA” no cumpla con
esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo, "EL MUNICIPIO", a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando el acta
correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y "EL
MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Auditoria Superior Municipal debiendo notificar lo anterior, por
escrito al responsable directo de "EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los planos definidos autorizados,
las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e
instructivos para su funcionamiento, conservaciéon, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas documentacién para el finiquito de los
trabajos. En razon de lo anterior el cierre administrativo y financiero, debera llevarse a cabo el dia 26 (veintiséis)

bri _ )
de abril de 2020 (dos mil veinte) y

5. Mediante escrito de fecha 23 (veintitrés) de marzo de 2020 (dos mil veinte), “EL CONTRATISTA” solicita la ampliacion al

plazo de ejecucién de la obra, por las modificaciones a la misma.

6. En fecha 25 de marzo de 2020, el Ing. César Garcia Serrano, en su caracter de Supervisor de Obra y el Arqg. Luis Armando
ibe Cariedo, en su caracter de Jefe de Supervision por parte de El Municipio El Marqués, designados por el Director de

Ublicas Municipales, en términos de lo dispuesto por el articulo 56 primer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, emitieron Dictamen Técnico estableciendo en su CONSIDERANDO UNICO lo siguiente:

..En virtud de los antecedentes referidos se considera procedente la ampliacion al plazo de ejecucion de la obra
iblica del Contrato principal nimero PMM-DOP-DESMPAL-026-0-IR-2019, referente a la “CONSTRUCCION DE
ENTE PEATONAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, BARRIO DE SANTA MARIA GUADALUPE; LA
ANADA, EL MARQUES, QRO.”, con motivo de las circunstancias ocurridas en la obra, dando cumplimiento a lo
stablecido en el articulo 56 primer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, toda vez que la
ampliacion del plazo de ejecucion se encuentra dentro del veinticinco por ciento (25%) de lo pactado en el contrato

principal, de acuerdo a lo siggiente:

A
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Ejecucién real antes

A de suspension Parcial 25 de octubre de 2019 al 28 de octubre de 2019 4

B Ejecucion Parcial 29 de octubre de 2019 al 13 de noviembre de 2019 16

C Ejecucion restante 10 de febrero de 2020 al 26 de marzo de 2020 46
Plazo Ampliacién :

D 2424 % 27 de marzo de 2020 al 11 de abril de 2020 16

c Dias calendario A+B+C+D 82

Contractuales

Fecha de terminacion

de la obra 11 de abril de 2020

Se funda y motiva la necesidad de formalizar para (sic) el Contrato de Obra Publica nimero PMM-DOP-DESMPAL-
026-0-IR-2019 referente a la “CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS,
BARRIO DE SANTA MARIA GUADALUPE; LA CANADA, EL MARQUES, QRO.”, la ampliacién del plazo de
ejecucién y modificar la fecha de término al dia 11 (once) de abril de 2020 (dos mil veinte), ajustando el Contratista

el programa de ejecucion de la obra correspondiente con esta fecha, salvo que existiese otra causa.”

7. Con fundamento en el articulo 56 primer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y en términos de la
CLAUSULA VIGESIMO QUINTO del “CONTRATO PRINCIPAL”, el Director de Obras Publicas autorizd y aprobé la
ampliacién del plazo de ejecucion por 16 dias naturales, dandole aviso a “EL CONTRATISTA” mediante oficio
DOP-540/2020.

DECLARACIONES

. “LAS PARTES” MANIFIESTAN A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, RESPECTIVAMENTE QUE:

n razén de los antecedentes que preceden, es su deseo celebrar el tercer convenio modificatorio de ampliacién de
plazp al “CONTRATO PRINCIPAL” y al SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO POR
SUSPENSION NUMERO PMM-DOP-DESMPAL-026-2-IR-2019, éste -Ultimo suscrito el 7 de febrero de 2020, en estricto
apego a lo previsto en el articulo 56 primer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, obligandose
recfprocamente en sus términos y sometiéndose a lo dispuesto por los diversos ordenamientos enéargados de regular los

agtos juridicos de esta naturaleza, en los términos que se precisan en este instrumento.

1.2. “LAS PARTES” de comun acuerdo expresan su consentimiento para modificar las clausulas TERCERO y CUARTO del
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO POR SUSPENSION NUMERO PMM-DOP-
DESMPAL-026-2-IR-2019, que se deriva del “CONTRATO PRINCIPAL”, en los términos que se precisan en este

instrumento.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” expresan su voluntad para obligarse en el presente instrumento sujetandose las

siguientes: - T b . S
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CLAUSULAS

PRIMERA. Con fundamento en el articulo 56, primer parrafo de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como
en lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMO TERCERO del “CONTRATO PRINCIPAL”, “LAS PARTES” acuerdan modificar
las CLAUSULAS TERCERO y CUARTO del SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DE PLAZO POR
SUSPENSION NUMERO PMM-DOP-DESMPAL-026-2-IR-2019, suscrito el 7 de febrero de 2020, para quedar de la siguiente

manera:

TERCERO. PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica materia del
presente contrato, en un plazo de 82 dias naturales, con fecha de inicio el 25 de octubre de 2019 al 29 de
diciembre de 2019, suspendiéndose de manera parcial los trabajos de la obra a partir del 29 de octubre de 2019
al 13 de noviembre de 2019, suspendiéndose de manera total de los trabajos de la obra a partir del dia 14 de
noviembre de 2019 al 09 de febrero de 2020, reiniciandose los trabajos el dia 10 de febrero de 2020 al 26 de
marzo de 2020, y con ampliacién al plazo de ejecucién a partir del 27 de marzo de 2020 con fecha de término el
11 de abril de 2020, de conformidad con el programa de obra propuesto por “EL CONTRATISTA” a “EL
MUNICIPIO”, y en términos de lo establecido en el SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO
DE PLAZO POR SUSPENSION NUMERO PMM-DOP-DESMPAL-026-2-IR-2019, suscrito el 7 de febrero de 2020.

CUARTO. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Direccién de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y esta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Auditoria Superior Municipal, la
terminacion de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién a fin de que esta, silo estima conveniente, nombre

a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizando lo anterior "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras Publicas, verificara que los trabajos estén
debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO del “CONTRATO PRINCIPAL”.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacién de los
mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este se lleve a cabo la reparacion

de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podra

prorrogar por el periodo que acuerden "LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Direccién de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO",
“EL CONTRATISTA” procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a quince

ias naturales, contados a partir de la verificacién fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA” no cumpla con
esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el
segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo, "EL MUNICIPIO", a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando el acta
correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y "EL
MUNICIPIO" por causas imputables a éste aun no haya recibido o se negare a recibir dichos trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Auditoria Superior Municipal, debiendo notificar lo anterior,
por escrito al responsable directo de "EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los planos definidos autorizados,

las normas y especificaciones, que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los manuales e
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instructivos para su funcionamiento, conservaciéon, mantenimiento correspondiente y los certificados de garantia de
calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas documentacién para el finiquito de los
trabajos. En razén de lo anterior, el cierre administrativo y financiero, deberé llevarse a cabo el 11 (once) de mayo
de 2020 (dos mil veinte).

SEGUNDA. DE LAS GARANTIAS. Con la suscripcion del presente, las garantias otorgadas en el “CONTRATO PRINCIPAL”
quedan automaticamente prorrogadas por el plazo pactado en el presente instrumento y conforme a los lineamientos
establecidos dentro del “CONTRATO PRINCIPAL”.

En caso de incumplimiento “EL CONTRATISTA” renuncia a la proporcionalidad de la obra ejecutada, a fin de que “EL
MUNICIPIO” pueda hacer efectivas las polizas de fianza que amparan el presente “CONTRATO PRINCIPAL” y los convenios

modificatorios que se deriven de este.

TERCERA. INEXISTENCIA DE NOVACION. Este convenio no implica la novacién del “CONTRATO PRINCIPAL”, por lo que
las obligaciones pactadas en él, seguiran surtiendo los efectos correspondientes, con la excepcion de las modificaciones y

adiciones previstas en este instrumento.

LEIDO INTEGRAMEN EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO Y SABEDORAS “LAS PARTES” QUE EN EL
INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO, CON SU
ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS, Y AL CALCE CON SU FIRMA AUTOGRAFA EN LA ULTIMA HOJA,
EN LA CANADA, EL MARQUES, QUERETARO, EL DIA 26 (VEINTISEIS) DE MARZO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

vl

@
o

M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior

Por “EL MUNICIP

Director de Obras Publicas

POR “EL CONTRATISTA”
CONSTRU
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C. Jorge Antonio Guerrero Almaguer

Representante Legal
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