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El Marqués MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO Marqués f.l 006

Gobierno Municipal

2018-2021 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS e o T

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO

CONTRATO No: |PMM-DOP-DESMPAL-049-0-1R-2020

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
(PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO,
ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO Y CUBIERTA EN
NOMBRE DE LA OBRA:|\,~T0R | OBBY. TORREON, MODULO DE VIGILANCIA. SISTEMA DE
RIEGO Y OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS): JESUS
MARIA. EL MARQUES, QRO.

PROGRAMA:|DESMPAL 2020

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: |06 DE JULIO DE 2020

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:|27 DE NOVIEMBRE DE 2020

DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:

CONVENIO POR PLAZO AL:

IMPORTE NETO DE CONTRATO:|$18,015 108 92

IMPORTE NETO DE CONVENIO:

IMPORTE NETO DE ANTICIPO:|$0.00

DATOS DE CONTRATISTA

CONTRATISTA:|HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS. S A DE C V

REPRESENTANTE LEGAL:

RESIDENTE DE OBRA:

LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION #[1 (UNO) FINIQUITO P

DEL|06 DE JULIO DE 2020 /| |

AL |27 DE NOVIEMBRE DE 2020 |

FECHA DE GENERACION|30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
Vi

rmuld: Autorizo:
{ NTRATISTA) SUAERVISOR
\
HYR CONSTRU ES ASOCIADOS, S A DE C.V ARQ. MIGUKL ANGEL RODRIGEZ LOPEZ




El Marqués

Gabierno Munic ipal

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Mgrqués r.'

MECHOS QUE TRAN

SFORMAN

ESTADO DE CUENTA
DATOS DE CONTRATO ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N%  |PMM-DOP-DESMPAL-49-0-[R-2020 DEL 06 DE JULIO DE 202
AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONSTRLOCHON A ADEC! ACION DI OFICINAS
ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION  JURIDICA AYUNTAMIENTO.  ATENCION
OBRA: CILDADANA. SALA DE CABILDO. ACCESO Y CUBIERTA ¢ DE NOVIEMBRE DE 302
N MOTOR LOBBY. TORREON, MODULO DE VIGILANCIA FECHA e T
SISTEMA DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR EN ACCESO A
CIUDADANOS ) JESUS MARIA. EI MARQUES. QRO
CONTRATISTA: |IIYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS. SADEC V
CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
A) Monto del Contrato (con iva) |s 18.015.10892 |
Monto del Convenio (con iva)
Estimacion # 1 S 17.606.864 98
SUMAS:| §  18,015108.92|$  17,606,864.98 | § 408,243.94 |
B) Monto del Anticipo (con va)
Estimacion # 1
SUMAS :| § - | | s - |
C) Monto de Supervision y vigilancia (2%) (sin iva) S 310,605.33
Estimacion # 1 5 303 .566.64
SUMAS :| § 310,605.33 | § 303,566.64 | § 7,038.69 |

S

ING. JJAN VICTOR SANCHEZ CORTES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

C

EL ANGEL RODRIGEZ LOPEZ
SUPERVISOR

RATISTA

@,

S . =
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.

NDEZ ZARAZUA
DE OBRAS PUBLICAS

ASOCIADOS, SADECV

0001
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO 00 0 2

Marqués DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Mgrqués ‘..

Goblerna Municipal

St RESUMEN DE ESTIMACION T
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1(UNO) FINIQUITO
CONTRATO Ne: PMM-DOP_DESMPAL 0490 1R-2020 DEL 06 DE JULIO DE 2020
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA & A s A
[MUNICIPAL, DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA,
OBRA: SALA DE CABILDO, ACCESO Y CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO
DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR EN ACCESO A Rk
CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. B —
CONTRATISTA: HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, 5.A DE C.V
PRESUPUESTO CONTRATADO FSTIMACION 1 ACUMULADO
CLAVE PARTIDA IMPORTE IMPORTE IMPORTE
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS
ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION
AZOTEAS, TORRE 1 Y CUBO DE ESCALERAS 7 - - ol
1 AZOTEAS s 646,545.40 | 5o 637,351.48 | 63735148
2 TORRE 1 S 43,251.43 | § 13,992.51 | § 33,992.51 |
3 CUBO DE ESCALERA DE TORRE 1 S 49,0359 | § 14,390 81 | 5 34,390 81 |
PATIO CENTRAL, ACCESO 1, ACCESO 2 Y ACCESO 3
4 2.1 PATIO CENTRAL 5 1,818672.07 | & 1,194 874.10 | § 1,194 87410
B ACCESO PRINCIPAL $ 45,11008 | $ 43,20955 | 5 43,20955
6 ACCESO 2, SALIDA A ALBERCA 5 51,138.98 | $ 52,070.43 | § 52,070.43 |
1 ACCESO 3, SALIDA A JARDIN 5 100,367.17 | $ 91,102.02 | § 91,102.02
PRESIDENTE
2 ACCESO 5 70,181.01 [ § 72,060.31 | $ 72,060.31
3 OFICINA PRESIDENTE Y PASILLO 5 337,72463 | $ 277,034.61 ; $ 277,034.61
4 BANO S 144,845.36 | $ 152,877.97 | § 152,877.97
5 COCINETA S 146,69453 | 5 13519544 | § 135,195 44
6 CUBO DE ESCALERAS 1 S 41,490.08 | $ 39,846.71 | 5 39,846 71
7 1/2 BANO Y CUBO DE ESCALERA S 91,636.15 | $ 72122.24 [ $ 72,122.24
8 PRIVADO $ 35,705.91 | § 39,708.14 | § 39,708.14 |
SECRETARIA ADJUNTA / 5
SECRETARIA 111,863.82 | § 98,088.58 | S | 9808858
ATENCION CIUDADANA
ATENCION CIUDADANA $ 114,45283 | S 101,517.93 [ 5 |1 101,517.93
AYUNTAMIENTO |
1 CABILDO 5 179,137.34 [ § 291,944.12 | 5 Jii 291,944.12
2 PLANTA BAJA $ 110,796.17 | § 89,909.24 | 5 | | 89,909.24
3 PLANTA ALTA 5 107,388.43 | 5 54,030.00 | S [ | 540 §[IE
a OFICHA 1 5 71,631.96 | S 75038425 | | 7503842 |
O |
1
VO BO
ELABORO M EN AP ABRAHAM IBARRA VILLASENOR AUTORIZO
CONTRATISTA - DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES, QRO - SUPERVISOR -
HYR CONSY®UC ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA ARQ MIGUEL ANGEL

ASOCSADECV COORDINADOR GENERAL . RODRIGUEZ
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BANOS
5 BANOS HOMBRES 5 77,353.04 | 5 59,454 43 | § 59,454.43
6 BANOS MUJERES 5 25,063.72 | $ 30,219.71 | § 30,219.71
7 PASILLO 3 42,00462 | & 39,528.06 | S 39,528.06 |
SISTEMAS
8 SISTEMAS S 51,073.74 | $ 49,359.02 | § 49,359.02
JURIDICO
9 ARCHIVO 5 71,21865 | 5 6547288 | 5 65,472 84
10 OFICINA 5 144,725.35 | § 111,954 .80 | $ 111,954,80
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
11 SECRETARIA S 213,359.80 | $ 208,932.42 | $ 208,932.42
JEFATURA DE GABINETE
12 JEFATURA DE GABINETE S 267,380.65 | S 250,500.24 | $ 250,509.24
SECRETARIA PARTICULAR
13 SECRETARIA S 478,238.24 | § 225,671.16 | $ 225,671.16
PROYECTOS
14 PROYECTOS S 23927228 | & 206,326.46 | S 206,326.46
OBRA EXTERIOR
15 CIRCULADO PERIMETRAL 3 902,383.26 | 5 #24,597.43 | § 824,597.43 |
16 ACCESO VEHICULAR s 23591800 | § 297,424.44 | 5 297,424.44
17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE S 1,529,863.77 | § 1,530,705.95 | $ 1,530,705.98
LINEA ELECTRICA
18 LINEA ELECTRICA S 168,343.07 | S 174,690.38 | $ 174,690.38
19 AUTOMATIZACION PLANTA DE EMERGENCIA 191,959.02 | § 191,959.02 | § 191,959.02
TRABAJOS EN TORRE
20 TRABAJOS EN TORRE 322,61802 | § 776,123.45 | $ 776,123.45
21 £QUIPO DE BOMBEO 114,553.43 | § 121,815.07 | 5 121,815.0/
SISTEMA DE RIEGO
22 SISTEMA DE RIEGO EQUIPOS 433,666.24 | S 393,112.90 | $ 393,112.90
23 SISTEMA DF RIEGO HIDRAULICO 834,277.31 | § 1,110,956.56 | 5 1,110,956.56
24 SISTEMA DE RIEGO ELECTRICO 147,515.71 | & 139,686.88 | 5 139,686.88
OBRA EXTERIOR
ESTACIONAMIENTO -
25 DESMANTELAMIENTOS, DEMOLICIONES Y ACARREOS 348,856.68 | S 519,892 28 | $ 519,892.28
26 EXPLANADA Y ACCESO PRINCIPAL 3,107,511.28 | § 3,178,012.58 | $ 3,178,412.58 |
27 FACHADA DE ACCESO 75,363.32 | & 46,8224 | 5 46,482.24 |
28 MUROS, APLANADOS Y MOLDURAS 580,514.36 | S 575,787.37 | S 575,787.37
29 CASETA DE VIGILANCIA 27928012 [ § 251,596.39 | § 251,596.39
30 LINEA ELECTRICA DE CASETA DE VIGILANCIA Bl FASICA 201,307.48 | $ 83,339.78 | S §3,339.78
31 JARDINERIA Y TUBERIAS DE ACERO HIDRAULICO 128,983.22 [ & 127,956.34 [ § 1£7,956.34
/
SuB TOTAL| § 15,530,266.31 | 15,178,331.88 | $ /15,178,331.88
wal s 2,484,842 61 | § 2,428,533.10 | 5 [] 2h28533.10
I
A TOTAL| $ 18,015,108.92 | § 17,606,864.98 | $ | 17,406,864.98
[]. ()
L i
\ \ 3(_).30
ELABORO M ENA P ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
CONTRATIST. DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES, QRO B
HYR CONSRRUC ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
ASOC SADECV COORDINADOR GENERAL
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- MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
m El M"I'-"' DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 6 9 9 4

ESTIMACION
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1 [UNOJ FINIQUITO
[CONTRATO Ne: PMM-DOP-DESMPAL-049-D-1R-2020 DFL 06 DE JULID DF 2020
' AL 77 B NOVITM

CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,

OBRA: DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
® ¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO Y
OBRA EXTERIOR EN ACCESD A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRD.
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
[CONTRATISTA:  |[HVR CONSTRUCTORES ASOCTADOS, S ADECV
PRESUPUESTO CONTRATADO TETIRAATTON 1 ACUMUTADD
CLAVE CONCEPTO UNI :;2‘ P IMPORTE VoL, IMPORTE VoL, IMPORTE DIF. § AVANCE %

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS
{PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION JURIDICA,
AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO,
ACCESO Y CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE
VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR EN ACCESO A
CIUDADANOS); IESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.

AZOTEAS, TORRE 1Y CUBO DE ESCALERAS
1 AzoTEAS

LIMPIEZA DE AZOTEA, INCLUYE: BARRIDO DE AREA,
RECOLECCION Y RETIRO FUERA DE LA OBRA DE MATERIA
70412 [ORGANICA (HOJAS, TIERRA Y BASURA), MANO DE OBRA, M2 1200 5 1645 5 19,740.00 1063.21 -] 17,489 B0 1ib3 21 S 1748980 & 2,250.20 89%
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T

DEMOLICION A MANO DE APLANADOS EN MAL ESTADO EN
AREA DE PRETIL EN LOSA DE AZOTEAS INCLUYE: ANDAMIO,
300284 |HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO HORIZONTAL A LA 1RA| m2 4585 5 56.96| S 2,611.62 4686 ] 2,669.15 46.86 5 2,669.15 (-5 57.53 102%
ESTACION ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION
P.ULOT.

DESMONTAIE DE TINACO DE ASBESTO EN MAL ESTADO,
10826 INCLUYE: CORTES, DESCONEXIONES, ACARREQO A LA 3ERA. PZA 1 — . - — )
ESTACION (60.00 MT), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO $ 24| 5 132,24 : $ 732 100 $ 73224 5 14t

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

DESMONTAJE ¥ RETIRO DE TUBO ZAPA DE 3/4" EN AREA DE
$iapzs |00 TEAS INCLUYE, ACARREO A LA ERA ESTACION, HERRAMIENTA, | op 80 |5 4356 $ 5,013.60 73.90 5 6,175.08 73.90 $ 6,175.08| -5 1,161 48 123%
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA ; ; a 73, 2 ks A6 %
EJECUCION, P.U.O.T.

CAKGA Y ACARRED DE MATERIALES PRODUCTO DE LA
LIMPIEZA ¥ LAS DEMOLICIONES N BOTE DE 19 LT A LA 1ERA
3nzap: [EOTACION. (20.00: (MT), HORZONTAIMENTE. 'Y ‘809 M o | es | 257.35] 8 1,170.94 649 s 1,670.20 6.49 g 1670.20| 5

VERTICALMENTE, INCLUYE: ROLDANA  (POLEA), EQUIPD, ' 3 i ' : S
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

499 26 143%

CARGA ¥ ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA
LIMPIEZA ¥ DEMOLICIONES EN CARRETILLA HASTA LA 3ERA

e ESTACION (60.00 MT), INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y il 437 3 426.04| 3 143340 S 3 411600 543 s 213600 632.53 153%
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T
) = S | R [

(_

O

ELABURC
CONTRATISHY
HYH CONST

ASOC 5 A DG

M ENA P ABRAHAM [BARRA VILLASEROR
IRECTOR DE DBRAS PUBLICAS UE EL MARGUES, (IR0
NG JOUSE AUGUSTO HERNANIEZ ZARAZLIA
COORDINADOR GENERAL

1P
ARG MU L ANGEL
RODRIGUEZ
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OBRA:

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

'DATOS DEL CONTRATO

PMM-DOP-DESMPAL-049-0-1R- 2020

CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTHATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO Y
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO

|[CONTRATISTA: ~ [AYR TONSTRUCTORES ASOCIADOS, S ADET V

PRESUPUESTD CONTRATADD

1{UNG] FiNIQUITO

06 DF 1ULIO DF 2020

ITDE

FECHA

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FSTIRIATTON 1

AT

TMUTADO

CLAVE

CONCEPTO

UNI

VoL,
PRES.

P IMPORTE

IMPOKTE

VOL.

IMPORTE

DIF. <

30212

CARGA Y ACARRED DE MATERIALES PRODUCTO DE LA
LIMPIEZA ¥ LAS DEMOLICIONES CON MEDIOS MECANICOS HASTA
EL TIRADERO ASIGNADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE:
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, CAMION ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

1701349

APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5 CM DE ESPESOR
PROMEDIO HASTA 4.00 MT DE ALTURA EN AREA DE AZOTEA CON
MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCION 1:3:5 ACABADO COMUN
CON PLANA DE MADERA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.ULO.T

200126

170724

PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO, EN MUROS DE 0.00
HASTA 500 MT DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR
VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO 1O
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. PU.O.T.

M2

M2

3185 | S

74341 S 2,367.73 649

482 47

a6 S

46082 | S

219.16| S 10,081 36 46 86

S ——

183.78( 5

84, 68%. 50 526.32

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE
TOP TOTAL 5 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD O PRECIO,
INCLUYE: 1 CAPA (RENDIMIENTO 0.50-0.75 M2/LT, CAPA DE
MEMBRANA DE POLIESTIRENO CON UN TRASLAPE DE 10 CM EN
SENTIDO LONGITUDINAL ¥ 2DA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE
PARA DESPUES COLOCAR CAPA DE MEMBRANA EN SENTIDO
TRANSVERSAL, GARANTIA DE 5 ANOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

170725

190722

Mz

370 |8

32595 § 120,601 50 131316

IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA CON IMPERMEABILIZANTE
TOP TOTAL 5 MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD O PRECIO,
INCLUYE: 2 CAPA (RENDIMIENTO 0.50-0.75 M2/LT), GARANTIA DE 5
ANODS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIFO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.ULOLT.

M2

730 |8

5

10,269 84

96,727.09

108,593 50

306.98| S 224,095.40 730.05

TINACO VERTICAL DE PLASTICO REFORZADD [ROTOPLAS O
SIMILAR) DE 1LAGD LITROS DE CAPACIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENT PO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJEU.;CI‘) Pluter T

ELABURC

L L)

CUNTHATIETA
HYk COtG TRUC
ASOC SALELY

PZA

516197| § 5,161.97 1.00

@)

W B0

AHRAHAM IBARKA VILLASENDOR
IREC Uk Lk OB PLIBLIL EL MARGQUIFS (IR0
MG JUSE AUGUSTO HERNARDEZ ZARAZUA
COCHUINAL

M ENAF

H GENERA|

224,110.75

5,161.97

6.49

46.86

526.32

113.16

73005

1.00

S 482.47

5 10,269.84

5 96,727.09

s 108,594 50

S 224,110.75

5,161.97

L

v

1,885 26

188.48

12,017 59

12,008.00

AVANCE %

20%

2%

114%,

0%

100
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[CONTRATO N°:

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARD
DIRECCION DE DBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO

PMM-DOP-DESMPAL-049-0-IR-2020

OBRA:

CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESD
¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.

CONTRATISTA: — |HYR CONSTRUCTORES ASOCTADOS, SADEC.V

PRESUPUESTO CONTRATADD

ESTTMACTON 1

0005

ESTIMACION #

1 [UN

DEL

AL

YTOE

06 DE JULIO DE 2020

FECHA

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

ACUMULADO

CLAVE

CONCEPTO

UNI

VOL.
PRES.

P.U.

IMPORTE

VOL.

IMPORTE

voL.

IMPORTE

DIF.§

AVANCE %

220602

ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA TINACO DE 1.20 X 1.20 MT A
BASE DE MARCO DE PTR DE 1 1/2" CAL 9 (4.02 KG/ML) ¥ 5
TRAVEZANOS INTERMEDIOS DE DE PTR 1 1/2" CAL 9 (4.02 KG/ML),
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, UNA MANO DE PRIMER, 2
MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION .U O.T,

220604

PZA

5 5,199.96 | S

ESTRUCTURA DE HERRERIA PARA CALENTADOR SOLAR CON
PTR 3" X 2" CAL. 11 (5.60 KG/ML) A BASE DE DOS ESCUADRAS DE
270 MT ¥ 0.50 MT*UNIDAS POR UN UN PERFIL DE 1.80 MT
[DESARROLLO DE 8.20 MT), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
UNA MANO DE PRIMER, 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE,
HERRAMIENTA, MAND DE OBRA ¥ TODO LO NECESARID PARA SU
COMPLETA EJECUCION P.U.O.T

190710

11684

220607

220609

ELABURD

COUNTRATISTA
HYH CONSTRUC

PEA

S 534510 S

CALENTADOR SOLAR DE 144 LTS (12 TUBOS) MARCA FREECON
O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCION. P.U.O.T,

REHABILITACION DE BARANDAL DE HERRERIA DE 1.00 X 3.00
MT PARA CUBRIR CALENTADOR SOLAR EN AZOTEA, CON FOLLAJE,
INCLUYE. SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE
OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
P.U.OT

PZA

s 1118850 5

I

ESTRUCTURA DE HERRERIA EN FORMA DE U PARA SOPORTE DE
CANDIL COLONIAL CON FTR DE 1 1/2" X 3" CAL 14 (3.23 KG/ML)
CON UN DESARROLLO DE 3.80 MT, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, CHAPETON EN PLAFON, GANCHO DE S0 CM CON
REDONDO DE 5/8", CORTES, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA
ESMALTE, PERFORACIONES EN LOSA, ANCLAJES, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION, P.ULO.T

ESTRUCTURA DE HERRERIA EN FORMA DE U PARA SOPORTE DE
CANDIL COLONIAL CON PTR DE 3" X 3" CAL 14 (7.99 KG/ML) CON
UN DESARROLLO DE 6.00 MT, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIALES, CHAPETON EN PLAFON, GANCHO DE 50 CM CON
REDONDO  DE CORTES, SOLDADURA, PRIMER, PINTURA
ESMALTE, PERL@UONES EN LOSA, ANCLAJES, HERRAMIENTA,
MANO DE_OBRA/Y TODQAO NECESARIO PARA SU COMPLETA
ElEcucion) Pl

sl SADECY

p2A

FZA

S 4,178.29] &

s 2314711 8

B3 5913.73] ¢

5,799.96

5,345.10
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1.00

1.00

1.00
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13,888.26

5913.73
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f.00
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P I

e o
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ESTIMACION
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1 [UND] FINIQUITO
CONTRATO N¥: PMM-DOP-DESMPAL-049-0-1R-2020 DFL 4]
. AL T7OF NOVIEMEBRF OF 2000 |
CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
i DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
: ¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA: [FYR CONSTRUCTORES ASOCIADDS, SADEC. WV
[ PRESUPUESTO CONTRATADO ESTIMATTON T ACURUOTADD
CLAVE CONCEPTO UNI :::: P IMPORTE VoL, IMPORTE VoL IMPORTE DIF. & AVANCE %

PRETIL PARA TINACO A BASE DE TABLACEMENTO MARCA
DUROK O SIMILAR A DOS CARAS A BASE DE PANELES DE
TABLACEMENTO, CANAL DE AMARRE DE 6.35 CM X 3.05 MT CAL 26,
91326 |POSTES GALVANIZADOS DE 6.35 CM X 3.05 MT CAL. 26, REDIMIX,| M2 24 s 2,799.11| 5 67,178.64 25.25 S 70,677.53 25.25 s 70,677.53| -5 1498 89 iu5%
PERFACINTA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

CUNA ASENTADA ¥ JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE dl
1:3:5 COLOCADA EN AREA DE PECHO DE PALOMA EN PERIMETRO
91146 DE EL PRETIL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARRED A ML 150 s 153.83] § B— o ¢ — ({456 g —_—
UNA DISTANCIA DE 2000 MT HORIZONTALES, HERRAMIENTA, Foa 2 : S ¢
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA E
EJECUCION. P.U.O.T

wn

548404 76,

RETIRO DE CAMARAS DE VIGILANCIA ¥ CABLEADO DE LAS
MISMAS, INCLUYE: DESINSTALACION DE CAMARAS,
DESNSTALACKON 6 CAIEADO. COMTES. BEPARACION D PZA 6 5 524.85| § 3,149.10 800 4 4,198 50 800 s 4,198 80| 5 1049 ml 133
RANURAS EN UN AREA APROXIMADA DE 20.00 X 0.05 M, MANO DE 4 i =l .
OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION. P.U.O.T.

211563

BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBERIA DE PVC SANITARIO
DE 2" DE DIAM. DE 3.00 MTS DE LONG. INCLUYE: DEMOLICION DE
161426 |[MURO PARA EMPOTRAR, TUBERIA, 2 CODDS DE PVC, RESANE DE| PZA 2 5 653.09| 5 1,306.18 2.00 5 1,306, 18 200 S 1,306.18) S 100,
MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

REMATE DE PRETIL A BASE DE SOLERA ¥ CUNA ROIO
RECOCIDO ASENTADO ¥ JUNTEADO CON MORTERD CEM-ARE EN
91147 |FROPORCION 1.3:5, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO| ML 20 S 21829] 5 4,365 80 25.25 5 551182 25.25
DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC @ RETIRO DEL MATERIAL
70401 |FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO| M2 1600 S 1463 5 23,408.00 1063.21 s 15,554.76 1063,21 5 15554.76| § 785324 bb%
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

= — —Is sas.samij _ s 637,351.48 /— e - /

2 TORRE 1

5 5511.82|-§ 1,146 02 126%

RETIRO A MANC DE CORTINERO DE HERRERIA EN AREA DE

VENTANA EPOSITANDO EN EL LUGAR DESTINADD POR LA

300759 | PERVISION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ Topo| P27 A 5 7286 $ 7286 100 $ 72.86 100

LO NEGE 10 PA U COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T
i )6 e )

=== — LY —
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ESTIMACION
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION A 1 [UNG] FINIQUITO |
[CONTRATO NE: PMM-DOP-DESMPAL-049-0-1R-2020 DEL 06 DE JULIO DE 2020
I AL 27 OF NOVIEMBRE DF 2020 |

CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO

OBRA: ¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGD ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS), IESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
[CONTRATISTA: ~[AYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, SADEC.V
[ PRESUPUESTOCONTRATADO [ FSTIMACTONT ATTRUTADT
CLAVE CONCEPTO UNI ;‘::;‘ P.U. IMPORTE vo. IMPORTE voL. IMPORTE DIE. § AVANCE %

RETIRO CON MEDIOS MANUALES DE ZOCLO DE MADERA DE 20
17687 CMS, EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ML 20 ; 656 ) 0 5 C 3 171 66 4
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 2 3|5 1,112.60 19.3 s 1,073 66 19.30 5 LO7366| S .94 9%
COMPLETA EJECUCION. P.ULO T
Z0CLO DE CERAMICA 0.08 MT DE ALTURA CON PISO DE
LOSETA DE 33 X 33 CM. DE 1RA. MARCA LAMOSA COLOR ROJO
SALTILLO, ASENTADO CON PEGAZULEJO JUNTEADO CON BOQUILLA, . i
270612 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ML 20 S 141.21) § 2,824.20 19.30 -] 2,725.35 19.30 5 2,725,315
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCION. P.U.OLT.

we

9885 97%

REHABILITACION DE PISO DE CERAMICA EXISTENTE, A BASE DE

LIMPIEZA EN PISO, APLICACION DE JUNTA DE COLOR Y APLICACION
182100 |DE PINTURA ESMALTE EN PISO, INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA DE| M2 28.5 5 92.35( 5 2,631.9% 28.27 5 261073 28.27 3 261073
LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 1000 LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T,

w

21.25 99%

CONTACTO DUPLEX COLOR NEGRO CON TAPA ACABADO
MADERA MARCA SIMON O SIMILAR, INCLUYE: CHASIS DE
212050 |ENSAMBLE, DESINSTALACION DE CONTACTO EXISTENTE EN MAL| pza 1 s 228.17| 5 22817 2.00 5 456.34 200 3 456.3 | -5 22817 2001
ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, P.U.D.T.

REHABILITACION DE VENTANA EXISTENTE DE HERRERIA DE
0.75 X 3.30 MTS, INCLUYE: CORTE DE PERFIL RECTANGULAR DE
AREA INFERIOR POR AFECTACIONES EN PERFIL DE 3" DE 75 CM,
RESANES CON PASTA AUTOMOTRIZ MARCA 3M O SIMILAR EN AREA
182058 |DE MASTIQUE DE VIDRIOS, LIMPIEZA DE CRISTALES, LUADO, RETIRO| PZA 3 s 906.24| S 2,7118.72 1.00 5 2,718.72 3.00 > 2,718.72| S 10004
DE BOTAGUAS EN MAL ESTADO, COLOCACION DE BOTAGUAS DE
SOLERA DE 2 1/2" SOLDADA DE 70CM APROX, MAND DE DBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EIECUCION. P.U.O.T

REHABILITACION DE PUERTA EXISTENTE DE HERRERIA DE 1.30
% 2.50 MTS, CON MARCO DE PERFIL TUBULAR PARA PUERTA DE 3
1/2" £ INTERMEDIOS DE 1" ¥ EN LA PARTE INFERIOR LAMINA DE
182059 [40XSOCMS. INCLUYE: CORTE DE PERFIL RECTANGULAR DE AREA| PZA 1 s 667.49| § 667.99 1.00 s 667.49 1.00
INFERIOR POR AFECTACIONES, SOLDADURA PARA EL PERFIL
REEMPLAZADO, LIJADD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

1009

e _ e — g

/
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ESTIMACION
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1 [UNO]) FINIQUITO
CONTRATO N°: PMM-DOP-DESMPAL -049-0-1R-2020 DFL 06 DE JULID DE 2020
=== AL 77 OF NOVIEMBRE DF 2020 |
CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
A DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
: ¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO Y
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA:  [AYR CONSTRUCTORES ASOCIADDS, SADE L.V
[ PRESUPUESTO CONTRATADO ESTIMATTON 1 ACORMUTADO
CLAVE CONCEPTO UNI :;; P.U. IMPORTE voL. IMPORTE voL. IMPORTE DIF.§ AVANCE %

PINTURA EN BARANDAL DE HERRERIA DE 0.90 X 3.00 MT (CON
SOLERA INFERIOR DE 2" E INTERMEDIOS DE REDONDO @ 40 CM, 6
200214 ADORNOS INTERMEDIOS DE 1.60 M DE DESARROLLO, INCLUYE: PZA 1 5 619.01] & 619,01 1.00 s 619.01 1.00 ¢ 619.01] § ) 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES, DOS MANOS DE PINTURA DE ' '

ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO

PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO, EN MUROS DE 0.00
HASTA 5.00 MT DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE:
200126 |PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR| M2 13635 | & 183.78| S 25,040.03 8352 S 15,349.31 83.52 5 15,349.31| 5 49,690.72 61%
VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPOD,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, P.U.O.T

PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO, EN PLAFONES DE HASTA
6.00 MT DE ALTURA, TRABAIO TERMINADO, INCLUYE:
200127 |PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR| m2 2841 S 206.22| 5 5.858.71 30.09 5 6,205.16 30,09 S 6,205.16
VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODOD LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

146 45 106%

CENEFA DE 15 CM CON PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE
LINEA VINIMEX MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO,
EN COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISION DE 0.00 A 5.00 MT DE
200128 [ALTURA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA| ML 2 s 44.06| 969.32 22.00 4 969 32 22.00 s 969.32| S 100%
SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EIECUCION. PU.OT. _ L _ - - ;

LIMPIEZA DE VIDRIOS CON AGUA Y JABON, POR AMBAS
70405 |CARAS. INC : MANO DE OBRA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU| M2 588 | 1554 | $ 91,38 587 s 9122 5.87 ¢ 91.22( $ ¢ 016 100%
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T !

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC : RETIRO DEL MATERIAL

70401 |FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO| M2 28.5 5 14635 416.96 29.62 -3 43334 29 5 43734 | 16.38 104%
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T /
) _ amsas 4 s |
3 CUBO DE ESCALERA DE TORRE 1 )
Vi B
ELABORO M ENAF ABRAHAM [BARRA VILLASEHOR
CONTRATISTA UIRECTOR UE UBRAS PUBLICAS UE EL MARMUES (1RO
HYR CONSTRUC ING HISE AUGUS 1O HERNANUEZ ZARAZLIA

ASOC SADECY COURDINALOK GENERAL
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= MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
@ El M'“‘F" DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1 [UNG] FINIQUITO
RATO NE: PMM-DOP-DESMPAL-045-0-1R-2020 DFL U 2
. AT T ITDF NOVIFMBRT F 2020 |
CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
i DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
' ¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGD Y
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANODS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.
- FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA: HYR CONSTRUCTORES ASOCTADOS, S ADECV
PRESUPUFSTO CONTRATADD | FaTTMACTONT ACTTRATTATSTY
VOL.
CLAVE CONCEPTO e | o PU. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. IMPORTE DIF.§ AVANCE %

APLANADD CON PASTA TEXTURIZADA (ESTUCO) EN MUROS
APLANADOS CON UN ESPESOR DE 7.0 MM ¥ HASTA 3.00 MT DE
ALTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REMATES, .
200812 EMBOQUILLADOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANG DE OBRA, M2 1] -] 158.42) § 4,752 60 79.82 L4 472408 29 52 5 472408 & 28.52 99%,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

EJECUCION. P.U.O.T

PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO, EN MUROS DE 0.00
HASTA 500 MT DE ALTURA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE:
200126 |PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR| M2 | 14418 |§ 183 78| S 26,497 40 73.43 s 13,494.97 73.43 s 13,494.97 | § 13,002 43 S1%
VINILICO, DOS MANDS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION. P.U.O.T.

PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN PLAFONES DE HASTA
600 MT DE ALTURA, TRABAIO TERMINADO, INCLUYE:
200127 |PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR| M2 | 2992 | 206,22 $ 6,170.10 2040 $ 4,206.89 20.40 5 4,206.89 | S 1,964 21 68%
VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

REHABILITACION DE ESCALERA EXISTENTE EN FORMA DE
CARACOL CUADRADA CONFORMADA POR UN POSTE CENTRAL DE
3" DE DIAMETRO, 650 MT. DE LONGITUD, 29 ESCALONES
TRIANGULARES A BASE DE ANGULO DE 1 1/4" ¥ HUELLAS DE
200215 MADERA DE 35 X 65 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PZA 1 g 588857 | § 5 8HB.57 1.00 g 5.888 57 100 s 588857 ¢ 100%

PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE HERRERIA PARA PINTAR, o o i g :
PINTURA DES ESMALTE EN HERRERIA, RETIRO DE ESCALONES
(HUELLAS DE MADERA) PARA SU TALLADO ¥ APLICADO DE ESMALTE
DE POLIURETAND, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

DE 0.90 X 2.10 MTS. A DDS CARAS INCLUYE REPARACIONES,
182125 |TALLADD DE MADERA EN MAL ESTADO, REBARNIZADO, MANO DE|  PZA 2 s 200217 % 4,004.34 200 s 4,004 34
OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EIECUCION. P.UO.T.

N
' (Y
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- MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
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ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1 (UNOJ FINTQUITO
CONTRATO NE: PMM-DOP-DESMPAL-049-0-1R-2020 DEL E JULI
=== AL 77 DF NOVIEMBRE DE 2020 |

CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JIESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.

[CONTRATISTA: ~[AYR TONSTROCTORES ASOCTADUS, SADECY

OBRA:

FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

PRESUPUESTO CONTRATADD ESTIMACTON [ ACURIOTADD.

CLAVE CONCEPTO UNI :‘OE; P.U. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. IMPORTE DIF. & AVANCE %

REPOSICION DE CILINDRO MARCA IFAM SERIE C O SIMILAR EN
CALIDAD ¥ PRECIO, PARA CHAPA DE PUERTA EXISTENTE, INCLUYE:
330347 SUMINISTRO DE MATERIALES, RETIRO DE CHAPA EXISTENTE EN PZA 3 s a98.85| § 997.70 2.00 5 997.70 2.00 . 99770

MAL STADO, COLOCACION DE CHAPA NUEVA, MANO DE OBRA, : : 2 "
ENTREGA DE JUEGO DE LLAVES, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA S5U COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

TOPE DE PISO DE MEDIA LUNA MARCA HERRAZA MOD. 79
330348 761 ACABADO LATON ANTIGUO PARA PUERTA EXISTENTE, INCLUYE: PZA 2 5 153.46| § 306.92 360 s 366,93 3.00 s 10692 | 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y £ 4 * = :
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.OLT

w

10084

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC . RETIRO DEL MATERIAL
70401 |FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO| m2 28.5 5 14.63| 5 416.96 52.45 & 767,34 52.45 s 167.34 | -5 350.38 184%
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, P.U.OLT

s~ awsomss| /. [sT sapsesm| /. [§ saseom| |

PATIO CENTRAL, ACCESO 1, ACCESO 2 Y ACCESO 3

4 2.1 PATIO CENTRAL

RESTAURACION DE COLUMNA CUADRADA VERTICAL DE
CANTERA DE 75 x 75 CM DE ANCHO ¥ UNA ALTURA DE 4.00 MTS,
INCLUYE:  LUADO  MANUAL, REEMBOQUILLADO, LIMPIEZA,
270414 [SELLADO CON FESTER SILICON A DOS MANOS CON RENDIMIENTO| PZA 4 $ 468939 | 5 18,7597.56 4.00 S 18,757.56 4.00 S 18,757 %6
DE 0.75 M2/L, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA,
ANDAMIOS, HERHAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EIECUCION, P.UOT

w

10004

RESTAURACION DE COLUMNA CUADRADA VERTICAL DE
CANTERA DE 50%50 CM DE ANCHO ¥ UNA ALTURA DE 3.00 MTS,
INCLUYE. LUADD MANUAL, EMBOUUILLADO, LIMPIEZA, SELLADO
270415 [CON FESTER SILICON A DOS MANOS CON RENDIMIENTO DE 0.75| PzA 16 5 2,267.47 | § 36,279.52 16.00 5 36,279.52 16.00 5 36,279.52| § 100%,
M2/L, EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, |
HERRAMIENTA ¥ LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. |
PUOT

RESTAURACION DE ARCO DE MEDIO PUNTO DE CANTERA DE
110 DE ANCHO Y DE LONGITUD DE 3.20, INCLUYE: LUJADO
MANUAL, REEMBPQUILLADO, LIMPIEZA, SELLADO CON FESTER
270416 [SILICON A D(JS?TMANDS CON RENDIMIENTO DE 0.75 M2/L| PZA 20 s 342938 | 68,587 60 20.00 5 68,587 60
EMBOQUIL . IMATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIEN LO NECESARIO PARA SU COMPLETA o

BIECUCON. : (_/)

10003
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO El
w g m DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.0 1 2 !![qu"ml
-0 SECEBE G0

ESTIMACION Y
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1 [UNOJ FINIQUITO
NTRATO NT: PMM-DOP-DESMPAL-D49-0-1R-2020 DEL ~ 06 DE JULIO DE 2020 |
- B Al 37 DF NOVIEMBRE DF 2020 |

CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO

OBRAS ¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORKEON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARGUES, QRO
ooianses FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA: [AVR CONSTRUCTORES ASOCTADDS, SADECV
[ PRESUPUESTOCONTRATADD TSTTMATTON T ACUNOTATO
CLAVE CONCEPTO UNI :;:Ls' PU. IMPORTE voL. IMPORTE VOL. IMPORTE DIF. % AVANCE %

RESTAURACION DE CORNIZA DE CANTERA DE 20 CMS. DE
ALTURA (VISTA) EN PERIMETRO DE PATIO CENTRAL, INCLUYE:
LUADD MANUAL, REEMBOQUILLADO, LIMPIEZA, SELLADO CON ,|
270417 |FESTER SILICON A DOS MANOS CON RENDIMIENTO DE 0.75 M2/L,| ML 73 S 1,596.45 | 5 116,540.85 72.80 $ 116,221 56 72 80 ! 116,221 ‘uhi 13 11929 100%
EMBOQUILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
EJECUCION. PU.O.T

 — N — - -

RESTAURACION DE FUENTE DE CANTERA CIRCULAR TIPO
ESTRELLA, DE 5 MTS. DE DIAMETRO CON LUS SIGUIENTES
ELEMENTOS: TRES ESCALONES CON BOSEL DE 30 CM5. DE HUELLA Y
PERALTE DE 16 CMS. BROCAL CIRCULAR TIPO ESTRELLA DE 5.00
MTS DE DIAMETRO CON MOLDURA EXTERNA DE 74 CMS. DE
ALTURA X 25 CMS, CUATRO COLUMNAS CUADRADAS DE 55 CMS,
CON BASE Y CAPITEL DE 30 CMS., CUATRO ESCULTURAS
DECORATIVAS (ANGELES) DE 1.10 X 050 MTS. APROX, BASE
SURTIDORA DE 2.00 X 70 CMS. DE DIAMETRO, TAZON HEXAGONAL
DE 180 DE DIAMETRO POR 70 CMS. DE AITURA, CUATRO
270418 |ESCULTURAS (MARIAS) DE 60 X 30 CMS. APROX., BASE SURTIDORA| PzA 1 5 B345055 | S 83,450.55 1.00 3 83,450 55 1.00 3 8445055 ¢ 1008
DE TIPO ESTRELLA HEXAGONAL DE 1.90 DE ALTURA POR 50 CMS. DE
DIAMETRO CON CAPITEL DE 50 X 50 CMS5., ESCULTURA (SAN
MIGUEL) DE 1.65 X 0.50 MTS. 4 INIERTOS EN BROCAL DE 75 X 70 X
35 CMS. 12 INJERTOS DE ESCALONES CON BOSEL DE 40 X 30 X 16 |
CMS. INCLUYE: LADO MANUAL DE ESCULTURA ¥ DETALLE DE
PIEZAS,  SUMINISTRO ¥  COLOCACION  DE  INJERTOS,
REEMBOQUILLADO, LIMPIEZA, SELLADO CON FESTER SILICON A
DOS MANOS CON RENDIMIENTO DE 0.75 M2/L, MATERIALES,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EIECUCION PUO T

RESTAURACION DE GARGOLAS DE CANTERA DE 1.00 X 0.20

EN  EL  PATIO  CENTRAL, INCLUYE: LUADO  MANUAL,
270419 |FEEMBOQUILLADO, LIMPIEZA, SELLADO CON FESTER SILICON Al o | 1 — i : — »
DOS MANOS CON RENDIMIENTO DE 0.75 M2/L, EMBOQUILLADO : ) ‘ x >
MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ 10DO

LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P U O T

100%%

V' b
M EN AP ABRAHAM [BARRA VILLASFNOR
DIRECTOR DE UHRAS PUBLICAS LIE EL MARGUFS (JRT
NG JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARATLIA
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MUNICIFIO EL MARQUES, QUERETARD

IRECCION DE OHRAS PUBLICAS

DATOS DEL CONTRATO

PMM-DOP-DESMPAL-045-0-1R- 2020

ESTIMACION

B!

Warqués gl

WECHEE Buh TRANRIGRWAS

ESTIMACION #

1 [UNO] FINIQUITO

DEL

06 DE JULIO DE 2020

AL

27 DE NOVIEMBERT DF 2020

CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.

OBRA:

CONTRATISTA: |HYR TONSTRUCTORES ASOCIADOS, SADE L.V

[ PRESUPUESTOCONTRATADO |

FSTTMATTON T

FECHA

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

ACUMULADO

CLAVE

CONCEPTO

UNI

VoL
PRES.

P.U.

IMPORTE

VoL

IMPORTE

VOoL.

IMPORTE

DIF. S AVANCE %

270420

RESTAURACION DE MACETEROS CIRCULARES CONICOS DE
CANTERA DE 65 CMS. DE ALTURA ¥ 45 CMS. DE DIAM. INFERIOR
INCLUYE: MODIFICACION DE  MOLDURA, LUADO MANUAL,
LIMPIEZA, SELLADO CON FESTER SILICON A DOS MANOS CON
RENDIMIENTO DE 0.75 M2/L, EMBOQUILLADD, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

00285

170271

30613

0225

30226

182061

ELABORO

CONTRATISTA
HYH CONS THUC
SALECY

AL

DEMOLICION A MANO DE IZEA;I:HA EN AREA DE PISO ¥
MUROS DE FUENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

PZA

5

1,350.85

s

17,561.05

32.25

S

TALAVERA DE 10 X 10 CM EN MUROS ¥ BROCALES INTERIORES
DE FUENTE CENTRAL, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,
HERRAMIENTA, MAND DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

ACARREQ DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICION EN
CARRETILLA  HASTA LA 4TA ESTACION (80.00 MT), INCLUYE
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EIECUCION. P.U.OT

CARGA ¥ ACARREC CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE
LA EXCAVACION PARA ACARREOQ POR VOLUMEN AL 1ER KM,
(MEDIDO COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ¥ COMPLETA
EJECUCION. P U.O.T

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION [MEDIDO COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUENTES,
AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: EQUIPD,
HERRAMIENTA, MAND DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

m2

M3-KM

32.5

5.7

5.77

16.11

REHABILITACION DE INSTALACION HIDRAULICA ¥ ELECTRICA
EN FUENTE CENTRAL, INCLUYE: REVISION DE BOMBA HIDRAULICA,
RECABLEADO CONEXIONES DE CABLE THW CAL 12 DE UNA
LONGITUD DE 18 ML CON 2 HILOS, LIMPIEZA DE TUBERIA
HIDRAULICA, CORTES, MATERIALES, MANUO DE  OBRA,
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA

PZA

EJECUCION, P.U.O.T

5

72.81

2,348.12

13.00

S 17,561.05

32.25

#5835

5

H

21861

79.14

S

16,38

92461

2789638

1,261 38

456.64

263.88

924 61

32.25

0.65

0.65

0.65

2,348.12

27.681.79

5 142.10

51.44

w

5 10.65

5 924.61

13.00

.65

065

.65

()

M ENAP ABHAHAM
IHHAS PUR
JUsE AUGH

LICHRLINALR

OIRECTOR
18]

UE ¢

Vi

IS T FE HNANL

IR GENEF

HRA VILLASENOR
5 LE EL MAR(ILIFS (RO

2 ZARATUA

AL

w

17,561.05

2,348.12

27,681.79

142 lllI

51.44

10.65

e

100%:

999,

1.119.28

405.20 11%

25323
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= MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO : 3 El
@ El Marqués DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0 0 1 & M!Lqu"".
o200 T T

ESTIMACION
DATOS DFL CONTRATO ESTIMACION 7 T{UNO] FINIQUITO
CONTRATO N¥: PMM-DOP-DESMPAL 049 0-1R 2020 BEL o :
i AL 77 DE NOVIEMBRE BOE 2020 |

CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO

OB ¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULD DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS), JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO
D) FECHA 30 DE NOVIEMBRE DF 2020
ICONTRATISTA: [FIVR CONSTRUCTORES ASOCTADDS, S ADE TV
FRESUPUES T CONTRATALL FSTTRATTON 1 ACUMUTATG
CLAVE CONCEPTO UNI :;: P.U. IMPORTE vo. IMPORTE voL. IMPORTE DIF.$ AVANCE %

LUMINARIO REFLECTOR CON ARILLO DE ACERO INOXIDABLE,
LENTE DE VIDRIO TEMPLADO ¥ FOCO INCANDESCENTE 100W, 12 V
MARCA  PENTAIR MOD. SPABRITE, INCLUYE: CABLEADO,
210400 DESINSTALACION DE REFLECTORES EN MAL ESTADO, INSTALACION BZA 4 ¢ 682266 | ¢ 27.290.64 4.00 5 27,290 64 4.00 o 27,9064 5 100

ELECTRICA NUEVA PARA LDS REFLECTORES DE APROX. 18ML DE o ' : . i y -
CABLE CAL 14 DE 6 HILOS, SUMINISTRO DE REFLECTORES NUEVOS,
ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARID
PARA 5U COMPLETA EJECUCION. P.ULO.T,

4 q4 4 C
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA ’ e $ 11,853.90 s $ A83.12 Ll s 2483.12 | 5 2.370,78 %

EJECUCION, P.U.O.T.

TRANSFORMADOR DE 300 W 127VCA/12VCA PARA REFLECTOR
MARING MARCA PENTAIR MOD. SPABRITE, INCLUYE: MATERIALES,
210368 |DEMOLICIONES EN SECCION DE 0.40 X 0.40 X 0.20 M, CABLEADO DE| p2A 2 S 421995 | 5 8,439.90 200 4 8,439 90 2.00 - BA990| 5 -1 100%
8 ML APROX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5L COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T,

GABINETE (CENTRO DE CARGA) MODELO: MINI KAEDRA CON 2
MODULOS MARCA SCHNEIDER ELECTRIC O SIMILAR PARA
210737 ENCENDIDO DE REFLECTORES MARINOS, INCLUYE: INTERRUPTOR PZA 1 s 90995 | 5 S0 i ¢ BeGGE 100 F smigs| & ) 0%

2X16 AMPERIOS MARCA SCHNEIDER, MATERIALES, DEMOLICIONES, : : : : : i
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO TODO NECESARIO

PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.ULO.T.

PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVER CON MARCO DE
ANGULO DE 1 1/2" X 1/4" DE 40 X 40 CM ¥ CONTRAMARCO DE PTR
DE 1 1/2" DE 40 X 40 CM, PARA CUBRIR NICHO DE CONTROL DE
220617 |REFLECTORES DE FUENTE DE 0.40 X 0.40 MTS, LOUVER CON 9| pza 1 s 151581 | § 1,515.81 1.00 -1 1,515.81 1.00 & 1,515.814 S 100%,
SOLERAS DE 32 CMS DE LONGITUD DE 1 1/2"INCLUYE: MATERIALES, {
PINTURA ESMALTE, COLOCACION, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

DESMONTAJE DE ARBOTANTES O LUMINARIAS EN MAL
211561 ESTADO, EMPOTRADAS EN MURO O COLGANTES, SIN R 1 5 31538 | ¢ 3.465.18 11.00 s 346918

RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO ' ! : .
LO NECESARIO PARA S COMPLETA EJECUCION. P.ULO.T.

5 100

e

VO BO

ELABORCG M ENAF ABRAHAM IBARRA VILLASENOR R
CONTRATISTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARGIUES, (RO HUPE RVISOR
HYR CUNSTRUC NG JOSE AUGUSTO HERNANDEZ JARAZLIA ARG MIGUET ANGEL
ASOC SADECY COORDINADUR GENERAL CDRIGUE?




MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO El
l G 8 - Q‘B : = A .
@ m DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS : I i} !!_l‘q!,l"l'
woresca

MECEBY Got esmArasMen

ESTIMACION
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1 (UNO] FINIQUITO
CONTRATO N®: PMM DOP-DESMPAL 049-0-IR-2020 DEL 06 DF JULID DE 2020 ]
[ e AL I7DE
CONSTRUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
A DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESD
. ¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESD A CIUDADANDS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA:  [HAVR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, SADE L.V
[ PRESUPUESTO CONTRATADO FSTTMACTON 1 ACUNMUTADD
CLAVE CONCEPTO UNI :’:;' LATA IMPORTE voL. IMPORTE VOL. IMPORTE DIF. § AVANCE %

RESANE EN MUROS DE FISURAS, DESCARAPELADOS ¥
OQUEDADES EXISTENTES, PARA LA PREFPARACION DE MURO, CON
70450 MORTERO 1:3 INCLUYE:, LIMPIEZA CON ESPATULA Y CEPILLO, M2 20 S 46085 | 5 9:217.00 17.90 s 8.249.22 — - 824933

RETIRO DE PINTURA ¥ MORTERO SUELTO, POLVOD, MATERIALES, - e : % i - e
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA |

EJECUCION..P.U.O.T

4w
-]
&
|
-
oc

GO

CANCELACION DE SALIDA ELECTRICA DE CAJA CUADRADA DE 2
1/2" X 2 1/2" A UNA ALTURA DE 4.00 MT, INCLUYE: MANO DE )
211988 | 0apa, HERRAMIENTA, RELLENO CON ESTUCO ¥ Topo o] '2A Sl | i AN 8.0 $ A8 500 $ el L0ct

NECESARIO PARA S5U COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

LIMPIEZA DE PISO DE CANTERA CON EQUIPO DE LAVADO
HIDRONEUMATICO A PRESION ¥ APLICACION DE ACIDO MURIATICO |
70470 |CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MANC DE OBRA,| M2 600 5 55.04 | § 33,024.00 551.02 s i0,378.14 551.02 S 0,32814| § 2,695.86 92%
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

SELLADOR ACRILICO ENTINTADO CON BROCHA O RODILLO EN
PISO DE CANTERA O RECINTO POROSO EXISTENTE EN PATIO
172125 LENTRAL A UNAMANG: CON.UN RENDIMIENTS DE-S W2 L EN.LA M2 4176 S 11826 | § 49,385 38 55102 s 65,161,631 551.02 S 65,163.63|-5 15, 778.25 132

PRIMERA MANO ¥ 7 M2/L, INCLUYE: ASPIRADO , MATERIALES, ' " 2 2 d k 2l
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO

PARA S5U COMPLETA EJECUCION. P.ULO.T

RELIMPIADO DE BOVEDA DE TABIQUE ROIOD CON MEDIOS
NANUALES CON LA O CERDA DE ALAMBRE ¥ ACIDO MURIATICO
182131 |HASTA UNA ALTURA DE 500 MTS INCLUYE: ANDAMIOS,| w2 600 5 537.17 | & 322,302.00 08 70 5 165,424 38 308.70 5 16582438 | § 156,477 62 51%
MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, P.U.OT

SELLADOR ACRILICO EN BOVEDA DE TABIQE ROIO CON
MEDIOS MANUALES HASTA UNA ALTURA DE 500 MT, CON UN /
80415 |RENDIMIENTO DE 500 M2/L, INCLUYE: SUMINISTRO DE| M2 600 3 19385 | 5 116,310 00 30870 s 59,841 50 08,70 s 3 56,468 50 51%
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO LD
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, P.U.O.T.

PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO, EN MUROS DE 0.00
HASTA 5.00 MT DE ALTURA, TRABAJIO TERMINADO, INCLUYE
200126 |PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR| m2 | 272413 | s 18378 | § 500,640.61 549 6 5 101,022.03| 54969 3
VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPO,
NTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LD
PARA SU COMPLETA EJECUCION, P.U.O.T,

3l s 399 618 58 200,

VO B0
ELABURG M OEN AP ABRAHAM IHARRA VILLASFNOR
CUNTRATISYA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUFS (IR0
HYR COhST NG JOSE AUGLSTO RERNANUEZ ZARAZLA
ASOC SALEL Y COORDINADOR Gk MERAL
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UNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
UIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N®:

PMM-DOP-DESMPAL-049-0-1R-2020

OBRA:

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥

OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANDS), JESUS MARIA, EL MARCUES, QRO.

CONTRATISTA: [AYR CONSTRUCTORES ASOLTADOS, SADECV

PRESUPUESTO CONTRATADD

0016

El

Marqués g

LR

ESTIMACION #

T[UNOJFINIGUTO |

DEL

AL

06 DE JULIO DE 2020
27 BF NOVIEMBRE DF 2020

FECHA

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

ESTIMATTON T

ACUMULADC

CLAVE CONCEPTO

uni

VoL,
PRES.

P.U.

IMPORTE voL. IMPORTE

VOL.

IMPORTE

DiF. S AVANCE %

CENEFA DE 15 CM CON PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE
LINEA VINIMEX MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO,
EN COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISION DE 0.00 A 5.00 MT DE
ALTURA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, MANO DE UBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.UOT

200128

DELINEADO DE MARCOS ¥ MOLDURAS DE 3 A 5 CM CON
PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA COMEX
O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO, EN COLOR DEFINIDO POR LA
SUPERVISION HASTA 6.00 MT DE ALTURA, TRABAJIO TERMINADO,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO,
EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

200129

ML

9588

300

44.06 | 5 4,224.47 91,10 4 401487

2783 | s 8,349.00 45920 S 12,779.54

CENEFA DE 25 CM DELINEANDO MARCOS DE PUERTAS Y
VENTANAS CON PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX
MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO, EN COLOR
DEFINIDO POR LA SUPERVISION DE 0.00 A S.00 MT DE ALTURA,
TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PLASTE NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
P.U.O.T

200130

ML

70.01

5268 | S 3,709.13 157 8E 5 8,364 48

q91.10

45920

157.88

DELINEADO DE MARCOS DE 1.07 MT CON PINTURA VINIL-
ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA COMEX O SIMILAR EN
CALIDAD ¥ PRECIO, EN COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISION DE
0.00 A 500 MT DE ALTURA, TRABAIO TERMINADO, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, EQUIPD,
HERRAMIENTA,  ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.UO.T,

200131

FRANJA SOBRE COLUMNA DE 1.23 MT CON PINTURA VINIL
ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA COMEX O SIMILAR EN
CALIDAD ¥ PRECIO, EN COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISION DE
0.00 A 500 MT DE ALTURA, TRABAIO TERMINADO, INCLUYE
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, EQUIPD,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION, P.LLOLT

200132

ELABORC
CONTRATIST
HY R CUNS TR
ABUC SADECY

205

s

1

a9 | s 3,050.20 21.30 5 3,169.73

10.88

5

1

HRECTL

5749 | 5 2000 $

3.149.80

1,713.49

VO B0
M EN A F ABRAHAM IBARA VILLASENOR
IR U OBRAS PUBLICAS DE EL MARCLES
ING JOSE AUGLIS IO HERNANDESL SARASLIA
COURDINALR GENE AL

21.30

20,00

S 3,149

S 401387

5 12,77954

S #,364.48

5 3,169.23

w

210 60 95%

S 4,430.54 153%

S 4,655 35

226%

-5 11903

104%:

S L4316 11 184%

ALITH d
SUPE RIS IR

ARG MIGUEL AN
ROTIRICGUI
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= MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO E
@ El w DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS m ".
Ganiving Menitipsl RELABE of FRARESREMAS
e ESTIMACION 90 1 ?

DATOS DEL CONTRATO FSTIMACION # 1 (UNO] FINIQUITO
N NE: PMM-DOP-DESMPAL-049-0-1R-2020 DEL 06 DE JULIO DF 2020
R AL badild

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESD

OBRA: Y CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
CONTRATISTA:  [HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, SADECV
PRESUPUESTO CONTRATADD FETTIATTON 1 ACUMUTADO
CLAVE CONCEPTO UNI :ROEI‘: P.U. IMPORTE VOL. IMPORTE VOoL. IMPORTE DIF. & AVANCE %

LAMPARA ARBOTANTE COLONIAL EMPOTRADA EN MURD |
MODELO FARDL KIOS CON MENSULA PARA DOS FOCOS, SEGUN
210340 CIREND BUTDRIZADD FOR LA SURERVIAION, INCLUYE. 2 FOCOS LED PZA 11 5 6,071.49 | 5 66,786.39 11.00 - f6,786.39 11.00 S 66,7%6.39] S 100
TIP U DE 9W ., PUAS, TAQUETES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO : ! x * % SiBes
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

P.U.O.T.

CANDIL COLGANDE DE ACUERDO A DISENO AURTORIZADO, DE |
CASA ARMIDA, MODELO LA QUINTA DE 6 LUCES DE 1.20 MTS DE
210341 |DIAMETRO ¥ D.BS MTS DE ALTURA, INCLUYE: CABLE 2 ML DE THW| PZA 4 S 2396556 | § 95,862.24 4.00 s 95,862 24 4.00 = 95.862.24) S 100%
CAL.12, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

SIS e . — 4 . - S
FOCO LED TIPO VELA DE 6 W /LUZ SUAVE CALIDA E27 100-127
i [ Ve INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO b 5i s iR PTTTY > )
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, ' 5 HLB 24100 $ R ey 5 i e ' ]
PL.OT,

REHABILITACION DE JARDINERA CON BORDILLO DE RECINTO
DE 1.70 X 170 INCLUYE: DESHIERVE, PODA DE CACTACEAS,
SELLADO DE BORDE DE RECINTO DE 30 X 6.2 DE LARGO, 1
182163 [SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE PIEDRA BOLA DE MARMOL| pPZzA 1 5 BOB.04 | S BOE.04 1.00 4 20804 100 5 Hlni.tm] 5 100%
BLANCO DECORATIVA EN UN AREA DE 1.60 M2, HERRAMIENTA, |
MANO DE OBRA , EQUIFO Y TODO LO NECESARIO PARA SU |
COMPLETA EJECUCION, P.U.O.T
SR vtk b P = PP = o = el e A = = e Ee e >
REHABILITACION DE DE MACETA JARDINERA DE CONCRETO DE
iaias |0, . D0, X 000, M5, INCLUZE: BETIRD, DE NEGETACIONY o 13 5 184,59 | § 2,399.67 13.00 5 2,399 67 13.00 5 2,39967| $ 100
PINTURA VINIL ACRILICA, HERRAMIENTA, MAND DE OBRA , EQUIPO . e - T * T
¥ TODO LO NECESARIO PARA 5U COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

R T SR e e e | I S (S SO | S

PLANTA DURANTA ERECTA DE 25 A 30 CMS. DE ALTURA
171099 |INCLUYE ACARREOS, PLANTACION. TIERRA FERTIL, ABONO.| & |s . s gl
HERRAMIENTA ¥ LA MAND DE OBRA NECESARIA PARA SU Al £330 B s 131220 il $ ””fm ¥ e

CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T

" BLANTA AMARANTA DE 25 A 30 CMS. DE ALTURA INCLUYE:
171100 |ACARREOS, PLANTACION, TIERRA FERTIL, ABONO. HERRAMIENTA ¥ o & A o
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. 6.68 | § 5,200.80 60.00

P.U.OT.

PLANTA LIRIO PERSA 50 CMS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREOQS,

171101 [PLANTALION, TIERRA FERTIL, ABOND, HERRAMIENTA ¥ LA MANOD| PZA 15 H 9045 | & 1,356.75 15.00
DE OFRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION, PU.O.T

Ly
1
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2 MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
El w DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0 0 1 8
R TPrPA H—
e

ESTIMACION
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 1 [UNG] FINIQUITO
[CONTRATO N®:__ [PMM DOP-DESMPAL 049-0-1R 2020 BEL 06 DEJULIO DE2020 |
AL 77 BF NOVIEMBRE DE 2020 |
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
s DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO
¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO Y
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS); JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.
FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
[CONTRATISTA:  [AVW CONSTRUCTORES ASDCTADOS, SADECV
[ PRESUPULSTOCONTRATADD ESTTACTON 1 ACURMOTADD
CLAVE CONCEPTO UNI :';';'_ P.U. IMPORTE VoL IMPORTE VOL. IMPORTE DIF.§ AVANCE %
PLANTA LAVANDA DE 30 CMS. DE ALTURA INCLUYE:
171107 |ACARREOS, PLANTACION, TIERRA FERTIL, ABONO, HERRAMIENTA Y B i3 . w0768 | ¢ e Frans ¢ T - ¢ — 0%
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CURRECTA EJECUCION. ' T ; J b
PU.OT
I RESTAURACION DE MACETONES DECORATIVOS DE CANTERA Sl i B o B ——
CON MEDIDAS DE 090 X 055 MTS DE ANCHO, INCLUYE;
2roazy |FEELIMPIADOD, EMBOGUILLARD, RECTIFICADO; CAMBIO DE FIEZAS PZA 14 S 716987 | § 100,378.18 10.00 5 71.698.70 10.00 4§ 71,698.70| § 78,679 48 1%
EN MAL ESTADO, TALLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, : Sl ) g i i ERINES *
HERRAMIENTA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
| [EIECUCION ) —
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INC - RETIRO DEL MATERIAL
70401 [FUERA DE LA DBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA ¥ TODO LO| M2 640 | S 1463 | $ Y o8,363.20 £11.57 4 8,946 54 61152 1 8,946.54 | $ 416.66 96%
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T /
il R o L . S
o - IS sseno| 4 S 119487410 s 119487410

L] ACCESO PRINCIPAL o X e

DESMONTAJE DE ARBOTANTES O LUMINARIAS EN MAL
211561 EsIADS,: EWIIRADA,  EN._MURG: 1O ICOLEANTES; SIN FZA 1 s 31538 | 5 315.38 2.00 s 630.76 2.00 3 63076 | -5 315 38 2O
RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO g 3 = . 2 u

LO NECESARIO PARA S COMPLETA EJECUCION. P.ULO.T.

e P - - * —_— —_— S

LIMPIEZA DE PISO DE CANTERA CON EQUIPO DE LAVADO
HIDRONEUMATICO A PRESION ¥ APLICACION DE ACIDO MURIATICO
70470 |CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MATERIALES, MAND DE OBRA,| M2 2322 | s 5504 | § 1,278.03 25.36 B 1,395 81 25 36 H 1,395.81| -5 117.78 109%
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

SELLADOR ACRILICO ENTINTADO CON BROCHA O RODILLO EN
PISO DE CANTERA O RECINTO POROSO EXISTENTE EN PATIO
CENTRAL A UNA MANO CON UN RENDIMIENTO DE 4 M2/ L EN LA

3121025 | e s wAARD M2/L, (NCLUYE: ASPIRADO , MATERIALES, M2 23.22 | S 11826 | § 2,746.00 2536 5 2.999.07 2536 5 2,999.07| -5 25107 109%
MANC DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T /

SELLADOR ACRILICO EN LOSA DE TABIQUE ROIO O CUNA

270377 HASTA UNA ALTURA DE S.00 MT, SUMINISTRO DE MATERIALES, M2 12 s 12847 | ¢ A % ¢ A aui R s
ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ¥ TODO LO ! :

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

399 44 126%
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:

CONTRATO N°:

DATOS DEL CONTRATO

PMM-DOP-DESMPAL-049-0-1R-2020

CONSTHUCCION ¥ ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (PRESIDENCIA MUNICIPAL,
DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESD
¥ CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO ¥
OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANDS), JESUS MARIA, EL MARQUES, RO,

CONTRATISTA: VR CONGTRUCTORES ASOLTADDS, SADELV

ESTIMACION

001°¢

El

Hoja 16 ge 171

Marqués g

ESTIMACION #

DEL

AL

77 BF NOVIEMBRE DF 2020 |

1 (UNGJ FINIQUITO
JuLl

0

FECHA

30 DE NOVIEMBRE DE 2020

PRESUPDESTO CONTRATADD

MATTON 1

ACUMULADO

CLAVE

CONCEPTO

uni

VoL
PRES.

P.U.

IMPORTE

VOL.

IMPORTE

VOoL. IMPORTE

DIF. S

AVANCE %

=1

00126

PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE LINEA VINIMEX MARCA
COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, EN MUROS DE 0.00
HASTA 500 MT DE ALTURA, THABAJIO TERMINADO, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR
VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA ¥ TODO LO

M2

68.5

S

183.78

12,588.93

53.76

w

9,880.01

200128

CENEFA DE 15 CM CON PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE
LINEA VINIMEX MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD ¥ PRECIO,
EN COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVISION DE 0.00 A 5.00 MT DE
ALTURA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACION DE LA
SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA,
ANDAMIOS, MANO DE OBRA ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

210342

210733

182164

12.7

779.86

10.60

53.76 s 9,880.01

2,708.92

$ 467.04

CANDIL COLGANDE DE ACUERDO A DISENO AURTORIZADO, DE
CASA ARMIDA, MODELO LA QUINTA DE & LUCES DE 1.70 MTS DE
DIAMETRO ¥ 1.20 MT5 DE ALTURA, INCLUYE: CABLE 2 ML DE THW
CAL.12, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
¥ TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.

FOCO LED TIPO VELA DE 6 W /LUZ SUAVE CALIDA E27 100-127
W, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
P.U.O.T

PZA

REHABILITACION DE CANCEL DECORATIVO DE MADERA
EXISTENTE DE 4.00 X 4.00 MTS, INCLUYE: REPARACIONES, TALLADO
DE MADERA EN MAL ESTADO, BARNIZADO, LIMPIEZA DE CRISTALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

330347

70405

PZA

s

21,783.32

21,783.32

1.00

181.16

201567

1,086.96

6.00

5 21,783.32

S 1,086.96

2,015.67

1.00

5 2,015.67

REPOSICION DE CILINDRO MARCA IFAM SERIE C O SIMILAR EN
CALIDAD ¥ PRECIO, PARA CHAPA DE PUERTA EXISTENTE, INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIALES, RETIRO DE CHAPA EXISTENTE EN
MAL STADO, COLOCACION DE CHAPA NUEVA, MANO DE OBRA,
ENTREGA DE JUEGO DE LLAVES, HERRAMIENTA ¥ TODO LO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T

PZA

498,85

498 85

LIMEIEZA DE VIDRIOS CON AGUA ¥ JABON, POR AMBAS
CARAS, INC : MANO DE OBRA ¥ MATERIALES NECESARIOS PARA SU
CQ\MP{E CUCION. P.U.O.T

M2

15,54

124.32

5 498 8BS

10.60 ] 46704

i12.82

78%

BO%

1.00 ] 21,783 32

6,00 ] 1, 086.96

2,015.67

1.00 S 44 85

9.00

5 139.86

LI

100%

100%

100%

ELABORO

LU THATISN
HYR CONSTROE
ASOC SADECY

O

VO BO

M EN AP ABRAHAM IHARRA VILLASEROR
DIRECTOR LE OBRAS PUBLICAS UE EL MARGLUIES, (JRO)
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COORDINADOR GENERAL

L ANGE|
RODKIRIES





















































































































































































































































































































































































































































































