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CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO, NUMERO PMM-DOP-FAFEF-003-1-IR-2020
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO PMM-DOP-FAFEF-003-0-IR-2020
NORMATIVIDAD ESTATAL

CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO PMM-
DOP-FAFEF-003-0-IR-2020, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO, A QUIEN
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, QUIEN ES
REPRESENTADO POR LA LIC. MARIA DEL ROSARIO LEON GILES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SINDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACION DEL M. EN A.P. RODRIGO MESA JIMENEZ, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, Y COMO AREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
REPRESENTADA POR EL M. EN A P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FIiSICA EL C. ABRAHAM GONZALEZ MARTELL A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMIRA “EL CONTRATISTA”, A AMBOS CONTRATANTES SE LES DENOMINARA “LAS PARTES’,
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA, QUIENES SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1.1. El 17 (diecisiete) de julio de 2020 (dos mil veinte), el Municipio El Marqués, Querétaro y LA PERSONA
FiSICA DENOMINADA “ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, suscribieron el contrato de Obra Publica a precios
unitarios y tiempo determinado, nimero PMM-DOP-FAFEF-003-0-IR-2020, el cual tuvo por objeto:

(...) “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” para que este realice la Obra Publica,
consistente en “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AV. NUEVO LEON; SAN ISIDRO
MIRANDA, EL MARQUES, QRO” ., y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, conforme
al programa de ejecucioén autorizado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que
debera realizar “EL CONTRATISTA”, este ultimo debera apegarse a los presupuestos, proyectos,
planos, especificaciones, catalogo de la presente contratacion. Asimismo, “EL CONTRATISTA”,
debera sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y demas

ordenamientos legales aplicables.

Al inicio de la obra el representante de “EL CONTRATISTA” y el supervisor de “EL MUNICIPIO”
abriran la bitacora correspondiente, en el cual se registrara el cumplimiento de los derechos y
obligaciones concertados por “LAS PARTES”. De igual forma durante la fase de ejecucion de la obra,
el supervisor, mantendra al corriente los asientos en bitacora, con el representante de “EL
CONTRATISTA”, debiendo registrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de

la obra materia del presente contrato.
A dicho instrumento, en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATO PRINCIPAL”.

1.2. En la clausula DECIMO TERCERO, del “CONTRATO PRINCIPAL” se establecié lo siguiente:
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1.6. El 21 (veintiuno) de agosto de 2020 (dos mil veinte), le fue entregado a “EL CONTRATISTA” el anticipo
previsto en la clausula QUINTO del “CONTRATO PRINCIPAL”, por ello “EL CONTRATISTA”, mediante
escrito del 22 de agosto de 2020, solicité al M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior, Director de Obras Publicas,
el diferimiento de plazo de ejecucion de la obra publica amparada en el contrato nimero PMM-DOP-FAFEF-
003-0-IR-2020. Relativo a la ejecuciéon de la obra denominada “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AV.
NUEVO LEON; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUES, QRO.”

1.7. En estricto apego a lo previsto en el numeral 54. Fraccion |, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el M. en A.P. Abraham lIbarra Villasefior, en su caracter de Director de Obras Publicas, autorizo el
diferimiento del plazo de ejecucion de la obra publica consistente en la “MEJORAMIENTO Y REHABILITACION
DE AV. NUEVO LEON; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUES, QRO.”, amparada en el contrato numero
PMM-DOP-FAFEF-003-0-IR-2020, en los términos que se precisan en el presente instrumento.

Il. Declaran “LAS PARTES” que:

11.1. Se reconoce mutuamente la personalidad juridica y facultades para la celebracion del presente instrumento,
mismas que han quedado debidamente acreditadas en “EL CONTRATO PRINCIPAL”; las cuales se tienen
aqui por reproducidas como si a la letra se insertasen en obviedad de repeticiones, en el entendido de que todas
y cada una de las mismas siguen vigentes y no han sufrido modificaciones alguna, asimismo, manifiestan que
en la celebracion del presente instrumento juridico no media error, dolo, mala fe, ni cualquier vicio que afecte el

consentimiento con el que suscriben el presente instrumento.

11.2. Acuerdan que el presente, solo modifica y adiciona las Clausulas Tercero y Cuarto, sin que esto implique
modificacion del clausulado del “CONTRATO PRINCIPAL” En algun otro sentido distinto a lo aqui estipulado.

I1.3. Reconocen que el presente instrumento, es parte integral del CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP-FAFEF-003-0-IR-2020, suscrito el 17 de julio de 2020, mismo que subsiste en su calidad de
“CONTRATO PRINCIPAL”.

11.4. En razoén de lo expuesto, de comun acuerdo y con arreglo en lo estipulado en las Clausulas QUINTO y
DECIMO TERCERO del “CONTRATO PRINCIPAL” y conforme a lo previsto en el numeral 54, fraccion |, de la

Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, celebran el presente convenio Modificatorio de diferimiento de

plazo, al tenor de las siguientes:

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente instrumento es modificar el contenido de las clausulas
TERCERO y CUARTO del “CONTRATO PRINCIPAL”.

SEGUNDA. “LAS PARTES” acuerdan la modificacion de la clausula TERCHBRO del “CONTRATO
PRINCIPAL”, para quedar en los siguientes términos:
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administrativo y financiero, debera llevarse a cabo el dia 02 (dos) de diciembre de 2020 (dos mil

veinte).

CUARTA. DE_LAS GARANTIAS. Con la suscripcion del presente, las garantias otorgadas en el
“CONTRATOPRINCIPAL”, quedan automaticamente prorrogadas por el plazo pactado en el presente

instrumento y conforme a los lineamientos establecidos dentro del “CONTRATO PRINCIPAL”.

En caso de incumplimiento “EL CONTRATISTA” renuncia a la proporcionalidad de la obra ejecutada, a fin de
que “EL MUNICIPIO” pueda hacer efectivas en su totalidad, las polizas de fianzas que amparan el
“CONTRATO PRINCIPAL” y los convenios modificatorios que se deriven de este.

QUINTA. INEXISTENCIA DE NOVACION. Este instrumento no implica la novacion del “CONTRATO

PRINCIPAL”, por lo que las obligaciones pactadas en él, seguiran surtiendo los efectos correspondientes, con

la excepcion de las modificaciones y adiciones previstas en este instrumento.

LEIDO iINTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y SABEDORAS “LAS PARTES” QUE EN
EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO, CON
SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, Y AL CALCE CON SU FIRMA AUTOGRAFA EN LA ULTIMA
HOJA, EN LA CANADA, EL MARQUES, QUERETARO, A 26 (VEINTIEIS) DE AGOSTO DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

Lic. Maria del i 0 -Gm;&
Sindico Municipal y Representante Legal

R ¥ <

Por “EL MUNICIRIO”

P. Rodrigo Mesa Jiménez

Secretario del Ayuntamiento

M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior

Director de Obras Publicas

POR “EN CONTRATISTA”

— 4
C. Abr. nzalez Martell

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO POR
DIFERIMIENTO DE PLAZO, NUMERO PMM-DOP-FAFEF-003-1-IR-2020, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP-FAFEF-003-0-IR-2020, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO, Y
POR LA OTRA PARTE EL C. ABRAHAM GONZALEZ MARTELL, EL 26 (VEINTISEIS) DE AGOSTO DE 2020 (DOS MIL
VEINTE).
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