El Marqués I
_ . MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
s DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Mar uesr.

HECHOS QUE TRANSFORMAN

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO

CONTRATO No: |PMM-DOP-FISMDF-005-0-IR-2020

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE
NOMBRE DE LA OBRA: PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE, ATONGO, EL MARQUES, QRO.

PROGRAMA:|FISMDF 2020 Vv

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: (3 de agostode 2020 "

FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: |23 de octubre de 2020 7/

DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:

CONVENIO POR PLAZO AL:

IMPORTE NETO DE CONTRATO: [$6,211,887.10

IMPORTE NETO DE CONVENIO:

IMPORTE NETO DE ANTICIPO: |$1,863,566.13

DATOS DE CONTRATISTA
CONTRATISTA:|JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ  ~ OPERADOQ RAMO 33
REPRESENTANTE LEGAL : |JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA:|ARQ. ANTONINO VAZQUEZ HERNANDEZ ./ i 0 210 X
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:|LAPREMCO -~
FISM-DF

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION #|2 (DOS)FINIQUITO

DEL |4 de septiembre de 2020 <~

AL |4 de octubre de 2020 -

FECHA DE GENERACION|19 de octubre de 2020

DATOS DE LA ESTIMACION

ESTIMACION #|1 (UNO) 7 Z

DEL |3 de agosto de 2020 - ~

AL |3 de septiembre de 2020

FECHA DE GENERACION|3 de septiembre de 2020

(EL CONTRATISTA)
JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

00¢1




El Marqués
Gobierne Municipal
2016-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTADO DE CUENTA

Mgrqués (.I

HECHOS QUE TRANSFORMAN

DATOS DE CONTRATO ESTIMACION No. 2 (DOS)FINIQUITO
CONTRATO N°:  [PMM-DOP-FISMDF-003-0-IR-2020 DEL 4 de septiembre de 2020
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AL e
OBRAS SANITARIO. DRENAJE PLUVIAL Y RED DE
: AGUA POTABLE: ATONGO. El. MARQUES. FECHA 19 de octubre de 2020
QRO.
CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ
CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
. o
A) Monto del Contrato (con iva) | $ 6.211,887.10 | .~ >
Monto del Convenio (con iva) (o)
Estimacion # 1 $ 1,949,597.55 o
Estimacion # 2 FINIQUITO $ 426227884 7 i
SUMAS :| $ 6,211,887.10 | $ 6,211,876.39 | $ 10.71 |
B) Monto del Anticipo (con iva) $ 1,863 566 13 /
Estimacion # 1 $ 584,879 27 il
Estimacion # 2 FINIQUITO $ 1,278,686.86 » -
SUMAS :| § 1,863,566.13 | § 1,863,566.13 | $ |
c) Monto de Supervisién y vigilancia (2%)
(sin iva) $ 107,101 50 Ve
Estimacion # 1 $ 33,613.75
Estimacion # 2 FINIQUITO $ 73,487.57
SUMAS :| § 107,101.50 | $ 107,101.32 | § 0.18 |

ING.

DEPARTAMENTO ADMI

O
—

—E—\—\___:a-,

M. EN A.P, ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.

ING. JOSE ALEU!
COORDINADOR GEN

NANDEZ ZARAZUA
L DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
Mll'lﬂﬁ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Munltipal

Mé'rqués fl.

HECHOA Uit THANSFORWAN

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO 2 (DOS)FINIQUITO
CONTRATO Ne: PN DOP-FISMOF-005.0-1R-2020 2 de septiembre de 2020
ik TONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE 4 de octubre de 2020
AGUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO 19 de octubre de 2020
CONTRATISTA: 1OSUE HERNANDEZ GONZALEZ
PRESUPUESTO CONTRATADO ESTIMACION 1 ESTIMACION 2 FINIQUITO ACUMULADO
CLAVE PARTIDA IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE

PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES,

1 COLECTOR PLUVIAL - _f . /
PRELIMINARES 7 e s 18,273.64 | 57 5+ 18,24590 | § 18.245.90 .
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREDS 5 11840283 |[$ 7 s / 9167643 |5 91 67643 /
PLANTILLAS Y RELLENOS d ]
RELLENOS 7 5 111,20991 | § - s 238,708 64 |4 238,708 64
TUBERIAS Y PIEZAS 5 117408301 | L8’ 1,160,973 65 | & 1160,97365 |
POZOS $ 24,634.20 'S . 24,634 20,5 24,634,20 | /)
TORRENTERA * . s 605,475.04 |5 5 756,843 804 S 756,843.80 |~
LIMPIEZA GENERAL $ 14,767.41 'S s 13,536 364] $ 1353636 |

2 CANAL A CIELO ABIERTO _ ~ :

PHELININARES < P s 7,007.29 $ 6,283 314°5 3349 |'s 624982 |7
EXCAVALIONES, CARGAS Y ACARREOS 5 380,375431 $ 345,612 07 |5, 158,022.32 {5 50363439 7
RELLENOS r . S 98,92899 | 120,361 50 4°5 128,407 484 5 118,768 98

ADEME Y ZAMPEADO # $ 1,495,843.11 {S 1,208,430 66 |5 382,501.71 5 1,590,932 37 |

3 DRENAJE SANITARIO ;
PRELIMINARES P S 5,776 30| 5 A1s 310213 1S 310213 |
EXCAVACIONES Y ACARREQS < s 253.080.24 | $ i 107,285324'5 107,28532 &
RELLENOS yd S 186,065.70” 13 76,821 14 5 76,821.14 |
INSTALACIONES 7 B 549,640,807 & E 373,01999.)% 373,01999 | &
TRABAIOS COMPLEMENTARIOS [ENCOFRADO) = s 16.552.60/ $ - s 2,132 24 |4 113224 | )

4 REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE __ ~ B
PRELIMINARES < 3 3,798.30° S 1s 1,620 844 S 162084 ¢
EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREDS $ 34,854 6Q¢| § Ts 22,717.55 | 5 271755 ¢
RELLENOS 7 B 90,490 114S s 38,229.26 |5 38,219.26 i",-"
TUBERIA 7 s 155,720.58 |5 - s 75,932.84 [\5 75.932 84

’ b
SUB TOTAL| S 5,355,075.08 | & 1,680,687.54 | $< 3,674,378.31 |5 5,355,065.85
VA| 5 85681201 |8 7 268,91001 | S < 587,90053 | 5 856,810.54 |
ToTaLl $ 5,211,887.10 | § ./ 1,949,587.55 | $/ 4,262,278.84 | 6.211.876.39 | <

VO BO.
M EN AP ABRAHAM IBARRA VILLASENO'R
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES, QRO
ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA

AUTORIZO
SUPERVISOR -

CONTRATISTA -
JOSUE HERNANDEZ GLEZ COORDINADOR GENERAL



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
Marqués > g
R
m b e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS M_arqué: T
ESTIMACION l

DATOS DEL CONTRATQ ESTIMIACION # 2 {DOS)FINIQUITO

CONTRATO NE: PMIA-DOP-FisMOF -D05-0-1R-2020 DEL 4 de septiembre de 2020
AL 3 de octubre de 2020

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DIF

OBRA:
A(:LUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO

FECHA 19 de octubre de 2020

[CONTRATISTA: JOSU ANDEZ GUINZALED

[ PRESUPUESTO CONTRATADO ERTIRAAT I L T FSTIMACION 2 FINIGUITO ACUTALILADG
[ cave | CONCEPTO UNI_| voL. PRES. | P.u. IMPORTE VoL IMPORTE | VOL. [~ impORTE VOL. IMPORTE DIF $ AVANCE %

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAIE
SANITARIO, DRENAIE PLUVIAL Y RED DE AGUA
POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO.

1 COLECTORPLUVIAL N [ i — . :
| PRELIMINARES | ‘

CARTELERA OFICIAL DOBLE CARA, il
' MEQIDA DE 122 X 2 44 MTS EN PTR DE 3" X 3"
|C4L 11 Y DOS PATAS DE PTR 3", CON MEDIDA |~ . //
DE 180 MTS LIBRES MAS 070 MTS PARA + _/ Y P
ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0 30 XQ (%0 ) pd -
10919 |MT CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON tL PZA 1 S 14,29866 ' $ 14,298 66 $ 100 $ 14,298 66 100 S 14,298 66

BASTIDOR Df LAMINA GALV CAL 24 ¥ ‘

$ 100%

ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL ¥
ANTIGRAFITI, AMBAS CARAS, [STALCTURA
PINTADA DE BLANCO, INCLUYE: SLIMINISTRCLY
COLDCACION P UOT

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE
TERRENG CON  APARATO, TRAZANDO EJES, . |
[FLTABLECIENOO NIVELES Y REFERENCIAS b 4 ’ / 7 / v 7 / /

lo301 || ECESARIAS INC  ESTACAS MOIONERAS| ) 28373 S 1151 % 3,265.73 S 342 94 $ 394724 34294 S 3947245 68151 121%

BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA ¥ ’ ’ ' '

| |MaNO DE OBRA NECESARIA PARA il
COMPLETA EJECUCION EN AGUA POTABLE )
ALCANTARILLADD PUOT |

. DEMOLICION DE ELEMENTO DE CONCRETO,
INCLUYE: LIMPIEZAS, HERRAMIENTA MANO DE
300123 | OBRA, CARGAS, ACARREOS Y SU RETIRO FUERA| M3 21 S 33774 8 709.25 $ 000 S
DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LAS
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES P.U.O.T

5 709 2% 0%

| ENCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS
HASTA 2 00 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL Pl i /
re r
s "8" INC : TRASPALEQ HORIZONTAL A 4 00 MT DE / ./
20505 | DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO,| M3 159 42 S 9153|$ 14,591.71
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA/
' NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION ‘

T2 N N S S [ N A B

S 42478 S

38,880 11 | -$ 24,288 4] 266%

VO BO

M EN AP ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIREC [OR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES w1y
ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA o
COORDINADOR GENERAL

1 W
i AUTORIZO
" sueervisor

! NG CESAR GARCIA SERRANO




Hoja 2 de 12

OPERADO RAMO 33|

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO Z 0 2 U ‘

m [} leq* DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Mgl'ql.lésml

Batr v Musmop bl
LAl ) mes o

ESTIMACION
F -
DATOS DEL CONTRATO ? v = TSTIMACION # 2 [DOSJFINICUITD

CONTRATO NE.‘_ [P DOP EISMDF-005 0-R- 2020 DEL A de septiembre de 2020
AL 4 deoctubre de 2

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE

BRA: X
o AGUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO
FECHA 19 de octubre de 2020

CONTRATISTA: S T RMANDES GONZALES

[ TRESUPUESTO CONTRATAGO TETIRACION 1 TETTART LN 2 FINIQOTO i ACURATILADTS
VOL. PRES. | P.U. [ IMPORTE | VOL. IMPORTE VOL. IMPORTE [ wvor | IMPORTE DIF $ | AVANCE %
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS [

#4574 2 00 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL ‘
TP "C*  CON  ROTOMARTILLO,  INC: ‘

EXTRACCION DE LA RESAGA, AFINE DE FONDO Y
TaLUL A MANO, TRASPALEO HORIZONTAL A
400 MT DE DISTANCIA,  MAQUINARIA,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NELESAHIA ‘

PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT ‘ | |

—

CLAVE | CONCEPTO UN

20501 M3 159 42 H 41176 $ 65,642 78 $ $ 000 S $ 65,642 78| %

CARGA Y ACARREO CON EQUIPO DE 5 ) y

/| MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA 7 7 4| Ve 7 " v o /

ACARREO POR VOLUMEN AL 1ER KM (MEDIDO ) 31884 | 7387/ % 2355271 H 42478 3 31,37850| 42478 s 31,378 50 ‘ $ 7,825.79 133

COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, : PR ' ’ "

| MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P |.|y I ‘

‘ 30225

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
/ PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MEDIDO P s / 7 J / Y / /
COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUENTES, AL s s
30226 |LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION,[M3-KM| 95652 | S 1528 $ 14,615 63 S 1401 69 $ 21,41782| 140169 | $ 21,417 82
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
| |oBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.T / S

5 6,802 19 147%

PLANTILLAS Y RELLENOS - |5 ussmss| J 5 - w s 916743 ¥ ['s suereas

‘ ~|RELLENOS R + T - R I _ |

PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN
JANIA. COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA / : p 1 /

/ ¥ AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL| / e 7 ‘ 7 / yd 4 | Ve :

ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INC :

SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES,

A COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANC ‘ ‘

DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION. PUO T s

ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO[ ‘ ‘ | |
7 |EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE s e / x" ya ,.’r|
MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE / o / e - f

40203 | INDIQUE LA SUPERVISION) INC : SUMINISTH
ACARREQ Y COLOCACION DE LOS MATTRIALES,
l HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA MECESARIA ‘

v

80208 M3 2837 $ 43694 $ 12,395 99 S 3039 S 13,278 61 3039 $ 13,278 61 - 882 62 107%

M3 190 22 S 51210 $ 97,411 66‘ $ 20107 $ 102,967 95 | 20107 I's 102,967 95 | $ 5,556 29‘ 106%

fARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT

- - l I | | I . N L N

- 0005

___ih_;%_g\

W EN/ F ABRAHAM IBARRA VILLASFNOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES, QRO
ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ (=7l

COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO
SUPERVISOR
fi: CESAR GARCIA SERRANO




OPERADO RAMO 33
2020 .

MUNICIPIO EL MARQUES, Q_UERETARO €
m =] M\ﬂl DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS F ! S M .D F Ma._-quésm.

Wi M
-3
ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION & 2 (DOS)FINIQUITO
DEL 3 de septiembre de 2020

CDNTMTQ N!i PIAM DOP-FISMDF-005 018 2020
AL 3 de octubre de 2020

COMSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED UF

BRA: .
OBR. AGUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO
FECHA 19 de octubre de 2020

CONTRATISTA: TOSUE HEANARDES TELLY

TRESOPLES 0 CONTRATADY TTTIAACION 1 TETTRIATION 2 FINIQUITO ACTTMULALIL

CLAVE CONCEPTO [ umi | voL pres. P.u. [ iMPORTE VOL. [ mpoRTE VOL. IMPORTE vor | IMPORTE DIF $ | AVANCE %
4 = o " . L

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN
ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA

A L p
AGUA (EN CAl EL ESPES ICADO P g 4
/‘V GUA (EN CAPAS D! L ESPESOR INDICADO POR ‘/ o 3 / -
LA SUPERVISION} AL 90 % DE SU P.V5.M INC: -+ =
40205 SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS| ™3 298 S 46888 | $ 1,397 26 $ 26118 $ 122,462 08
MATERIALES, PRUEBA  DE LABORATORIO, | ‘ ‘ | ‘
|

‘ I EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
J,i AR

y 1 |

26118 S 122,462 08 -5 121,064 82 8764%

NECESARIA PARA su COMPLETA
‘E)ECUCION PUOT /

s 111,204.91 - I's |

TUBERIAS Y PIEZAS

= & eSS
s /! # 7 /‘ v P 7

P
S ‘ 233 80 ‘ $ 1,160,973 65 ‘ 23380 ‘ $ 1,160,973 65| $ 13,109 35 99%
|

| 1 TUBER{A CORRUGADA DE POLIETILENO

/ DE ALTA DENSIDAD (ADS) DE 30" {75 CM) DE
DIAMETRO CON JUNTA HERMETICA, INCLUYE
SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA ¥
HERRAMIENTA NECESARIA PASA SU COMPLETA
[EFECUCION, PUOT g

L4
———
1 20 MTS DE DIAM DE 1 51 HASTA 2 00 MTS bE
PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE

= |
= il — = ‘ — _Ee— r ——— i = ‘ 1 = .- i i H )
COMCRETO SIMPLE F'C= 150 kg/em2 DE 10 CMS L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
|

ML 23644 S 4,96567| $ 1,174,083 01

311602

&

e }_____..4‘4 _‘ — B - -
s 1a7aessol] _ |5 1097365 s Lisvarases

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 060 A
‘ / DE ESPESOR, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE / | /
TABICON JUNTEADO CON MORTERO CEM Ak “ ‘ ‘ .
1:3, APLANADO INTERIOR PULIOO O 2 s 1231710 $ 24,634 20 S 200 | 3 24,634 20‘ 200 s 24,634 20 ‘ S ‘ 100%
MORTERD. CEM-ARE EN  PROPORCION  1:3, ’ ’ o .
| FSCALONES DE FIERRO, BROCAL Y TAPA DE ‘ ‘ ‘ ‘
‘ CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MATERIALES, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y [LUIPG

NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION‘
== %@Lﬁﬁznl _ ‘
| 1

PZA

‘CUANTlFICAR APARTE  EXCAVACIONES
AELLENGS, P.U.O.T /

D ————— __ S S | —— }T Tagan| S is_—_—‘ L

. S—

— 0006

M ENAP ABRAHAM [BARRA VILLASENOR
ELABURG DIREC [OR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES Qi (s
CONTRATISTA ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA SUPERVISOR
10SUE HERNANDEZ GLEZ COORDINADOR GENERAL w17 nE S GARCIA SERRANO



3 MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETAROC ]

El Marqués i E .
IRECCION DE OBRAS PUBLICAS

@ o : Marqués g

ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 2 [DOSJFINIQUITO

CONTRATO N2: PMM-DOF-FISMODF-005-0-1R-2020 DEL 3 de septiembre de 2020
Al 4 de octubre de 2020

CONSTRUCLION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE

AGUA HOTASLE. ATONGO, EL MARQUES, QRO.
FECHA 19 de octubre de 2020

| CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

[ PHESUPUESTD CONTRATADD EOTTMACTON T TR LI 2 TN ACLIMLILADC
CLAVE I CONCEPTO UNI I VOL. PRES. I P.U. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. I IMPORTE VOL. IMPORTE DIF $ AVANCE %

TORRENTERA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=
250 KG/CM2 DE 090 MT DE ANCHO, 600 MT DE
| LONGITUD ¥ 090 MT DE PROFUNDIDAD DE ARRASTRE A [
RASANTE, (DIMENSIONES INTERIORES), CON PISO DE 20
CM DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE PARRILLA DE |
ACERC DEL NO 3 {3/8") @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS
¥ MUROS DE 20 CM DE ESPESOR ARMADOS CON DOBLE
4 |pamiLa ot ACERO DEL NO 3 (3/8") @ 20 CM EN v v & & P ; ;
4 AMIBOS SENTIDOS, CADENA PERIMETRAL SUPERIOR| ¢ | | + < < rd =

PERIMETRAL DE 35 X 35 CM CON |ERMINACION EN L DE

220384 10X 10 CM  ARMADA CON 7 VARILLAS DEL NG 4 (1/2") PZA 4 S 53,837 92 215,351 68 S S 00 $ 269,189 60 5.00 $ 269,18960 | S
¥ ESTRIBOS DEL NO 3 (3/8") @ 20 CM MARCO Y
CONTRAMARCO DE ANGULO DE 4" X 3/8", INCLUYE:
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C =
150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" ARMADOQ
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, SUMINISTRO
DE MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPG,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE
EXCAVACIONES ¥ RELLENOS. P.U.0.1. <

53,837 92 125%

v

REJILLA TIPO IRVING 15-05 DE 3/8" X 4"
ACABADO LISO, NEGRO, MODULO DE 100 X 7
& |200 MT, MARCO Y CONTRAMARCO DE e & < 4 Y 4 - |
ANGULO DE ACERO 3/8" X 4" (14 60KG/ML),

220292 INCLUYE:  SUMINISTRO DE  MATERIALES, PZA 12 $ 32,51028 $ 390,123 36 $ 1500 S 487,654 20 1500 S 487,654 20 | S 97,530 84 125%
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO|
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION

PUOT Y
N A A I A P S PR "
I's 60547508 7 15 A< I's 7s6843.80 756,843.80
i : H——— _T .,— N S - -
A _ | &
. |RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, 4 ¢ s 4 e
70401 |MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO| M2 | 144213 |$ 1028 § 14,767 41 “ s aa | 1353636 132191
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION |
PUOT / ! p
i s 14,767.41 s - I's 13,536.36 s 1353636 |

LIMPIEZA GENERAL

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (NC

w

13,53636 | $ 1,231.05 92%

2 |CANALACIELO ABIERTO i — ===""= —_
PRELIMINARES I I | IR —

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE | |

[EARENCT CON  APARATO, TRAZANDO EJES, / / P / /

/ESTABLECIENDO NIVELES Y  REFERENCIAS| Vs / //

NECESARIAS INC : ESTACAS MOJONERAS,
[ 7 8331 91 - 3349 42 99

10301 BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y M2 088 s 1513 00729 54550 s 62 2 $ s

*ANCG DE  OBRA  NECESARIA  PARA  SU |

|L'I}M|'JLI'-TA EJECUCION EN AGUA POTABLE Y

o

757 47 89%

w

6,249 82

i ' Ts 00728 s eamar

M ENAP g IH‘ARRA VILLASENOR
- DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES QRO
CONTRATISTA - ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA

JOSUE HERNANDEZ GLEZ COORDINADOR GENERAL
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DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N£:; PrAM-DOP-FISMDF-005-0-1R-2020

OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE
AGUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO

CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

'CFERADO RAMO 33

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

2 [DOSJFINIQUITD
DEL 4 de septiembre de 2020
AL A de octubre de 2020

FECHA 19 de octubre de 2020

SUPUESTO CONTRATADO I ERTITAAL [T 1 o o i e T M e | ACLIMULADE

CLAVE CONCEPTO I UNI

VOL. PRES. P.U. |

IMPORTE | VOL. | imPORTE VOL. IMPORTE | voL._ | IMPORTE | DIF | AVANCE%

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO|
PARA CONFORMACION DE TALUDES EN CANAL
DE 000 A 300 MT DE PROFUNDIDAD EN
MATERIAL “8" INC: TRASPALEC HORIZONTAL A
400 MT DE DISTANCIA, AFINE DE TALUD,|
MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA{
Y LO NECESARIO PARA SU COMP%
EJECUCION PUOT

e

20629

EXCAVACION A MAQUINA A CIELO
ABIERTO, EN SECO, HASTA 200 MT DE
—|PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO “"C" CON
ROTOMARTILLO HIDRAULICO INC : EXTRACCION
20601 |DE LA RESAGA, AFINE DE FONDO Y TALUD A
MANO, TRASPALEO HORIZONTAL A 4.00 MT DE
DISTANCIA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y
MANO DE OBRA NECESARIA P»SRA su
COMPLETA EJECUCION PUOT
CARGA Y ACARREO CON EQUIPO DE
/ MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA
ACARREO POR VOLUMEN AL 1ER KM (MEDIDO
COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA,
,\’ MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA

SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P U@ T

30225

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL|
PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MEDIDO
COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUENTES, AL

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.UO T
RELLENOS

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN
2 BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA
7 |CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA {EN CAPAS DEL
ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION } AL
40101 [90% DE SU PVSM INC : SUMINISTRO,
ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES,
EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA ’P/zA su

ADEME Y ZAMPEADO

JOSUE HERNANDEZ GLEZ

COMPLETA EJECUCION PUOT |

M3

M3

30226 |LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, M3-KM

fv OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU/

M3

e s -

866 43 s 9153 $

" o

37133 S 41176 | S

/ 7 /l
1237 76 S 7387 S

371328 S 1528 5

p g

e Ay e P ~

79,304 34 916 90 $ 83,923 86 42352 $ 38,764 79 1340 42 S 122,688 65 | -5 43,384 31 155%

'} = " |

, ; ) A
Ve e v e P 7 |

152,898 84 161 81 S 66,626 89 7201 S 29,650 84 23382 5 96,277 73 | ) 56,621 11 63%

/ / ~ .f.- /1 /,f -

91,433 33 1078 70 $ 79,683 57 49553 S 36,604 80 1574 23 S 116,288 37 | -$ 24,855 04 127%

/ / " -
56,738 92 7550 90 S 115,377 75 3468 71 S 53,001 89 11019 61 S 168,379 64 | $ 111,640 72 297%
|

21099 $ 468 88 | S

380,375.43| < s sasen207| S s 1ss02232] i —Is 503,634.39

< -~ - / | «

f,--
98,928 99 25670 S 120,361 50 27386 $ 128,407 48| 5{(:56 S 248,768 98 | S 149,839 99 251%

3
o P

£ i / B

s 2876898

i - T

M EN AP ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTCR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES QRO
ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZI\RA7UA
COORDINADOR GENERAL

98.928.99| $  120361.50| |'s 12840748

e ERVISOR
ING CESAR GARCIA SERRAND



DATOS DEL CONTRATO

PMM DOBFISMDF-D05-0-1R-2020

AGLA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE

TGUE TEANANDEZ GURIALES

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS

ESTIMACION | ;)PERADO RAMO 33
2020,

EISM-DF

Heja 6 de 12

Marques gl

ESTIMACION #

2 {DOS)FINIQUITO

DEL

4 de septiembre de 2020

AL

4 de octubre Je 2020

FECHA

19 do octubre de 2020

FRESUPULSTO CONTHATADD

EETTRARLION 1

T o T AL T 3 TN |

ACURMULATTD

CLAVE

CONCEPTO | uni

VOL. PRES.

P.U.

IMPORTE |

voL. [ impoRTE

VOL.

IMPORTE |

VOL.

IMPORTE |

DIF $ [ avance %

90402

/

80302

90122

s

172013

4 PROPORCION 1:4 INC :

ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
BRAZA LIMPIA, SIN LABRAR ASENTADA Y
JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE EN
SUMINISTRO DE LOS
MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO,
HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO
(MORTERO} Y MANO DE OBRA NECESARIA PAy"
SU COMPLETA EJECUCION. P.UO.T.

M3

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE
CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA
CON TMA 3/4" INCLUYE: HECHURA DEL
CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, MUESTREADO, |
CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA|
PARA SU COMPLETA EJECUCION PU O.T

M2

| S|
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA

SIN LABRAR, A CUALQUIER ALTURA, ASENTADA| /"
Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 15 INC :

SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, M3
PRUEBAS DE LABORATORIO  (MORTERO),
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT. ¢

LOMO DE TORO PARA CORONA DE MURO,
A BASE DE MORTERO  CEM-CAL-ARE
PROPORCION 1:1:6 Y PEDACERIA DE TABIQUE
RR CANTERA O PIEDRA BRAZA, CON UNA
SECCION DE 050X 020 MT ACABADO CON
PLANA DE MADERA, CON CEJA, EN AMBOS
LADOS DE TABIQUE RR 7 X 14 X 28 CM
ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-
|CAL- ARE 1:1:6 CON COLOR TERRACOTA, INC:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIEYTA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.P.U.O.T

ML

101 46

239.27

51335

11951

$

$

$

3

10106

DRENAJE SANITARIO

&
2,30660 S

¥

19277

$

2,23588 S

56901

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON
APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS
NECESARIAS. INC ESTACAS MOJONERAS,

BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TOODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU

5496

$

1051

$

1,495,943.11

$

$

&

234,027 64

s

46,124 08 |

I

1,147,789 00

7

68,002 39

v

5,776 30

7 I's

s v

192 00 S 37,01184

v

483 20 $

g

1,080,377 22

v

160 00 $ 91,041 60

|$ 120843066

¢ s

10373 S 239,263 62

e *
5457 S 10,519 46

v s

106,606 76

Y

45 89 | S 26,111 87

\

M EN AP ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES

ING JOSE AUGUSTC HERNANDEZ JAH L

COORDINADQR GENERAL

.

3,102 13

N
©
o
[N
o
wr

s as2so171| *

«

10373 S

g

246 57 $

7/

530 88 $

205 89 $

/

239,26362 5

~

4753130 $

v

1,186,983 98  -$

/

117,153 47 | -$

3,10213 §

5,235 98 102%

1,407 22 103%

39,194 98 103%

49,151.08 172%

267417 54%

AUTORIZO
y SUPERVISOR -
g GARCIA SERRANO



'GFERADO RANO 33] .
2020 .

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
m M* DIRECCION DE OBRAS FLHLILAS
Voniwing Buniiigdl
=
ESTIMACION
~ISM-DF
DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION § 7 [DOSJFINIQUITO
CONTRATO NE: PMM-DOP-FISMDF-005-0-1R-2020 DEL 4 de septiembre de 2020
AL A de octubre de 2020
hera: CONSTHUCLIGN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE
: AGUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO
|———— | FECHA 19 de ottubre de 2020
CONTRATISTA: [ TR UT TIEANENDEZ GONZALLZ
PRESURDOTS TG CONTRATADD FSTTVIALION 1 TSTIRIACTCIN 3 TTNITILTTY ACIMILADD
CLAVE CONCEPTO UNt | vOL. PRES. P.U. | IMPORTE VOL. | IMPORTE VOL. IMPORTE wL | IMPORTE DIF $ | AVANCE %
= ['s 5,776 _7 e 1 7 s mens[ T s a3l
EXCAVACIONES Y ACARREOS i |
o [RREAVALION e B — = | E—— — - | =
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS | -
/ HASTA 1 50 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL v s / 4 | e // y s A
“B" INC : TRASPALEO HORIZONTAL A 4 00 MT DE ' 4
20538 |DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO,| M3 3474 $ 9153 | & 31,797 52 $ 393 91 $ 36,054 58| 39391 [ 36,054 58 | -$ 4,257 06 113%
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION

PUOT s
|

EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN
MATERIAL TIPO °C" HASTA EL NIVEL DE |
DESPLANTE DE LA TUBERIA EN LA OBRA INC:

M )
20525 | \CNE DE FONDO ¥ TALUD, MAQUINARIA y| M3 | 33811 /9 41176 | 5 139,220 17 s | s 000 $ s 139,220 17 0%
HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA

EJECUCION PUOT

T — — %
CARGA Y ACARREO CON EQUIPO OE ] : 7 p / |
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA|  // e /s ~ 'l e ¢ i / /
ACARREO POR VOLUMEN AL 1ER KM. (MEDIDO ,
30225 M3 | 68551 | $ 7387 s 50,638 62 s 393 91 s 2900813 39391 | S 2909813 | $ 2158049 57%

COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P U Al

AN

ACARREC EN CAMION DE MATERIAL P Ve P

/ PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MEDIDO /-'/ / / / / / -_/ /

COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUENTES, Al

30226 |LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, M3-KM 2056 54 S 15285 31,423 93 S 2757 37 $ 42,132 61 2757 37 S 42,132 61 | -$ 10,708 68 134%

INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE

OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU |/
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P U’,QT / s T

— S — — + | M—— — — —r

T — e i
| | s 253,080.24 $ . _ls 107,285.32 = s 107,285.32 | |
[RELLENOS . i | | — = |

- t— t 1
CAMA DE ARENA, INC : ARENA, MANO DE 4 e L~ 47 / (-' p! "
270712 |OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU| M3 4563 | $ 62339 § 28,445 29 $ 2725 $ 16987.38| 2725 $ 16,987 38 | s 1145791 60%
COMPLETA EJECUCION P UO T y
ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN
/| 2aNJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y /| /} P “ y § o p v
AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA | ‘ A
40203 |SUPERVISION) INC : SUMINISTRO, ACARREO Y| M3 | 23129 |$ 51210 $ 118,443 61 s 116 84 $ 5983376 11684 | S 59,833 76
COLOCACION  GE  LOS
N JHERRAMIFNTA ¥ MAND DE GRRA

'._ | N

v

5 58,609 85 51%

M EN AP ABRAHAM (EARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL i 5 Dk
ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ &
COORDINADCR GENERAL

HIPRY

ELABORO
CONIRATISTA
JOSUE HERNANDEZ GLEZ




Hoja 8 de 12

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO

Muquh DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Ranmran Wewmiwal
2010-a0m

ESTIMACION

OFERADO RAMO 33
2020 .

CONSTRUCCIIN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED LIF F,S M-D F
AGUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO
FECHA 19 de octubre de 2020

[CONTRATISTA: TORUE PERNANDEL GONZALEL

Marqués gl

TIMACION # 2 (DOSJFINMIUITO
DEL 4 de septiembre de 2020
AL 3 do octubre de 2020

DATOS DEL CONTRATO
CONTRATO N%; PAMN-DOP FISMDF 005-0-/R-2020

OBRA:

b

[ PRERUPLESTD CONTRATADD TRTTAACION 1 T ITARTICI 2 TIMI T CLUMULALD
CLAVE I CONCEPTO UNI I VOL. PRES. I P.U. IMPORTE VOL. IMPORTE VOL. I IMPORTE VOL. IMPORTE DIF $ AVANCE %

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO
CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA {EN CAPAS DEL
ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 50%
DE SU P.V.SM INC : SUMINISTRO, ACARREO Y|
COLOCACION DE LOS MATERIALES,
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT /

I | S - -
N 1 s 186,065.70
INSTALACIONES |

J TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" DE 7/ ya [ P v ' p / e / - [~

DIAMETRO, INC: SUMINISTRO, INSTALACION,
310407 |JUNTEO, PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA| ML 5029 5 62717 | § 315,403 79 $ 294 80 S 184,889 72 294 80 | S 184,88972 §
Y HERRAMIENTA  NECESARIA  PARA }A
COMPLETA EIECUCION. P.U.O.T

I s — — +

TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 6" DE ; _ >

DIAMETRO, INC: SUMINISTRO, INSTALACION, 4 7/ - . / e v a4 /
JUNTEO, PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA| o5 |s s7|'s _— . oo . siss]  sess . 1515158
Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU " 3151 8 1
COMPLETA EJECUCION PUOT CUANTIFICAR

APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS |

/ SILLETA DE PVC CON DESVIACION 45* 10" X 4 Ve ” / e J o - / s Pl
6" (250 X 160 MM}, INCLUYE: SUMINISTRO Y
311708 |COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA,  PZA 15 $ 153421/ S 23,013 15 S 14 00 $ 21,478 94 14 00 s 21,47894 | $ 1,534 2° 93%
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P?!

SU COMPLETA EJECUCION

pOZO DE VISITA TIPO COMUN DE 060 A
120 MTS DE DIAM. HASTA 120 MTS DE
PROFUNDIDAD  INCLUYE:  PLANTILLA  DE )
CONCRETO SIMPLE F'C= 150 kg/cm2 DE 10 CMS s
/ DE ESPESOR, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE // / - / 7 7 / /
TABICON JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE [
1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON i |
MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 13, PZA 4 $ 9,95292| § 39,811 68 S 500 S 49,764 60 500 5 49,764 60 | S 9,95292 125%
ESCALONES DE FIERRO, BROCAL Y TAPA DE
CONCRETO  F'C=250 KG/CM2, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION
CUANTIFICAR ~ APARTE  EXCAVACIONES , Y [ ‘ |
RELLENOS PUOT |

40209 M3 38503 S 10175| $ 39,176 8O S 000 S 000 $ 5 39,176 80 %

T 5 7esnza I's 76,821.14

130,514 0% 59%

2,546 6% 84%

n

310421

100259

A ) N—.

‘ VO BO
M EN AP ABRAHAM IBARRA vl
DIREC [OR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MAR.
T A LIS TA ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ .+
JOSUE HERNANDEZ GLEZ COORDINADOR GENERAL




OPERADO RAMO 33

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO

.. g uds = El
m ....M.‘;.l..;m‘.!. e DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - PLIS:M;QE Mlquésﬂ'

ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO ESTIMACION # 2 [DOSJFINIQUITO
DEL 4 de septiembre de 2020

CONTRATO N2: __|PMM-DOP-FISMDF-005-0 IR-2020
AL A de octubre de 2020

CONSTHLICCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE

OBRA: AGUA POTARLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO =
FECHA 19 de octubre de 2020

CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

[ TRTSOPUESTO CONTRATADE TSRO T YT A O T TIRIEIT Y A UIATATD
[ crave | CONCEPTO UNI_| vOL. PRES. | P.U. IMPORTE VOL. IMPORTE voL [ impORTE VoL IMPORTE DIF § AVANCE %

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 060 A

| 1,20 MTS DE DIAM DE 151 HASTA 2 00 MTS DE

PROFUNDIDAD  INCLUYE:  PLANTILLA  DE
CONCRETO SIMPLE F'C= 150 kg/cm2 DE 10 CM$S e

DE ESPESOR, MURQ DE 28 CMS DE ESPESOR DE f

TABICON JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 7 s / Ve / / /
1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON
MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3,
ESCALONES DE FIERRO, BROCAL Y TAPA DE
l\r CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION
CUANTIFICAR ~ APARTE  EXCAVACIONES Y
RELLENOS PUO T Pl

86,219 70 $ 400 $ 49,268 40 400 S 49,268 40 | $ 36,951 30 57%

wn

100261 PZA 7 $ 12,317 10

REGISTRO DE ALBANAL DE 40 X 60 CMS |
HASTA 1 00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS
DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM DE |
14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO /r /W

CON MORTERO CEM-ARE PROP 1:5 FIRME DE | o Ve
/ CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CMS DE / / / '/ 7 / /
ESPESOR APLANADO TERMINADO PULIDO PZA 15 $ 3,80300 $ 57,045 00 S 14 00 $ 53,24200 | 14 00 $ 53,242 00 = 3,803 00 93%
INTERIOR CON MORTERO CEM-ARE- ' ’ ! o e et .
IMPERMEABILIZANTE PROP 1:5 INC, MARCO Y
CONTRAMARCO, COLADERA INTERPERIE, MANO
DE OBRA, EQUIPO,MATERIAL Y HERRAMIENTA
NECES2RIZ PARA SU COMPLETA EJECUCION.
CUANTIFICAR  APARTE EXCAVACIOy{ Y
RELLENOS. P.UO.T

100531

CONEXION DE TUBERIA NUEVA A POZO DE |
|JSITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION EN / / ) | /I > | /
/(POZO, COLOCACION DE TUBO, RESANES ENTRE 4 # / { / /
TUBO, RESANES ENTRE TUBQO Y POZO, ACABADO
100224 [INTERIOR DE APLANADO PULIDO CON| PZA 2 S 1,22450 | S 2,445 00
MORTERO, CEMENTO ARENA 1:3, MATERIALES, ‘
|

S 100 S 1,224 50 100 S 1,224 50 & 1,224 50 | 50%

ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORREC'}(
EJECUCION P.U.O.T.

i

— s | v s 301999 - I's 373,019.99

TRABAIOS COMPLEMENTARIOS (ENCOFRADO)

s 539,640.80

— =]

W BO
M ENAF ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES ZHT
ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ 2 &fiA7
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO

. \ SUPERVISOR
:;."‘"{I- CARCIA SERRANO

Lok hgra
JOSUE HERNANDEZ GLEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO

[OPERADO RAMO 33

uds g I
ﬁ e m‘ i DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Marqués r.
cn ESTIMACION 2 U 2 U i
DATOS DEL CONTRATO TSI MACION & 3 [OOSFNIaUTe
CONTRATO N¥: PMIM-DOP-FISMDF-U05-0-1R-2020 i o | DEL A de septiembre di 2020
|_‘ I i Q!Ui*D ‘—A AL 4 de oetubre de 2020
bsRa: CONSTHUELION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE B e
: AGUA POTABLE: ATONGO, EL MARQUES, QRO.
e o me e FECHA 19 de octubre de 2020
CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ
I TATEOEOE ST CONTRATAGD FETTAACTON 1 T TR TIOR3 PRI ETTIATATG
| cave | CONCEPTO UNt | voL. PRES. | P.U. IMPORTE VOL. IMPORTE | vOL. IMPORTE VoL IMPORTE DIF $ AVANCE %
| ENCOFRADO DE TUBO DE PVC DE 10" DE B - | /
DIAM CON CONCRETO F'C=200 KG/M2, EN UNA ; / _/ - / e / p P
SECCION DE 10 CM ALREDEDOR DEL TUBO, CON T
71121 'MALLA ELACTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE:| ML 60 $ 60921/ § 36,552 60 $ 350 $ 2,132 24 350 $ 213224 $ 34,420 36 6%
MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA |
EJECUCION PUOT |
= (V4 _ | — e ,/ — < — /
i - - Is 36,552.60 s - $ 213224 7 I's 213224
4 |REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE B N .
PRELIMINARES |
. UIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE ~ '
/ -~ /7
TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ./ g . ~ /
ESTABLECIENDO  NIVELES Y  REFERENCIAS| e / v - /
I 10301 |NECESARIAS INC : ESTACAS MOIONERAS, ., 330 $ 1151 | ¢ 3,798 30 s 140 82 : 162084 14082 | 084 s 2,177 46 439
BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y : ' 2 ’ 162 A B
3 MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
|COMPLETA EJECUCION. EN AGUA POTABy/Y
ALCANTARILLADO. P.U.OT. 2 = - P
4 —_— 1 — T~ L — -
B s 379830 v s - I's 1,620.84 $ 1,620.84
EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREOS - |
|
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS | P
HASTA 2 00 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL| s/ Va A 3 ) \/ v / T d
¥ | "8" INC : TRASPALEO HORIZONTAL A 4,00 MT DE e Ve . ’
-
20505 | DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO,| M3 165 s 9153 | $ 15,102 45 $ 8341 $ 763452 8341 $ 763452 $ 7,467 93 51%
MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA |
"\ |NECESARIA PARA SU COMPLETA FIECUCION |
PU.OT | |
7
CARGA Y ACARREO CON EQUIPO DE| ) | ‘ /
/ MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA / \/ ~/J 7 s s / \/ l/ v
ACARREQ POR VOLUMEN AL 1ER KM (MEDIDO
73.87 8341 6150 8341 6150 6,027 0 %
30225 | GMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, ™ 165 s $ 12,188,353 $ s 1512 | $ 6.16150] & 02705 S1%
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA
k SU CORRECTAY COMPLETA EJECUCION P.UGT
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL o
/s P ¢ 4 i
_/ |PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MEDIDO ; v / 4 / o 4 J- &
COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUENTES, AL
30226 |LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, M3-KM| 495 $ 1528 7,563 60 $ 58387 $ 892153 58387 | § 892153 § 1,357 93 118%
INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE
\\ OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA Y COMPLETAEJECUCION PUOT 7 |
! e — S I B N [N | — —_—
- [s 34,854.60 ¢ $ -] - s 2271755 [s  znis|
lneenos | I |

CONTRATISTA -
JOSUE HERNANDEZ GLEZ

V¥l
M EN @ P ABRABAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL Mam L=
ING JOSE AUGUST0 HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL
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OPERADO RAMO 33
m El Marquds N RECIoN OF OoRas PUBLICAS 2020, Marqués gll

L
[

ESTIMACION
DATOS DEL CONTRATO F I S nq - D ESTPVACION & 2 [DOS)FINKUITO
CONTRATO N2: PMM-DOP-FISMDF-005-0 IR-2020 = DEL 4 de septicmbae de 2020
AL de octubre de 2020
OBRA: CONSTRLICCIOMN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE
: AGUA POTABLE. ATONGO, EL MARQUES, QRO.

FECHA 19 de octubre de 2020

CONTRATISTA: [JOSUE A GUNZALE
I TR PULSI 0 CONTHA T RD0 EolIACIGN T FRTIAACILIN & LINITILITCT ACURALILAL

| crave | CONCEPTO uNi_| voL. PREs. | P.U. IMPORTE VOL. [ imporTE VoL | ImMPORTE voL. IMPORTE DIF $ AVANCE %
I - e - —

| PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN |
/ ZANJA, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA L / -~ yd 1
/ P i I /
Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL | e - e |
g0z0g |SPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INC | -, 33 3 43694 | § 14,419 02 S 1390 S 6,073 47 | 1390 s 607347 5 834555 42%
SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ’ ’ ' '
(), |COLOCACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO [
DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION P.U.O.T.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN |
ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA e i - . /
/ Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR “ “ /s “ / - /

LA SUPERVISION) AL 90 % DE SU P VS M INC: <
40205 |SUMINISTRO, ACARREQ Y COLOCACION DE LOS| M3 162 24 S 468 88 | § 76,071.09 $ 68 58 $ 32,15579 68 58 S 32,155 79
MATERIALES, PRUEBA DE LABORATORIO,
{l’ EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

| NECESARIA PARA su COMPLETX |
EJECUCIONPUOT

w

43,915 30 42%

j B i s 90,4901 s -7 5 38,229.26 | S 38,229.26 |
TUBERIA |

TUBERIA DE PVC RD 26 DE 3" DE DIAM CON |
w/ GOMA INC : SUMINISTRO, INSTALACION, d o ~ - e / / v |
JUNTEO,  PRUEBA,  ANILLO  DE  HULE| 550 B 120 45 66,247 50 S 23170 $ 2790827 23170 s 27,90827 | $ 38,339 23 42%
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO s g , ] %

DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA
EJECUCION P.U.O.T

310302

/ VALVULA OE COMPUERTA BRIDADA DE FO / - ’ /.."
FO DE 3" DE DIAM INC : SUMINISTRO, u / t/1 v. & v / V

COLOCACION, TORNILLOS bE CABEZA PZA | 2 $ 556777 | & 11,135 S4I S 200 $ 11,135 54 200 $ 11,13554  § 100%
HEXAGONAL DE 3/4" x 3 1/2" CON TUERCA, ! ' : b '

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA SU COMPLETA EJECUCION.P.U O.T.

191402

TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE \/ (%4 1 ¥ o o g o
/ v V L4

CON MANGUERA KITEK DE 1/2" DE DIAM INC: [%4
190987 |EXCAVACION A MANO, RELLENO DE TEPETATE, ML 120 S 29994 $ 35,992 80 S 2100 S 6,298 74 2100 $ 6,29874 $ 29,694 06 18%
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIO},

DE PIEZAS PARA TOMA / ./

JUEGO " -
s DOMICILIARIA DE 3" INCLUYE: VALVULA DE e / v' Ve v 7 Ve Ve

INSERCION, ABRAZADERA DE 3°, TAPON MACHO
4 ! 783 63 5.00 3,918 500 391815 & 11,754 45 25%
PARA MANGUERA KITEK DE 1/2", EQUIPO , 160 20 s s 15,672.60 s 5 $ 21815 ; ¥

HERRAMIENTA Y MANO [ (1, NFC?R!A
T. | ‘

PARA SU COMPLETA EIECULIL
— - - O L 1 = 1 1

VO B!
M EN AP ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUFS &=
(NG JOSE AUGUSTO HERNANDEZ - ZATAT LIS
COORDINADOR GENERAL

190988
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br

Marqués

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N¥:

[FIAR DOP-FISMDF CO5-0 IR-2020

OBRA:

CONTRATISTA:

AGLlA POTABLE; ATONGO, EL MARQUES, QRO

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE

— [TOBUEAERNANGES GOMIALLT

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

| OPERADO RAMO 33

2020,

Marqués gl

ESTIMACION #

Z [DOSIFINIGUITO

DEL

A e septiembre de 2020

AL

4 de octubre de 2020

FECHA

19 de octubre de 2020

TMITLARG

PRESL

IFUESTO LON

T A

TETTAALTON 1

FATIRACTON 3 FINIGLITTES

AVANCE %

P.U.

IMPORTE

VOL, IMPORTE

VOL.

T

IMPORTE

VOL.

IMPORTE

DIF §

I CLAVE

100613

CONCEPTO

CAJA DE VALVULA DE 100 x 090 MTS Y
127 MTS DE PROFUNDIDAD, PARA AGUA
POTABLE, INC : MURQO DE 14 CMS DE ESPESOR
DE TABIQ RR ASENTADO, JUNTEADO Y

APLANADO INTERIOR TERMINADO ESPONJA
CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:5,
FIRME DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 DE 10 CM
DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE FO
FO {110KG), LOSA DE CONCRETO F'C= 200
KG/CM2 (HECHO EN OBRA) DE 10 CM DE
ESPESOR, ARMADA CON VAR NO 3 @ 10,
DESCIMBRADO,

UN VOL. PRES.

s

CIMBRA,

|MATTHRIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
iriFF!R.F\MIF.'d]h NECESARIA PARA SUALOMPLETA

ECUCION, P U0 T

CIMBRADO,

13,336 07

w

e A

26,672 14 S

155,720.58

yd

L

200

$

e

26,672 14

m—
75,932.84

200 S

e
PBTOTAL

5,

y

26,672 14

75.932.84
355,065.85

H 100%

;/I

SUBTOTAL

5,355,075.09

r4
7 SUBTOTAL

1,680,687.54

~ VA

>
VS RTOTAL

3.674,378.31
547,900 53

>
g

v

856,810 54

IVA
TOTAL

856,812 01
6,211,887.10

IVA
(}f)TAL
-

268,910 01

$
$
$
$ 1,949,597.55

v ToTAL

S
5
5
$

4,262,278 84

TAL

6,

211,876.39

v

6015

Wi BO

M EN AP ABRAHAM [BARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES QRO

ING JOSE AUGUSTO HERNANDEZ WTLd -
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