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CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO, NUMERO PMM-DOP-GEQ-IC-002-1-IR-2020
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO PMM-DOP-GEQ-IC-002-0-IR-2020
NORMATIVIDAD ESTATAL

CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PLAZO, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO PMM-
DOP-GEQ-IC-002-0-IR-2020, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO, A QUIEN
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, QUIEN ES
REPRESENTADO POR LA LIC. MARIA DEL ROSARIO LEON GILES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SINDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACION DEL M. EN A.P. RODRIGO MESA JIMENEZ, SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO, Y COMO AREA REQUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
REPRESENTADA POR EL M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FiSICA EL C. JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMIRA “EL CONTRATISTA”, A AMBOS CONTRATANTES SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA, QUIENES SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

1.1. El 18 (dieciocho) de septiembre de 2020 (dos mil veinte), el Municipio El Marqués, Querétaro y LA
PERSONA FiSICA DENOMINADA “JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ, suscribieron el contrato de Obra Publica a
precios unitarios y tiempo determinado, nimero PMM-DOP-GEQ-IC-002-0-IR-2020, el cual tuvo por objeto:

(...) “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” para que este realice la Obra Publica,
consistente en “URBANIZACION DE VARIAS CALLES; LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO”., y
este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, conforme al programa de ejecucion autorizado,
en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que debera realizar “EL
CONTRATISTA”, este Ultimo debera apegarse a los presupuestos, proyectos, planos,
especificaciones, catdlogo de la presente contratacion. Asimismo, “EL CONTRATISTA”, debera
sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, y demas ordenamientos
legales aplicables.

Al inicio de la obra el representante de “EL CONTRATISTA” y el supervisor de “EL MUNICIPIO”
abriran la bitacora correspondiente, en el cual se registrara el cumplimiento de los derechos y
obligaciones concertados por “LAS PARTES”. De igual forma durante la fase de ejecucion de la obra,
el supervisor, mantendra al corriente los asientos en bitdcora, con el representante de “EL
CONTRATISTA”, debiendo registrar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de

la obra materia del presente contrato.
A dicho instrumento, en lo sucesivo se le denominara el “CONTRATO PRINCIPAL”.

1.2. En la clausula DECIMO TERCERO, del “CONTRATO PRINCIPAL” se establecio lo siguiente:
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“...En tanto que el contrato se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 56 de
La Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL MUNICIPIO” podra modificar el presente
contrato mediante el convenio modificatorio correspondiente, por razones fundadas y motivadas,
siempre y cuando el monto no rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto original sefialado en el
presente contrato, ni implique variaciones sustanciales al proyecto original. Si las modificaciones no

alteran el proyecto de las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios entre “LAS PARTES”.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados
al amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismo que se actualizaran

de conformidad con los nuevos requerimientos.

“EL MUNICIPIO” debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del
contrato con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo “EL
CONTRATISTA” presentar oportunamente durante el plazo vigente de ejecucion, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y
autorizacion por parte de “EL MUNICIPIO” por conducto de su‘responsable directo, tomando en cuenta

que la elaboracion y formalizacién de los acuerdos de voluntades tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra o vicios ocultos, en la misma proporcién sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en términos del penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra
Publica del estado de Querétaro. ‘

1.3. En la clausula TERCERO del “CONTRATO PRINCIPAL”, se estipul6:

“TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica

materia del presente contrato, en un plazo de 88 dias naturales, con fecha de inicio 21 de septiembre

de 2020 y con fecha de término el dia 17 de diciembre de 2020, de conformidad con el programa de
obra propuesto por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”.

1.4. En el ultimo parrafo, de la clausula CUARTO, del “CONTRATO PRINCIPAL”, se estipulo:

“CUARTO. FECHA DE CIERRE ADMINISTRATIVO.
(...) Por lo anteriormente establecido, y en estricto apego a la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, a
lo pactado en la clausula denominada TERMINACION Y ENTREGA DE OBRA, el cierre administrativo y

financiero, se llevara a cabo el 18 de enero de 2021”.

1.5. En el segundo parrafo de la clausula QUINTO del “CONTRATO PRINCIPAL”, se pact6 que:

“(...) El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucién pactado. No obstante,

lo anterior, cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia de los anticipos dentro del plazo sefialado, no

acreedor a los procedimientos conducentes, previstos en la Ley de Obra Pu
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1.6. El 26 (veintiséis) de octubre de 2020 (dos mil veinte), le fue entregado a “EL CONTRATISTA” el anticipo
previsto en la clausula QUINTO del “CONTRATO PRINCIPAL”, por ello “EL CONTRATISTA”, mediante
escrito del 26 de octubre de 2020, solicitdé al M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior, Director de Obras Publicas,
el diferimiento de plazo de ejecucion de la obra publica amparada en el contrato numero PMM-DOP-GEQ-IC-
002-0-IR-2020. Relativo a la ejecucion de la obra denominada “URBANIZACION DE VARIAS CALLES; LAS |
LAJITAS, EL MARQUES, QRO.”

1.7. En estricto apego a lo previsto en el numeral 54. Fraccién |, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior, en su caracter de Director de Obras Publicas, autorizé el
diferimiento del plazo de ejecucion de la obra publica consistente en la “URBANIZACION DE VARIAS CALLES;
LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO.”, amparada en el contrato nimero PMM-DOP-GEQ-IC-002-0-IR-2020,

‘ en los términos que se precisan en el presente instrumento.

| Il. Declaran “LAS PARTES” que:

| 11.1. Se reconoce mutuamente la personalidad juridica y facultades para la celebracion del presente instrumento,
mismas que han quedado debidamente acreditadas en “EL CONTRATO PRINCIPAL”; las cuales se tienen

aqui por reproducidas como si a la letra se insertasen en obviedad de repeticiones, en el entendido de que todas

en la celebracién del presente instrumento juridico no media error, dolo, mala fe, ni cualquier vicio que afecte el

consentimiento con el que suscriben el presente instrumento.

11.2. Acuerdan que el presente, solo modifica y adiciona las Clausulas Tercero y Cuarto, sin que esto implique
modificacién del clausulado del “CONTRATO PRINCIPAL” En algun otro sentido distinto a lo aqui estipulado.

I1.3. Reconocen que el presente instrumento, es parte integral del CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP-GEQ-IC-002-0-IR-2020, suscrito el 18 de septiembre de 2020, mismo que subsiste en su calidad de
“CONTRATO PRINCIPAL”.

1l.4. En razén de lo expuesto, de comun acuerdo y con arreglo en lo estipulado en las Clausulas QUINTO y
DECIMO TERCERO del “CONTRATO PRINCIPAL” y conforme a lo previsto en el numeral 54, fraccion |, de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, celebran el presente convenio Modificatorio de diferimiento de

plazo, al tenor de las siguientes:

PRINCIPAL”, para quedar en los siguientes términos:
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TERCERO. PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra publica

materia del presente contrato en un plazo de 88 (ochenta y ocho) dias naturales, fecha de inicio el

dia 26 de octubre de 2020 y con fecha de término 22 de enero de 2021 (dos mil veintiuno), de
conformidad con el programa de obra propuesto por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”.

TERCERA. “LAS PARTES” acuerdan la modificacion de la clausula CUARTO, del “CONTRATO PRINCIPAL”

para quedar de la siguiente manera:

Presidencia Municipal de
El Marqués

“CUARTO. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. “EL
CONTRATISTA” comunicara por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados
por la Direccion de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO”, y esta a su vez, se obliga a informar por
escrito a la Auditoria Superior Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su
recepcion a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista al

acto de recepcion.

Realizando lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Direccion de Obras Publicas verificara que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO de este
contrato.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
este se lleve a cabo la reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el
presente contrato. Por lo que este plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS
PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Direccion de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, “EL CONTRATISTA” procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en

un plazo no mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto
“EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion,
lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo, “EL MUNICIPIO”, a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados
levantando el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre
administrativo y “EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a
recibir dichos trabajos, “EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Auditoria Superior
Municipal debiendo notificar lo anterior, por escrito al responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definidos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi
como los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento
correspondiente y los certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como

las facturas y demas documentacion para el finiquito de los trabajos~
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administrativo y financiero, debera llevarse a cabo el dia 22 (veintidos) de febrero de 2021 (dos mil

veintiuno).

CUARTA. DE_LAS GARANTIAS. Con la suscripcion del presente, las garantias otorgadas en el
“CONTRATOPRINCIPAL”, quedan automaticamente prorrogadas por el plazo pactado en el presente

instrumento y conforme a los lineamientos establecidos dentro del “CONTRATO PRINCIPAL”.

En caso de incumplimiento “EL CONTRATISTA” renuncia a la proporcionalidad de la obra ejecutada, a fin de
| que “EL MUNICIPIO” pueda hacer efectivas en su totalidad, las polizas de fianzas que amparan el
“CONTRATO PRINCIPAL?” y los convenios modificatorios que se deriven de este.

QUINTA. INEXISTENCIA DE _NOVACION. Este instrumento no implica la novacion del “CONTRATO

|
i
|
PRINCIPAL”, por lo que las obligaciones pactadas en él, seguiran surtiendo los efectos correspondientes, con

la excepcion de las modificaciones y adiciones previstas en este instrumento.

LEIDO INTEGRAMENTE EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, Y SABEDORAS “LAS PARTES” QUE EN
EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR TRIPLICADO, CON
SU ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, Y AL CALCE CON SU FIRMA AUTOGRAFA EN LA ULTIMA
HOJA, EN LA CANADA, EL MARQUES, QUERETARO, A 26 (VEINTISEIS) DE OCTUBRE DE 2020 (DOS MIL VEINTE).

B R e

Lic. Maria del Rosario Leénhiles
Sindico Municipal

M .P.Rodrigo Mesa Jiménez

presentante Legal iento

C

\ X

Secretario del Ayunta

M. en A.P. Abraham Ibarra Villasefior
Director de Obras Publicas

POR “EL, CONTRATISTA”

/N

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO POR
DIFERIMIENTO DE PLAZO, NUMERO PMM-DOP-GEQ-IC-002-1-IR-2020, AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP-GEQ-IC-002-0-IR-2020, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO, Y
POR LA OTRA PARTE EL C. JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ, EL 26 (VEINTISEIS) DE OCTUBRE DE 2020 (DOS MIL
VEINTE).
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