



MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 (OBRA PÚBLICA)

RECURSOS FISIMDF (ESTATALES)														
ACTA DE APROBACION CABILDO	FONDO PROGRAMA	OBJETIVO ESPECIFICO	NOMBRE	LOCALIDAD	META	BENEFICIARIOS	TIPO DE CONTRATACION	CONTRATACION	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO FINANCIERO	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO
AC/021/2015-2016	FISIMDF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA QUERENDA; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	124 ML	35	ADJ. DIRECTA	17/10/2016	17/10/2016	07/11/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-001-0-AD-2016	GILBERTO SERVANDO OLVERA VEGA	\$ 265,780.17
AC/021/2015-2017	FISIMDF	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PABLO VAZQUES Y PRIVADA QUERENDA; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	460 ML	195	ADJUDICACION DIRECTA	18/08/2016	22/08/2016	04/12/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-002-0-AD-2016	GRUPO CONSTRUCTORES RUBIO S.A. DE C.V.	\$ 551,338.07
AC/021/2015-2016	FISIMDF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	TIERRA BLANCA	438.24 ML	114	INVITACION RESTRINGIDA (NORMATIVIDAD ESTATAL)	24/08/2016	27/08/2016	08/11/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-003-0-IR-2016	ING OCTAVO TOVAR RODARTE	\$ 876,530.03
AC/021/2015-2016	FISIMDF	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	TIERRA BLANCA	440 ML	114	ADJUDICACION DIRECTA (NORMATIVIDAD ESTATAL)	27/05/2016	30/05/2016	18/06/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-004-0-AD-2016	ING. JOSE BRAULIO ISIDRO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$ 253,368.59
AC/021/2015-2021	FISIMDF	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	TIERRA BLANCA	683 ML	156	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18/11/2016	21/11/2016	18/12/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-005-0-AD-2016	CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$ 823,822.58
AC/021/2015-2016	FISIMDF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	SANTA CRUZ	100 y 140.45 ML	120	ADJUDICACION DIRECTA	17/08/2016	20/08/2016	29/07/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-006-0-AD-2016	INGENIUM CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (JOVENES CMIG)	\$ 291,897.68
AC/021/2015-2016	FISIMDF	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	SANTA CRUZ	223ML	85	ADJUDICACION DIRECTA	11/11/2016	14/11/2016	09/12/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-007-0-AD-2016	CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$ 273,485.24
AC/021/2015-2016	FISIMDF	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	SANTA CRUZ	1145 ML	93	INVITACION RESTRINGIDA	28/11/2016	29/11/2016	16/12/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-008-0-IR-2016	CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,427,214.87
AC/021/2015-2016	FISIMDF	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; ATONGO, EL MARQUES, QRO.	ATONGO	1140 ML	113	INVITACION RESTRINGIDA	18/11/2016	21/11/2016	16/12/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-008-0-IR-2016	CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,782,842.50
AC/021/2015-2016	FISIMDF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DEL BORDO; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	SALDARRIAGA	743 ML	275	INVITACION RESTRINGIDA	08/07/2016	11/07/2016	29/08/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-010-0-IR-2016	ING. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ GRANADOS	\$ 1,173,872.82
AC/021/2015-2016	FISIMDF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ZONA DE LA SECUNDARIA; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	SALDARRIAGA	685.5 ML	75	INVITACION RESTRINGIDA	04/07/2016	04/07/2016	22/08/2016	100%	PMM-DOP-FISIMDF-011-0-IR-2016	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$ 989,010.76

ING. J. VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ABRAHAM MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 (OBRA PÚBLICA)

RECURSOS FISDMF (ESTATALES)														
ACTA DE APROBACION CABILDO	FONDO PROGRAMA	OBJETIVO ESPECIFICO	NOMBRE	LOCALIDAD	META	BENEFICIARIOS	TIPO DE CONTRATACION	CONTRATACION	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO FINANCIERO	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO
AC/021/2015-2016	FISDMF	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA DEL BORDO; SILDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	SILDARRIAGA	728 ML	215	ADJUDICACION DIRECTA	12/08/2016	15/08/2016	12/09/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-013-0-AD-2016	JOSÉ BRAULIO ISIDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	\$ 546,297.95
AC/021/2015-2016	FISDMF	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES; SILDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	SILDARRIAGA	1211 ML	183	INVITACIÓN RESTRINGIDA	18/11/2016	21/11/2016	18/12/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-014-0-IR-2017	CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,481,330.38
AC/021/2015-2016	FISDMF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COMUNIDAD; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.	AMAZCALA	698.3 ML	350	INVITACIÓN RESTRINGIDA	17/06/2016	20/06/2016	17/09/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-015-0-IR-2016	HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,781,911.96
AC/021/2015-2016	FISDMF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COL. SAN JOSÉ; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.	AMAZCALA	424 ML	150	INVITACIÓN RESTRINGIDA	30/06/2016	04/07/2016	28/08/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-016-0-IR-2016	GRUPO CONSTRUCTOR IMPERIUM, S.A. DE C.V.	\$ 714,188.09
AC/021/2015-2016	FISDMF	ELECTRIFICACIÓN	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.	AMAZCALA	830 ML	225	INVITACIÓN RESTRINGIDA	18/11/2016	21/11/2016	18/12/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-017-0-IR-2016	CONSULTORES EN INGENIERIA ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.	\$ 1,022,784.03
AC/021/2015-2016	FISDMF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD; LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	830 ML	90	INVITACIÓN RESTRINGIDA	22/11/2016	22/11/2016	18/12/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-018-0-IR-2016	CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$ 1,585,316.32
AC/021/2015-2016	FISDMF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO Y DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLEJON SN; LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	171.40 y 181 ML	111	ADJUDICACION DIRECTA	24/06/2016	27/06/2016	27/06/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-019-0-AD-2016	ING ARTURO ARVIZU TORRES	\$ 477,134.96
AC/021/2015-2016	FISDMF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZAHARES; JESUS MARIA, EL MARQUÉS, QRO.	JESUS MARIA	174 ML	65	ADJUDICACION DIRECTA	22/07/2016	25/07/2016	22/08/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-020-0-AD-2016	CONSTRUCTORA KODIAK, S.A. DE C.V.	\$ 332,107.10
AC/021/2015-2016	FISDMF	DRENAJE SANITARIO, ALCANTARILLAS Y SANEAMIENTO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	SAN ISIDRO MIRANDA	140 ML	45	ADJUDICACION DIRECTA	11/11/2016	14/11/2016	18/12/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-021-0-AD-2016	JUAN ZENON BLANCO MARTÍNEZ	\$ 212,478.80
AC/021/2015-2016	FISDMF	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PISO FIRME	COMUNIDADES DE EL MARQUÉS, QRO.	100 VIVIENDAS	400	ADJUDICACION DIRECTA	13/12/2016	14/12/2016	28/12/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-022-0-AD-2016	HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 590,599.40
AC/030/2015-2016	FISDMF	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO ADICIONAL VARIAS COMUNIDADES EL MARQUÉS, QRO.	COMUNIDADES DE EL MARQUÉS, QRO.	31 VIVIENDAS	124	INVITACIÓN RESTRINGIDA	20/12/2016	20/12/2016	29/12/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-024-0-IR-2016	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DOMRIV S.A. DE C.V.	\$ 3,250,788.88
AC/021/2015-2016	FISDMF	URBANIZACION	URBANIZACIÓN DE CALLES GIRASOLES, TEC. DE ACAPULCO Y AV. TEC. DE NUEVO LAREDO; JESUS MARIA, EL MARQUÉS, QRO.	JESUS MARIA	1831.48 M2	235	INVITACIÓN RESTRINGIDA (NORMATIVIDAD ESTATAL)	30/06/2016	04/07/2016	28/08/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-025-0-IR-2016	LUIS ALBERTO RAMOS LEVA	\$ 1,965,555.54
AC/030/2015-2016	FISDMF	URBANIZACION	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QRO.	TIERRA BLANCA	894.7 M2	73	INVITACIÓN RESTRINGIDA	07/09/2016	04/07/2016	31/08/2016	100%	PMM-DOP-FISDMF-026-0-AD-2016	GRUPO ARGUMOSA, S.A. DE C.V.	\$ 1,189,448.33

ING. J. VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ABRAHAM MARTÍNEZ HERNÁNDEZ



MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 (OBRA PÚBLICA)

RECURSOS FISIMDF (ESTATALES)														
ACTA DE APROBACIÓN CABILDO	FONDO PROGRAMA	OBJETIVO ESPECIFICO	NOMBRE	LOCALIDAD	META	BENEFICIARIOS	TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN	INICIO	TERMINO	AVANCE FISICO FINANCIERO	CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO
AC/035/2015-2016	FISMDF	URBANIZACION	URBANIZACIÓN DE CALLE TEC. DE NUEVO LAREDO, TEC. DE SAN JUAN DEL RÍO Y TEC. DE TJUANA; JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO	JESUS MARIA	1970 M2	110	INVITACIÓN RESTRINGIDA	10/10/2016	10/10/2016	10/12/2016	100%	PMM-DOP-FISMDF2013-027-0-JR-2016	ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL	\$ 2,118,456.69
AC/008/2016-2017	FISMDF	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA, EN ZONA DE LA SECUNDARIA; SALDARRIAGA EL MARQUÉS, QRO.	SALDARRIAGA	145.75 ML	36	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13/12/2016	14/12/2016	28/12/2016	100%	PMM-DOP-FISMDF-028-0-AD-2016	CONSTRUCTORA RODARE S.A. DE C.V.	\$ 382,720.44
AC/008/2016-2017	FISMDF	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE 15 DE MAYO; SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA CRUZ	220 ML	135	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13/12/2016	14/12/2016	28/12/2016	100%	PMM-DOP-FISMDF-029-0-AD-2016	JOSÉ ALVARO UGALDE CHAPARRO	\$ 583,820.65
AC/008/2016-2017	FISMDF	AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO CAMACHO; SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA CRUZ	430 ML	235	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13/12/2016	14/12/2016	28/12/2016	100%	PMM-DOP-FISMDF-030-0-AD-2016	SERGIO HERNÁNDEZ URIBE	\$ 458,125.78
AC/008/2016-2017	FISMDF	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.	ATONGO	271.42 ML	80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13/12/2016	14/12/2016	28/12/2016	100%	PMM-DOP-FISMDF-031-0-AD-2016	CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$ 654,997.48
AC/008/2016-2017	FISMDF	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES LIRIOS Y AMAPOLAS; TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QRO.	TIERRA BLANCA	314.32 ML	75	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16/12/2016	19/12/2016	28/12/2016	100%	PMM-DOP-FISMDF-032-0-AD-2016	INTEGRADORA DE SERVICIOS ESPARTE S DE R.L. DE C.V.	\$ 832,120.18
AC/008/2016-2017	FISMDF	RED DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES ALCATRACES MARGARITAS; TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QRO.	TIERRA BLANCA	280.32 ML	80	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13/12/2016	14/12/2016	28/12/2016	100%	PMM-DOP-FISMDF-033-0-AD-2016	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.	\$ 632,463.76
31 ACCIONES											TOTAL	\$ 29,321,580.64		

ING. J. VÍCTOR SANCHEZ CORTÉS
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ABRAHAM MARTÍNEZ HERNÁNDEZ