

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 2019 AL FISM, FORTAMUN y FORTASEG
(ABRIL-JULIO 2020)**

No. Actividad	Abril					Mayo				Junio			Julio				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5			
1	Contrato de Evaluación de fondos federales																
2	Sesión de apertura - Coordinación Evaluadora-COPLADEM																
3	Coordinación de Preevaluación diagnóstica (campo)																
4	Integración y análisis de gabinete para la preevaluación diagnóstica																
5	Conformación de carpetas de evidencias complementarias																
6	Elaboración de Informe de pre evaluación diagnóstica																
7	Entrega de avance de informes de la evaluación de los 3 fondos																
8	Entrega de pre evaluación diagnóstica																
9	Presentación ejecutiva de pre evaluación diagnóstica																
10	Revisión de integración de carpeta de evidencias final																
11	Etapas de réplica y complementación de evidencias																
12	Análisis de evidencias final																
13	Entrega de informe final de la evaluación de los 3 fondos																
14	Entrega de documento de evaluación final																
15	Presentación ejecutiva de evaluación final																



COPLADEM
(COMITE DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO MUNICIPAL)

[Firma manuscrita]