

0001



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-033-0-IR-2020 ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO. ✓
PROGRAMA:	DESPAL 2020 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 DE JULIO DE 2020 ✓
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	22 DE OCTUBRE DE 2020 ✓
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$3,196,299.36 ✓
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$958,889.80 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	GREGORIO FLORES ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. CÉSAR FERNANDO MONDRAGÓN CHÁVEZ
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	SIGMA LABORATORIO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO ✓
DEL	28 DE AGOSTO DE 2020 ✓
AL	22 DE OCTUBRE DE 2020 ✓
FECHA DE GENERACION	23 DE OCTUBRE DE 2020 ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) ✓
DEL	27 DE JULIO DE 2020 ✓
AL	27 DE AGOSTO DE 2020 ✓
FECHA DE GENERACION	29 DE AGOSTO DE 2020 ✓

Formuló
(EL CONTRATISTA)
GREGORIO FLORES

Autorizo:
SUPERVISOR
ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ