



0001

**DATOS BASE**

DATOS DE CONTRATO	
<b>CONTRATO No:</b>	PMM-DOP-DESPAL-043-0-IR-2020 2DA. CONVOCATORIA ✓
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES 2DA. ETAPA; EL MARQUÉS, QRO. ✓
<b>PROGRAMA:</b>	DESPAL 2020 ✓
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b>	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ✓
<b>FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:</b>	26 DE NOVIEMBRE DE 2020 ✓
<b>DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:</b>	
<b>CONVENIO POR PLAZO AL:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE CONTRATO:</b>	\$3,994,223.70 ✓
<b>IMPORTE NETO DE CONVENIO:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE ANTICIPO:</b>	\$1,198,267.11 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS ✓
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ING DAVID CANO MORALES
<b>LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:</b>	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
<b>ESTIMACION #</b>	2 (DOS) FINIQUITO ✓
<b>DEL</b>	29 DE OCTUBRE DE 2020 ✓
<b>AL</b>	20 DE NOVIEMBRE DE 2020 ✓
<b>FECHA DE GENERACION</b>	20 DE NOVIEMBRE DE 2020

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
<b>ESTIMACION #</b>	1 (UNO) ✓
<b>DEL</b>	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ✓
<b>AL</b>	28 DE OCTUBRE DE 2020 ✓
<b>FECHA DE GENERACION</b>	08 de Octubre del 2020

Formuló:  
(EL CONTRATISTA)  
ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ING. JOSÉ ENRIQUE MENDOZA JIMÉNEZ