



**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**DATOS BASE**

<b>DATOS DE CONTRATO</b>	
<b>CONTRATO No:</b>	PMM-DOP-DESMPAL-058-0-IR-2021
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	<u>AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, CALAMANDA, EL MARQUÉS, QRO.</u>
<b>PROGRAMA:</b>	DESMPAL 2021
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b>	26 de abril de 2021
<b>FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:</b>	18 de julio de 2021
<b>DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:</b>	
<b>CONVENIO POR PLAZO AL:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE CONTRATO:</b>	\$1,849,960.48
<b>IMPORTE NETO DE CONVENIO:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE ANTICIPO:</b>	\$554,988.15

<b>DATOS DE CONTRATISTA</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	DAFEMA, S.A. DE C.V.
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. GILBERTO SOTO GÓMEZ
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ING. HUGO ALBERTO OSORNIO MARINES
<b>LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:</b>	LABORATORIO DE ESTUDIOS EN SUELOS Y MATERIALES

<b>DATOS DE LA ESTIMACIÓN</b>	
<b>ESTIMACION #</b>	1 (UNO) FINIQUITO
<b>DEL</b>	26 de abril de 2021
<b>AL</b>	9 de julio de 2021
<b>FECHA DE GENERACION</b>	10 de julio de 2021

Formuló:  
(EL CONTRATISTA)  
DAFEMA, S.A. DE C.V.

- 000001

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ARQ. OSCAR NOÉ AGUILAR ESTRADA



**ESTADO DE CUENTA**

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-058-0-IR-2021	DEL	26 de abril de 2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, CALAMANDA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	9 de julio de 2021
		FECHA	21 de junio de 2021
CONTRATISTA:	DAFEMA, S.A. DE C.V.		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A)	Monto del Contrato (con iva)	\$ / 1,849,960.48		
	Monto del Convenio (con iva)		\$ / 1,849,960.39	
	Estimación # 1			
SUMAS :		\$ / 1,849,960.48	\$ / 1,849,960.39	\$ / 0.09

B)	Monto del Anticipo (con iva)	\$ / 554,988.15		
	Estimación # 1		\$ / 554,988.15	
SUMAS :		\$ / 554,988.15	\$ / 554,988.15	\$ / -

C)	Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ / 31,895.87		
	Estimación # 1		\$ / 31,895.87	
SUMAS :		\$ / 31,895.87	\$ / 31,895.87	\$ / -

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ARQ. OSCAR NOÉ AGUILAR ESTRADA  
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DAFEMA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

200002

