



El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-067-0-AD-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD; ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	31 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	18 de julio de 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$998,620.14
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$299,586.04

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:	C. GERARDO HERNÁNDEZ CASTILLO
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. OLGA VILLEGAS DIAZ
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LABORATORIO RODRIGUEZ RUBIO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	31 de mayo de 2021
AL	18 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	19 de julio de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.

Autorizo:
SUPERVISOR

ING. ISRAEL MORENO PADILLA

OPERADO
2018
PARTICIPACIONES FEDERALES

001



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-067-0-AD-2021	DEL	31 de mayo de 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD; ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS, QRO.	AL	18 de julio de 2021
		FECHA	19 de julio de 2021
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva) Monto del Convenio (con iva) Estimación # 1	\$ 998,620.14	\$ 998,554.58	
SUMAS:	\$ 998,620.14	\$ 998,554.58	\$ 65.56
B) Monto del Anticipo (con iva) Estimación # 1	\$ 299,586.04	\$ 299,586.04	
SUMAS:	\$ 299,586.04	\$ 299,586.04	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva) Estimación # 1	\$ 17,217.59	\$ 17,216.46	
SUMAS:	\$ 17,217.59	\$ 17,216.46	\$ 1.13

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. ISRAEL MORENO PADILLA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
2018
PARTICIPACIONES FEDERALES

CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

