



El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-091-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE LOS PASTORES; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	C. GREGORIO FLORES FLORES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26 de abril de 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	18 de julio de 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$6,021,555.35
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$1,806,466.61

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. GREGORIO FLORES FLORES
REPRESENTANTE LEGAL:	C. GREGORIO FLORES FLORES
RESIDENTE DE OBRA:	Arq. Cesar Fernando Mondragón Sánchez
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINQUITO
DEL	26 de abril de 2021
AL	18 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	20 de julio de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
C. GREGORIO FLORES FLORES

Autorizó:
SUPERVISOR

000001 ARQ. OSCAR NOÉ AGUILAR ESTRADA

OPERADO
2018
PARTICIPACIONES FEDERALES



El Marqués

Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-091-0-IR-2021	DEL	26 de abril de 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE LOS PASTORES; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	18 de julio de 2021
		FECHA	20 de julio de 2021
CONTRATISTA:	C. GREGORIO FLORES FLORES		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva) Monto del Convenio (con iva) Estimación # 1	\$ / 6,021,555.35	\$ / 6,021,554.51	
SUMAS :	\$ / 6,021,555.35	\$ / 6,021,554.51	\$ / 0.84
B) Monto del Anticipo (con iva) Estimación # 1	\$ / 1,806,466.61	\$ / 1,806,466.61	
SUMAS :	\$ / 1,806,466.61	\$ / 1,806,466.61	\$ / -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva) Estimación # 1	\$ / 103,819.92	\$ / 103,819.91	
SUMAS :	\$ / 103,819.92	\$ / 103,819.91	\$ / 0.01

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ARQ. OSCAR NOÉ AGUILAR ESTRADA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C. GREGORIO FLORES FLORES
CONTRATISTA

OPERADO
2018
PARTICIPACIONES FEDERALES

000002



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

Table with contract details: DATOS DEL CONTRATO, CONTRATO N°: PMM-DOP-DESMPAL-091-0-IR-2021, OBRA: URBANIZACIÓN DE CALLE LOS PASTORES; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO., CONTRATISTA: C. GREGORIO FLORES FLORES

Table with estimation dates: ESTIMACION # 1 (UNO) FINQUITO, DEL 26 de abril de 2021, AL 18 de julio de 2021, FECHA 20 de julio de 2021

Main budget table with columns: CLAVE, PARTIDA, PRESUPUESTO CONTRATADO IMPORTE, ESTIMACION 1 FINIQUITO IMPORTE, ACUMULADO IMPORTE. Includes rows for DRENAJE and URBANIZACIÓN with various sub-items and a total at the bottom.

ELABORÓ: CONTRATISTA C. GREGORIO FLORES FLORES

000003

VO. BO. M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO. ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA COORDINADOR GENERAL



AUTORIZO: SUPERVISOR.- ARO. OSCAR NOÉ AGUILAR E.