



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-FISMDF-117-0-AD-2021 ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA SECUNDARIA; SILDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO. ✓
PROGRAMA:	FISMDF 2021 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2021 ✓
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	22 DE AGOSTO DE 2021 ✓
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$1,158,524.29 ✓
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$347,557.29 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO ✓
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LAPREMCO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO ✓
DEL	13 de julio de 2021 ✓
AL	16 de julio de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	19 de julio de 2021

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) ✓
DEL	28 DE JUNIO DE 2021 ✓
AL	12 DE JULIO DE 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	13 de julio de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO

Autorizo:
SUPERVISOR
ING. JOSÉ DE JESÚS CERVANTES DELGADO

OPERADO RAMO 33
' 2021
FISM-DF



0002

ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2 (DOS) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-117-0-AD-2021	DEL	13 de julio de 2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA SECUNDARIA; SILDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	16 de julio de 2021
		FECHA	19 de julio de 2021
CONTRATISTA:	ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 1,158,524.29		
Monto del Convenio (con iva)			
Estimación # 1		\$ 1,085,264.96	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 73,258.84	
SUMAS :	\$ 1,158,524.29	\$ 1,158,523.80	\$ 0.49
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 347,557.29		
Estimación # 1		\$ 325,579.49	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 21,977.80	
SUMAS :	\$ 347,557.29	\$ 347,557.29	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 19,974.56		
Estimación # 1		\$ 18,711.46	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 1,263.08	
SUMAS :	\$ 19,974.56	\$ 19,974.54	\$ 0.02

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CERVANTES DELGADO
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO
CONTRATISTA

OPERADO RAMO 33
2021
FISM-DF

0003



MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-117-0-AD-2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA SECUNDARIA; SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	13 de julio de 2021
AL	16 de julio de 2021
FECHA	19 de julio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2 FINIQUITO	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA DE LA SECUNDARIA; SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO				
A	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE				
A.1	PRELIMINARES	\$ 31,234.60	\$ 24,839.13	\$ 601.12	\$ 25,440.25
A.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 207,981.67	\$ 263,719.45	\$ 1,783.93	\$ 265,503.38
A.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 284,078.32	\$ 320,939.36	\$ 2,321.18	\$ 323,260.54
A.4	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES	\$ 153,592.03	\$ 157,145.92	\$ 1,364.31	\$ 158,510.23
A.5	CAJA DE VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES	\$ 81,306.30	\$ 17,353.18	\$ 40,984.43	\$ 58,337.61
A.6	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 124,596.35	\$ 15,718.14	\$ 6,192.15	\$ 21,910.29
A.7	TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 107,515.50	\$ 135,858.06	\$ 6,796.65	\$ 142,654.71
A.8	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 8,423.07	\$ -	\$ 3,110.40	\$ 3,110.40
	SUB TOTAL	\$ 998,727.84	\$ 935,573.24	\$ 63,154.17	\$ 998,727.41
	IVA	\$ 159,796.45	\$ 149,691.72	\$ 10,104.67	\$ 159,796.39
	TOTAL	\$ 1,158,524.29	\$ 1,085,264.96	\$ 73,258.84	\$ 1,158,523.80

OPERADO RAMO 33
2021
FISM-DF

ELABORO:
CONTRATISTA-
ING. JUAN M.
HERNÁNDEZ G.

VO. BO.

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO
SUPERVISOR-
ING. JOSÉ DE JESÚS
CERVANTES D.